ADENDA Nº 01/2022

ADENDA AL CONTRATO Nº 18/2022 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN Y LA FIRMA OFERENTE M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION, DEL SRA MARIA DOMINGA JIMENEZ PEREIRA, ADJUDICATARIO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 16/2022 – ID Nº 414828 "ADECUACIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN BARRIO INMACULADA".

Entre la **MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN**, representado para este acto por el Intendente Municipal **el Abg. ELVIO CORONEL GENEZ,** con C. I. Nº 3.828.524, en su público despacho ante el Secretario General, el Lic. **CARLOS ALBERTO PAREDES,** con Cédula de Identidad Nº 3.446.567, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte la firma **M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION,** con RUC Nº 4596656-7, de la Sra. MARIA DOMINGA JIMENEZ PEREIRA, con C.I. Nº. 4.596.656, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO,** que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-

En virtud a la Resolución 733/2022, de fecha 05/07/2022, emanada de la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Juan León Mallorquín y de conformidad al Art. 62º de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" las partes acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato N° 18/2022, de fecha 14/06/2022, en la **CLAUSULA SEXTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE CONTRATO.**

En virtud del presente Convenio de modificación y ampliación de la planilla de cómputos métricos pactados en el contrato principal, LAS PARTES acuerdan ampliar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos adicionales que se consigna a continuación:

INICIAL				MODIFICADO			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Inicial**	**Cantidad a Disminuir**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio total**
7	Alcantarilla Tubular 1 Ø 80	ml	16,00	15,00	560.000	8.960.000	8.400.000
Monto Total							***8.400.000***

1	**Monto Inicial**	**29.324.000**
2	**Monto a Disminuir**	**560.000**
3	**Total monto inicial disminuido**	***28.764.000***

ADICIONALES					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Desagüe de caudal para cargamento	gl	1	300.000	300.000
2	Carga de piedra bruta en caudal	m3	3,00	120.000	360.000
3	Provisión de Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	ml	6,00	135.000	810.000
4	Canalización (horas maquinas)	Hm	2,00	400.000	800.000
5	Muro de H° para contención	m3	0,50	2.500.000	1.250.000
6	Provisión y colocación Alcantarilla Tubular 1 Ø 60	ml	2,00	500.000	1.000.000
7	Relleno con tierra colorada	carga	4,00	300.000	1.200.000
Monto Total					**5.720.000**

Monto de ampliación **G. 5.720.000** guaraníes cinco millones, setecientos veinte mil.-

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN SECRETARIA Alto Paraná

Lic. Carlos A. Paredes
Secretario General

Materiales de Construccion y Ferreteria
RUC: 4596656-7
MG

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN INTERDENCIA Alto Paraná

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal

CLAUSULA SEGUNA - PLAZO

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la sustitución y ampliación del contrato paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.

Las demás condiciones del contrato principal que no fueran modificados por la presente adenda contractual quedan inalterables.-

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD POR TODO CUANTO ANTECEDE, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN DOS (2) EJEMPLARES DE IGUAL TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE JUAN LEON MALLORUIN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS CINCO DÍAS DEL MES JULIO DEL AÑO 2022.-

Por y en nombre de la Contratante;

Lic. CARLOS ALBERTO PAREDES
Secretario General

Abg. ELVIO CORONEL GENEZ
Intendente Municipal

Por y en nombre del Proveedor;

Materiales de Construccion y Ferreteria MG
RUC: 4596656-7

MARIA DOMINGA JIMENEZ PEREIRA
Propietaria
M.G. MATERIALES DE CONSTRUCCION