**ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 04/2022**
**REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - COMPAÑÍA SAN VICENTE" con ID N° 410.425**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ**, con domicilio en la calle San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada en este acto por el **LIC. JUAN RAMÓN MARTÍNEZ SALDÍVAR**, en su calidad de Intendente de la Municipalidad de Atyrá, con Cédula de Identidad N° 1.406.995, y la **PROF. DELMA DIANA OJEDA FERREIRA**, con Cédula de Identidad N° 5.168.704, en su calidad de Secretaria General de la misma Institución Municipal denominada en adelante, la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ANIBAL IGNACIO RIVAS - SERVICIOS PERSONALES, CONSTRUCCIONES,** con **RUC N° 392193-0**, domiciliado en la calle, Ruta Atyrá entre Barrio Santa Ana, de la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ANIBAL IGNACIO RIVAS,** con Cédula de Identidad N° 392193, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como las PARTES e, individualmente, "PARTE"**,** acuerdan celebrar el presente **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas:

**LISTA DE CANTIDADES O COMPUTOS MÉTRICOS ADICIONALES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

Los trabajos adicionales a ser ejecutados conforme lo establecen la Ley 2051/03 en su Art. 62; a continuación, se detallan los mismos:

**REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRSDO – COMPAÑIA SAN VICENTE CON ID N° 410.425 DEL CONTRATO N° 04/2022.**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Limpieza del lugar, desmaleza y arboles 45ml x1.10. y retiro de todos los desperdicios | gl | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | El tramo ejecutado y que es objeto de este contrato no contempla la solución integral de la zona de obra que fueron constatadas tras las últimas lluvias caídas en la zona, ocasionando deterioros y al mismo tiempo poniendo en riesgo la obra ya avanzada. de no realizarse trabajos solicitado, |
| 1.2 | Desmonte de barranco 2.40x1.10x45ml | M3 | 118,8 | 30.250 | 3.593.700 | |
| 1.3 | Retiro de tierra | M3 | 118,8 | 25.600 | 3.041.280 | |
| 1.4 | Limpieza de canal existente | gl | 1 | 600.000 | 600.000 | |
| 1.5 | Reparar muro del canal | gl | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | |

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ SECRETARIA

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Completar tubo alcantarilla que cruza el empedrado para conectar por la cunera cielo abierto nuevo. | gl | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | la obra podría a verse afectada a un corto plazo. Además, quedaría una obra más completa, proporcionando una solución definitiva e integral para la comunidad. |
| 1.7 | Desmontar al costado del empedrado existente para el baden, y retirar la tierra. | gl | 1 | 450.000 | 450.000 | |
| 1.8 | Hacer canal de baden de hormigón al costado del empedrado existente para desembocar en el alcantarillado. | gl | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 | |
| | | | | **TOTAL – IVA INCLUIDO** | **20.784.980** | |

Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación de todo lo detallado más arriba en las diferentes planillas, con el objeto de brindar optimas soluciones a las diferentes situaciones que se presentan a diario en cada obra. En caso de respuesta favorable, los trabajos se denominarán "Trabajos Adicionales N° 01" por el valor de **G. 20.784.980 (guaraníes, veinte millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta).** ----------

**OBRA ADICIONAL:** el monto de las obras adicionales asciende a la suma **G. 20.784.980 (guaraníes, veinte millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta).** El pago será Contra entrega de los adicionales y conforme al plan financiero de la Institución, previa entrega del informe de la Fiscal de Obras de la Institución. ----------

**FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). Y OTRAS PÓLIZAS – INCISOS 1.**

1. **LA CONTRATISTA** deberá presentar una **AMPLIACIÓN** de la **GARANTIA DE CONTRATO** el cual se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ SECRETARÍA

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490012
San Lorenzo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ INTENDENCIA

ejecución del presente contrato. ----------

**COMUNICACIÓN DE LA ADDENDA A LA DIRECCIÓN NACIONAL DECONTRATACIONES PÚBLICAS.**

Las partes acuerdan comunicar sobre la presente adenda a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los efectos legales que correspondan. ----------

**NUEVAS ADDENDAS**

Las partes podrán suscribir otras adendas a los efectos de justificar e instrumentar el consecutivo cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las partes en el marco de la presente adenda.

En prueba de conformidad firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Atyrá, a los 13 días del mes de mayo de año dos mil vestidos.

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ SECRETARIA

**Lic. Delma Diana Ojeda Ferreira**
**Secretaria General**

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ INTENDENCIA

**Lic. Juan Ramón Martínez S.**
**Intendente Municipal**

**ANIBAL IGNACIO RIVAS**
**RUC N° 392193-0– C.I N° 392193**
**CONTRATISTA**

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay