# MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

**Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987**
**R.U.C. MFCL 8852009 – Email. uoc_munipuente@hotmail.com**
**Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjha - Canindeyú – Paraguay**


**UOC-** ***PUENTE KYJHA 30 DE MAYO DE 2022***

***DICTAMEN DE AMPLIACION Nº 01/2022***

Señor
*Gildo Socoloski*
*Intendente Municipal*
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Francisco Caballero Álvarez se dirige respetuosamente a Usted a los efectos de elevar a su consideración mi Dictamen referente a la ampliación del contrato para "***CD_Nº21/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO_EMPEDRADO COLONIA SAN JUAN 1º LINEA***) **ID N.º** ***409.831.*** En la referida obra en construcción, según informe y recomendación del Fiscal de obras (que adjunto) se *requiere aumentar algunos rubros*. Que, en este sentido, la ley 2051/2003"de Contrataciones Públicas" en su **Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS**

**En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.**

Razón por la cual Sr. Intendente podrá dictar la Resolución correspondiente aprobando la ampliación correspondiente.

Salvo mejor parecer ES MI DICTAMEN.

Francisco Caballero Álvarez, 06 de junio de 2022.

**Cornelio Domingo Ramírez**
**Responsable de la U.O.C.**