CG-MO 344/15

Asunción, 26 de junio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21.547
Fecha: 29 JUN 2015
Hora:
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 23– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 23 – abril 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 960.622.278** (guaraníes novecientos sesenta millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 23
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000427

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Junio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.** **CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 23** **MES DE ABRIL DE 2015** FONDO EXTERNO Monto Total del Certificado 1.050.428.346 Gs Reajustes -39.247.002 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 1.011.181.345 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Retención de Garantia 5%** -50.559.067 Gs **Monto líquido de factura** 960.622.278 Gs O=24334 31/07/15 Monto=873.292.980 Mev=21.547 cert=23 STM=91.877				960.622.278 Gs
VALOR PARCIAL:					960.622.278 Gs

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
NOTARIA PROCURADORA PUBLICA
REG. 333
CNEL. RAMON DIAZ Nº 079
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Novecientos Sesenta Millones Seiscientos Veinte y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho.- 960.622.278 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 87.329.298 Gs **TOTAL:** 87.329.298 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Cinco)000005

46/14

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 873.292.980.-

RECIBO DE DINERO 0827
RUC: 80022306-3

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5.

la suma de guaraníes: Ochocientos setenta y tres millones doscientos noventa y dos mil novecientos ochenta

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 427

CERTIFICO: es copia fiel del original. Conste.

Villa Elisa, 14 Agosto 2015
FECHA

FIRMA

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

(Seis)000006

CG-MO 347/15

Asunción, 27 de julio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 24– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 24 – mayo 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 763.800.772** (guaraníes setecientos sesenta y tres millones ochocientos mil setecientos setenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 24
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo, Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

REG. 838 NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº
Fecha: 27 JUL. 2015
Firma:
Hora:

VIATEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3

FACTURA

001-001- 0000447

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Julio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 24				
	MES DE MAYO DE 2015				
	FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado	846.017.947 Gs			
	Reajustes	-42.017.134 Gs			
	Monto Total del Certificado + Ajustes	804.000.813 Gs			
	Devolución de Anticipo	0 Gs			
	Retención de Garantia 5%	-40.200.041 Gs			
	Monto líquido de factura	763.800.772 Gs			763.800.772 Gs
	O= 28378 3108/15 Monto= 694364338 Mes= 24913 cant= 24 STA= 106269				
	VALOR PARCIAL:				763.800.772 Gs
	TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Setecientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Mil Setecientos Setenta y Dos.-				763.800.772 Gs
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 69.436.434 Gs		**TOTAL:**	69.436.434 Gs

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

REG. 638 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 — ORIGINAL: CLIENTE

(Tres)000003
(Ocho)000008

4619

VIATEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 694.364.338 +

RECIBO DE DINERO 0832

RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Seiscientos noventa y cuatro millones trescientos

Sesenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho

en concepto de: Pago parcial de la factura Nº 447

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Villa Elisa, 21 Setiembre 2015
FECHA

FIRMA

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente

(Nueve)000009

CG-MO 350/15

Asunción, 17 de agosto de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 25– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 25 – junio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 511.301.779** (guaraníes quinientos once millones trescientos un mil setecientos setenta y nueve)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 25
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. Conste.

N.A.P. EL... NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA Nº REG. 035 CNEL. RAMON DIAZ Nº 579 TEL. 663169 ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 27570
Fecha: 17 AGO. 2015
Firma:

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000464

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Agosto de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.** **CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 25** **MES DE JUNIO DE 2015** FONDO EXTERNO Monto Total del Certificado 572.053.117 Gs Reajustes -33.840.718 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 538.212.399 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Retención de Garantia 5%** -26.910.620 Gs **Monto líquido de factura** 511.301.779 Gs O= 29 501 08/09/15 Monto= 464 819 799 Mev= 27 570 cert= 25 STR= 108 161				511.301.779 Gs
VALOR PARCIAL:					511.301.779 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Quinientos Once Millones Trescientos Un Mil Setecientos Setenta y Nueve.-				511.301.779 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 46.481.980 Gs		**TOTAL:**		46.481.980 Gs

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA ... DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Once)000011

46b

VIATEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 464.819.799 +.

RECIBO DE DINERO 0833

RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80021239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos diez y nueve mil setecientos noventa y nueve +

en concepto de: Pago parcial de la factura Nº 454

CERTIFICO: que la presente fotocopia es fiel del original. CONSTE

Villa Elisa 24 Setiembre 2015
FECHA

FIRMA 1246660.

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

CG-MO 355/15

Asunción, 3 de setiembre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MESA DE ... ÚNICA
Exp. Nº 30245
Fecha: 08 SET. 2015
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 26– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 26 – julio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 513.149.972** (guaraníes quinientos trece millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 26
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000473

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Setiembre de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 26 **MES DE JULIO DE 2015** FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 566.197.885 Gs				
	Reajustes -22.882.125 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 543.315.760 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -27.165.788 Gs				
	Monto líquido de factura 516.149.972 Gs				516.149.972 Gs
	O=32 766 30/09/15 Monto= 469 227 247 Mes=30 245 cert=26 STR=122356				

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

M. A. ... DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 893
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

VALOR PARCIAL:		516.149.972 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Quinientos Diez y Seis Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos.-	516.149.972 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 46.922.725 Gs	**TOTAL:** 46.922.725 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0500 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Catorce)000014

8459

VALTEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 469.227.247.-

RECIBO DE DINERO 0836
RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos sesenta y nueve millones doscientos veinte y siete mil doscientos cuarenta y siete

en concepto de: pago parcial de la factura N° 473

CERTIFICO que esta presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Villa Elisa, 22 de octubre de 2015
FECHA

C.I. 483226 FIRMA William Vallejos

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Quince)000015

CG-MO 362/15

Asunción, 12 de octubre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 35417
Fecha: 14/10/2015
COPIA

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 27– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 27 – agosto 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO es Gs. 576.492.603** (guaraníes quinientos setenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 27
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y CONSTE

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

(Diez y Seis)000016

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000492

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Octubre de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 27 **MES DE AGOSTO DE 2015** FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 629.482.234 Gs				
	Reajustes -22.647.916 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 606.834.319 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -30.341.716 Gs				
	Monto líquido de factura 576.492.603 Gs				576.492.603 Gs
	0=39 886 19/11/15 Monto= 524.084 184 MC 1=35 417 cart= 17 STA= 146 495				
VALOR PARCIAL:					576.492.603 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Quinientos Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Tres.-				576.492.603 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 52.408.418 Gs		**TOTAL:**		52.408.418 Gs

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Diez y Siete)000017

8478

VIALEC
Sociedad Anónima

CONSTRUCTORA

Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 524.084.184.#

RECIBO DE DINERO 0850

RUC: 80022306-3

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Quinientos veinte y cuatro millones ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro

en concepto de: Pago parcial de la Factura Nº 492

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROJAS
ESCRIBANA PUBLICA
REG. 638
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 7 de diciembre de 2015
FECHA

C.I. 4833226
FIRMA William Vallejos

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabi



CG-MO 371/15

Asunción, 18 de febrero de 2016

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 19 FEB. 2016 6144
Fecha:
Firma:
COPIA

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 31– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 31 – Diciembre/2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 397.638.064** (guaraníes trescientos noventa y siete millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 31
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 Tel. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000555

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Febrero de 2016 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 31 **MES DE DICIEMBRE DE 2015** FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 457.469.765 Gs				
	Reajustes -38.903.382 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 418.566.383 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -20.928.319 Gs				
	Monto líquido de factura 397.638.064 Gs				397.638.064 Gs
	D=38312 29/10/16 Monto=397 638.064 Mev=6144 cert=31 STA=136385				
VALOR PARCIAL:					397.638.064 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaranies Trescientos Noventa y Siete Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Sesenta y Cuatro.-				397.638.064 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 36.148.915 Gs		**TOTAL:**		36.148.915 Gs

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Veinte)000020

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 397.638.064=

RECIBO DE DINERO 0980
RUC: 80022306-3

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Trescientos noventa y siete millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro.

en concepto de: Cancelación de la factura Nº 555 de fecha 04/02/2016.

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA MITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 04 de Noviembre de 2016.
FECHA

FIRMA
CARLOS ORTELLADO - 734424 CI

Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad



(Veinte y Un)000021