GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente N°: **2272** Fecha: **08/04/2024** Hora: **12:30**

Recurrente: **A&F INGENIERIA**

RUC: **80094725-8** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: ---------- Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0985 787 671**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **ING. CIVIL FABIO FERNANDEZ**

Objeto/Asunto: **PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **14**

460

Año: 2024

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

Encarnación, 08 de abril de 2024

Señor.
Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

Ref.: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO DEL PARANÁ - PLURIANUAL CON ID: 435.867

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, para solicitar la ampliación de prórroga de plazo de ejecución por lluvias, en el marco del contrato del llamado de referencia, debido a la cantidad de lluvias ocurridas desde el acta de inicio de obras.

Para el efecto adjunto a la presente nota los informes de lluvias expedidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

RUC: 80094725-8

CEL.: 0985 – 787 671

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 2272
Fecha: 09 ABR 2024 Hora: 12:30
Firma: Fojas: 14

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada

Fa

(1)