ADDENDA N° 006/2013
CONTRATO N° 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**, con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **MARCELO LUIS BEDOYA MURTO**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA** con Cédula de Identidad N° 721.270, **representante legal de la empresa JONICA S.A.** con RUC. 80017048-2, domiciliado en la calle Mariano Molas N° 122 c/ Mcal. López de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 021-623017, denominada en adelante LA **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA N° 006/2012 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO N° 29/2011 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** (Ref. Licitación Pública Nacional N° 03/11, Resolución de Adjudicación N° 720/12), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, a fines de realizar la modificación del **CONTRATO N° 29/11 "CONSTRUCCION DE ESTADIO EN LA CIUDAD DE LIMPIO"** según el siguiente detalle:

1.2. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

Item	Descripción	Un	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cimiento PBC	m3	27,20	290.000	7.888.000
2	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	32,30	115.000	3.714.500
3	Mamposteria de nivelación de 0,20	m2	518,70	71.006	36.830.812
4	Mamposteria de 0,15 m	m2	28,00	49.411	1.383.508
5	Revoque de mamposteria	m2	1.037,40	15.793	16.383.658
6	Colocación de azulejos	m2	90,00	44.925	4.043.250
7	Aberturas para box de baños (0,60 x 1,80 con marcos)	un	6,00	800.000	4.800.000
8	Provisión y colocación de termocalefon y mescladoras para 24 duchas	gl	1,00	24.000.000	24.000.000
9	Provisión y colocación de inodoros	un	6,00	308.147	1.848.882
10	Provisión y colocación de lavatorio	un	9,00	400.000	3.600.000
11	Piso ceramico	m2	90,50	92.000	8.326.000
12	Instalación de agua fria y caliente	gl	1,00	12.000.000	12.000.000
13	Instalación cloacal	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
14	Instalación electrica	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
15	Puerta metálica 1,50x2,10	un	2,00	1.559.250	3.118.500
16	Persiana metálica 0,50x1,50	un	8,00	321.750	2.574.000
17	Sistema deDrenaje de campo de juego	gl	1,00	68.000.000	68.000.000
18	Sistema deregadio de campo de juego	gl	1,00	73.875.000	73.875.000

Total:	**285.386.110**

2.1.: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs. 285.386.110 (GUARANIES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Obras de la Institución.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°29/2011 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los.....15..... días del mes de JUNIO del año dos mil TRECE.

~~Ing. NATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA~~
~~JONICA S.A.~~
CONTRATISTA

Don MARCELO LUIS BEDOYA MURTO
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION