UOC N° 4351/2021.

Asunción, 15 de noviembre de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 320604/2021 – REAJUSTE - LLAMADO MOPC N° 178/2015 - "LPI – BID CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCION". ID N° 300845.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 19014/2021****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

Con relación a los puntos observados se informa lo siguiente.

- *Punto 1, 2, 3 y 4:* *Se remite memorándum C.A.P.S.O.H. N° 2222/2021*

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

14 (catorce)

"Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción"
PRESTAMOS 3393/OC-PR y 3394/BL-PR

MEMORANDUM C.A.P.S.O.H. Nº 2222 / 2021

A : ***SRA. LINCY LUCENA VERA,*** *Directora*
Unidad Operativa de Contratación.

De : ***ECON. ALBERTO SÁNCHEZ AQUINO,*** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas

Referencia : *Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción. Préstamos BID Nº 3393/OC-PR y 3394/BL-PR.* ***Contestación Memorándum UOC N° 3359/2021 – ID 300845 CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCION"***

Fecha : *12 de noviembre del 2021*

Tengo a bien dirigirme a usted en el marco del "Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción" para que a través de su intermedio se dé respuesta a la Nota DNCP N° 19.014/2021 en los siguientes términos:

Respuesta al punto 1 de la nota.

1- Se remite la nota de fecha 06/02/2020 donde se solicita el pago del reajuste.

Respuesta al punto 2 de la nota

2- El citado proceso se encuentra excluido de la aplicación de dicha normativa ya que el mismo se rige por las políticas de adquisiciones para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-9.

Respuesta al punto 3 de la nota.

Respecto a lo mencionado le comentamos lo siguiente: el certificado de disponibilidad presupuestaria fue emitido en dos líneas, las mismas corresponden a códigos SNIP distintos atendiendo que la citada contratación es transversal a ambos proyectos, corresponde que las erogaciones que se realicen en el marco de la ejecución del contrato se afecten a ambos. Así es que vemos que en el cdp la línea correspondiente a Asunción es la 2- 003 -03 en la cual se compromete el monto de: ₲ 197.869.272 y la segunda línea que es 2- 003- 04 corresponde a San Lorenzo donde se compromete el monto total de ₲ 161.893.041, totalizando ₲ 359.762.313

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Econ. Alberto Sánchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

MS/dm

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP	000001935/2021		Nro P.A.C 07189894
Fecha Emisión	27/10/2021		AÑO 2021
Descripción	REAJUSTE PAC Nro.: 7110010 - CC: SC-12013-17-137444 CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ID 300845 CC SC-12013-17-137444 Excluido		
Modalidad			REAJUSTE
Entidad	013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP:	0000310		

Tp	Pro	Sub Pr	Obj	Fue	Fin Dpt	Ufr	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisado	4 Modificaciones Presupuestarias	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8 = 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
2	003	00	03	400	20	401	0	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.617.071.082	7.617.071.082	5.469.304.408	0	197.869.272	[illegible]
2	003	00	04	256	20	401	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	6.325.975.494	6.325.975.494	[illegible]	0	161.833.041	[illegible]
												Total PAC		359.702.313	

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.10.27 13:18:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.10.27

Igualmente, la sumatoria de ambas DDJJ alcanzan el monto correspondiente al reajuste del contrato.

Respuesta al punto 4 de la nota.

Se remite adjunto lo requerido.

Atentamente

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES * CAPSOH * MOPC — Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones — Gabinete de Vice Ministro

Econ. Alberto Sánchez Aquino
Coordinador Interino
Coordinación de Proyectos de Agua Potable,
Saneamiento y Obras Hidráulicas.
CAPSOH-MOPC

MS/dm

MEMORANDUM C.A. Nº 113 /2021

A : ***Econ. Alberto Sánchez Aquino,*** *Coordinador Interino Coordinación de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas*

De : ***Lic. Miguel Ángel Silvero,*** *Coordinador Administrativo – Adquisiciones*

Referencia : *Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción. Préstamos BID Nº 3393/OC-PR y 3394/BL-PR.* ***Contestación Memorándum UOC N° 3359/2021 – ID 300845 CONTRATACION DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCION"***

Fecha : 12 de noviembre del 2021

Tengo a bien dirigirme a usted en el marco del "Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción", con el objeto de solicitar sus buenos oficios ante la Unidad Operativa de Contrataciones a fin de proseguir con los trámites de contestación al Memorándum UOC 3359/2021 el cual contestamos en los siguientes términos:

Respuesta al punto 1 de la nota.

1- Se remite la nota de fecha 06/02/2020 donde se solicita el pago del reajuste.

Respuesta al punto 2 de la nota

2- El citado proceso se encuentra excluido de la aplicación de dicha normativa ya que el mismo se rige por las políticas de adquisiciones para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-9.

Respuesta al punto 3 de la nota.

Respecto a lo mencionado le comentamos lo siguiente: el certificado de disponibilidad presupuestaria fue emitido en dos líneas, las mismas corresponden a códigos SNIP distintos atendiendo que la citada contratación es transversal a ambos proyectos, corresponde que las erogaciones que se realicen en el marco de la ejecución del contrato se afecten a ambos. Así es que vemos que en el cdp la línea correspondiente a Asunción es la 2- 003 -03 en la cual se compromete el monto de: ₲ 197.869.272 y la segunda línea que es 2- 003- 04 corresponde a San Lorenzo donde se compromete el monto total de ₲ 161.893.041, totalizando ₲ 359.762.313

Lic. Miguel Angel Silvero
Coordinador Administrativo
Adquisiciones
Prestamo BID 3393/OC-PR/3394/BL-PR

MS/dm

M (ONCÓ)

"Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción"
PRESTAMOS 3393/OC-PR y 3394/BL-PR

ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000001935/2021
Fecha Emisión 27/10/2021
Descripción REAJUSTE PAC Nro., 711001 0 - CC: SC-12013-17-137444 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA APOYO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ID 300845 CC. SC-12013-17-137444
Modalidad Excluido
Entidad 013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Código SNIP: 0000310

Nro P.A.C 07189894
AÑO 2021
REAJUSTE

														1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7)
Tp	Pro	Sub	Ptr	Ob	Fue	Fin	DpL	Ur/A	Descripción					Presupuesto Vigente	Mtto Financiero vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	003	00	03	266	20	401	0	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES					7 617 071 082	7 617 071 082	5 460 309 428	0	197 858 272	0	197 858 272	2 038 893 384
2	003	00	04	266	20	401	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES					6 325 975 404	6 325 975 404	2 452 202 952	0	161 893 041	0	161 893 041	3 711 879 371
																Total PAC		359.762.313			

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.10.27 11:18:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.10.27

Igualmente, la sumatoria de ambas DDJJ alcanzan el monto correspondiente al reajuste del contrato.

Respuesta al punto 4 de la nota.

Se remite adjunto lo requerido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

Lic. Miguel Angel Silvero
Coordinador Administrativo
Adquisiciones
Prestamo BID 3393/OC-PR/3394/BL-PR

MS/dm

8 (ocho)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 6607/2020

RECURRENTE:
CONSORCIO ENDE CORPS EYPSA

NOMBRE Y APELLIDO:
EVELIN BAEZ

TELEFONO:
021 2363410

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF. NOTA Nº 37, LLAMADO MOPC Nº 178/2018 - PRESENTA EL AJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2018 Y 2019.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS - 06/02/2020 14.18.09

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

7 (siete)

CONSORCIO

ENGECORPS TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS

Asunción 31 de enero de 2020

Señor

Ing. Ignacio Gómez Nunes, Viceministro
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicación
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Calle Oliva Esq. Alberdi.
PRESENTE.-

NOTA No 37
REF.: Contrato S.G. Ministro nº 56/2017. Llamado SP MOPC Nº 178/2015: Contratación de Firma para Apoyo Especializado para la Ejecución del Programa; id Nº 300845. Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción.
Asunto: Ajuste de precios de remuneración.

Nos es grato dirigirnos a usted a objeto de presentarle el ajuste de precios de remuneración correspondiente a los periodos 2018 y 2019. Esta solicitud la realizamos en el marco del Contrato de Referencia, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Especiales de Contrato en la cláusula:

CEC 42.3 (Dice)

¨Ajuste de precio sobre la remuneración ¨aplica¨

Los pagos por remuneración que se hagan en moneda nacional serán ajustados de la siguiente forma:

La remuneración pagada en moneda local o la fracción a pagar en moneda local, según el calendario de pago indicado en la sub-cláusula CEC 41.2, se ajustarán cada doce (12) meses y, por primera vez con efecto sobre el pago devengado en el décimo tercer mes calendario siguiente a la fecha del Contrato, aplicando la siguiente formula:

$$P = P_0 \times [0{,}15 + 0{,}85 \times IPC/IPC_0]$$

Siendo:

P : precio ajustado que corresponde al pago a realizar;

P_0 : precio que corresponde al pago a realizar según oferta original;

IPC : valor del ¨Índice de Precios al Consumidor (nacional) ¨, informado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes anterior de ajuste.

IPC_0 : valor del ¨Índice de Precios al Consumidor (nacional)¨, informado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes, 28 días calendario antes de la fecha de presentación de las propuestas.

CONSORCIO

ENGECORPS TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS

Con base a lo expuesto en los párrafos anteriores, y dado que la firma del Contrato se efectuó en fecha 29 de marzo de 2017, en fecha 28 de abril del 2018 se cumplen los 13 meses indicados en la cláusula CEC 42.3 para el primer reajuste y en 28 de abril del 2019 para el segundo reajuste. Los ajustes de precios se aplican sobre las remuneraciones en moneda nacional correspondientes a los ítems del personal ofertado. A continuación, se incluye el cálculo de los ajustes, así como los precios revisados a ser aplicados.

Datos del contrato

Fecha de presentación de ofertas : 25 de enero de 2016

Fechas de Firma de contrato : 29 de marzo de 2017

Décimo tercer mes calendario siguiente a la fecha de contrato: Abril 2018

IPC_0 (diciembre del 2015) : 92,1

IPC_1 (marzo 2018) : 101,1

IPC_2 (marzo 2019) :103,9

A continuación, se incluye el cuadro con los precios revisados a ser aplicados en cada periodo:

Periodo 2018 (abril 2018 a marzo 2019)

Índice de revisión$_1$: [0,15 + 0,85 x IPC1/92,10] : 1,08

CUADRO No 1. AJUSTE DE PRECIOS PERIODO 2018 - 2019

DESCRIPCIÓN	Tarifa de oferta Gs/mes (Po)	Cantidad mes/per.	Tarifa ajustada Gs/mes	Diferencia Gs/mes	Monto reajustado Gs/año
Personal técnico permanente					
Ing. Sanitario	36.940.070,47	8,71	39.895.276,11	2.955.205,64	25.739.841
Especialista Ambiental	30.783.392,06	12,00	33.246.063,42	2.462.671,36	29.552.056
Especialista Social	30.783.392,06	12,00	33.246.063,42	2.462.671,36	29.552.056
Personal de apoyo					
Ing. Junior	22.387.921,50	12,00	24.178.955,22	1.791.033,72	21.492.405
Trabajador Social 1	7.388.014,09	12,00	7.979.055,22	591.041,13	7.092.494
Trabajador Social 2	7.388.014,09	12,00	7.979.055,22	591.041,13	7.092.494
Especialista Legal	11.193.960,50	12,00	12.089.477,34	895.516,84	10.746.202
Secretaria 1	3.917.886,26	12,00	4.231.317,16	313.430,90	3.761.171
Secretaria 2	3.917.886,26	12,00	4.231.317,16	313.430,90	3.761.171
Chofer	3.358.188,22	12,00	3.626.843,28	268.655,06	3.223.861
Asesor en Comunicaciones	5.596.980,37	12,00	6.044.738,80	447.758,43	5.373.101
Ingeniero Junior	22.387.927,50	12,00	24.178.961,70	1.791.034,20	21.492.410
Personal variable					
Especialista Informático	7.388.014,09	12,00	7.979.055,22	591.041,13	7.092.494
TOTAL					**175.971.756**
MAS IVA					**17.597.176**
TOTAL GENERAL					**193.568.932**

5 (cinco)

CONSORCIO

ENGECORPS TYPSA INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS

Periodo 2019 (abril 2019 a marzo 2020)

Índice de revisión$_2$: [0,15 + 0,85 x IPC2/92.10] : 1,11

CUADRO No 2. AJUSTE DE PRECIOS PERIODO 2019 – 2020

DESCRIPCIÓN	Tarifa de oferta Gs/mes, (Po)	Cantidad mes/persona	Tarifa ajustada Gs/mes	Diferencia Gs/mes	Monto reajustado Gs/año
Personal técnico permanente					
Ing. Sanitario	36.940.070,47	7,00	41.003.478,22	4.063.407,75	28.443.854
Especialista Ambiental	30.783.392,06	7,00	34.169.565,19	3.386.173,13	23.703.212
Especialista Social	30.783.392,06	7,00	34.169.565,19	3.386.173,13	23.703.212
Personal de apoyo					
Ing. Junior	22.387.921,50	7,00	24.850.592,87	2.462.671,37	17.238.700
Trabajador Social 1	7.388.014,09	4,00	8.200.695,64	812.681,55	3.250.726
Trabajador Social 2	7.388.014,09	4,00	8.200.695,64	812.681,55	3.250.726
Especialista Legal	11.193.960,50	7,00	12.425.296,16	1.231.335,66	8.619.350
Secretaria 1	3.917.886,26	7,00	4.348.853,75	430.967,49	3.016.772
Secretaria 2	3.917.886,26	7,00	4.348.853,75	430.967,49	3.016.772
Chofer	3.358.188,22	2,00	3.727.588,92	369.400,70	738.801
Asesor en Comunicaciones	5.596.980,37	7,00	6.212.648,21	615.667,84	4.309.675
Ingeniero Junior	22.387.927,50	7,00	24.850.599,53	2.462.672,03	17.238.704
Personal variable					
Especialista Informático	7.388.014,09	7,00	8.200.695,64	812.681,55	5.688.771
Cadista	13.432.752,90	0,50	14.910.355,72	1.477.602,82	738.801
Topógrafo	73.880.140,94	1,00	82.006.956,44	8.126.815,50	8.126.816
TOTAL					**151.084.892**
MAS IVA					**15.108.489**
TOTAL GENERAL					**166.193.381**

El monto total reajustado y cuyo desembolso solicitamos alcanza a la suma de Gs 359.762.313.

Con este motivo reciba nuestras consideraciones más distinguidas.

Ing. Renán García de os Ríos
Representante Legal

Ing. Wueber F. Bogado
Representante Legal

CONSORCIO ENGECORPS TYPSA INGENEG S.A.

4 (cuatro)
12 (Doce)

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Anexo 1

DECLARACIÓN JURADA

FORMULARIO Art. 34 DECRETO 4436/2020

Asunción, ____ de mayo de 2021

Quienes suscriben S.E. Arnoldo Wienz Durksen con C.I.Nº .. .. y Alberto Sánchez Aquino, con C.I.Nº 976.689, declaran bajo Fe de Juramento que los datos consignados a continuación son correctos Y QUE EL SALDO DISPONIBLE ES IGUAL O MAYOR AL MONTO ESTIMADO/MONTO DEL CONTRATO/ADENDA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DEL DECRETO 4436/20.

CODIGO SNIP N°:	310
NOMBRE DEL PROYECTO:	Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción.
OBJETO O NOMBRE DEL LLAMADO:	"Contratación de Firma para Apoyo Especializado para la Ejecución del Programa. ID N° 300.845"
MONTO APROBADO DEL PROYECTO:	403.205.747.583
MONTO ESTIMADO DEL LLAMADO:	31.963.330.673
MONTO DEL CONTRATO/ ADENDA (REQUERIDO PARA LA SOLICITUD DE CC):	197.869.272
SALDO NO COMPROMETIDO O SALDO TOTAL DEL PROYECTO A LA FECHA:	129.984.676.488

CODIGO PENAL DE PARAGUAY LEY Nº. 1.160/97 Artículo 243.- Declaración falsa 1º) El que presentará una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º) El que actuará culposamente respeto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa

Alberto Sánchez Aquino
Director Financiero
COORDINADOR DE PROYECTO
Dirección de Agua Potable
Dirección - Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
AD12082

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Viceministerio de Obras Públicas
Dirección General de Obras Hidráulicas
CAPSOH

3(Tres)
11(once)

DNCP GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Anexo 1

DECLARACIÓN JURADA

FORMULARIO Art. 34 DECRETO 4436/2020

Asunción, ____ de mayo de 2021

Quienes suscriben S.E. Arnoldo Wienz Durksen con C.I.Nº ..... y Alberto Sánchez Aquino, con C.I.Nº 976.689, declaran bajo Fe de Juramento que los datos consignados a continuación son correctos Y QUE EL SALDO DISPONIBLE ES IGUAL O MAYOR AL MONTO ESTIMADO/MONTO DEL CONTRATO/ADENDA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DEL DECRETO 4436/20.

CODIGO SNIP Nº:	311
NOMBRE DEL PROYECTO:	Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción.
OBJETO O NOMBRE DEL LLAMADO:	"Contratación de Firma para Apoyo Especializado para la Ejecución del Programa. ID N° 300.845"
MONTO APROBADO DEL PROYECTO:	256.960.569.873
MONTO ESTIMADO DEL LLAMADO:	31.963.330.673
MONTO DEL CONTRATO/ ADENDA (REQUERIDO PARA LA SOLICITUD DE CC):	161.893.041
SALDO NO COMPROMETIDO O SALDO TOTAL DEL PROYECTO A LA FECHA:	111.338.546.332

CODIGO PENAL DE PARAGUAY LEY Nº. 1.160/97 Artículo 243.- Declaración falsa 1º) El que presentará una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º) El que actuará culposamente respeto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa

Ing. Alberto Sánchez Aquino
COORDINADOR DE PROYECTO
Dirección de Agua Potable
Saneamiento y Obras Hidráulicas
CAPSOH - MOPC

MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
A012083

2(Dos)

ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE ESTADISTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

BASE Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN B.NO ALCOH.	B.ALCOH TABACOS	P.VESTIR CALZADO	ALOJAMIENTO AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS	MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR	GASTO EN SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN	RESTAURANT. HOTELES	BIENES RV.DIVERS	INDICE GENERAL	VARIACIONES (%) MENS.	ACUM.	INTER.
2016	**90,5**	**94,3**	**97,7**	**96,9**	**96,6**	**93,9**	**100,3**	**98,0**	**97,4**	**94,3**	**95,6**	**94,3**	**94,6**			
ENE	91,3	92,2	96,7	96,1	95,3	92,0	104,3	99,1	96,6	90,0	94,4	91,5	94,5	2,6	2,6	5,2
FEB	92,2	92,7	96,9	96,7	95,6	92,6	101,2	99,1	97,1	94,6	94,7	92,4	94,9	0,5	3,1	5,1
MAR	91,2	93,0	97,1	96,6	95,8	92,8	100,5	96,8	97,1	94,6	94,8	93,3	94,5	-0,5	2,6	4,7
ABR	90,1	93,4	97,5	96,7	96,2	93,2	100,0	96,5	97,3	94,7	94,9	93,9	94,1	-0,3	2,2	4,5
MAY	90,9	94,1	97,7	96,9	96,5	93,3	100,0	96,5	97,2	94,7	95,2	94,1	94,6	0,5	2,7	3,5
JUN	91,5	94,2	97,8	97,0	96,7	93,5	100,2	96,8	97,4	94,7	95,1	94,2	94,8	0,3	3,0	4,7
JUL	88,8	94,5	97,9	97,0	96,7	93,8	100,1	97,8	97,5	94,7	95,3	94,7	93,9	-1,0	2,0	2,9
AGO	89,2	94,8	97,9	97,0	97,0	94,0	99,6	98,5	97,3	94,7	95,8	95,0	94,1	0,2	2,2	3,2
SEP	89,3	95,0	98,0	97,0	97,2	94,8	99,4	98,6	97,9	94,7	96,4	95,2	94,3	0,2	2,5	3,5
OCT	88,5	95,5	98,1	97,0	97,3	95,4	99,7	98,5	97,9	94,7	96,7	95,3	94,1	-0,2	2,2	3,6
NOV	91,2	95,6	98,2	97,1	97,4	95,7	99,4	98,8	97,9	94,7	96,8	95,7	95,1	1,0	3,3	4,2
DIC.	92,3	96,2	98,6	97,2	97,8	95,9	99,8	99,1	98,0	94,7	97,2	95,9	95,7	0,6	3,9	3,9
2017	**95,7**	**98,9**	**99,3**	**99,2**	**99,4**	**98,5**	**99,5**	**99,7**	**99,7**	**99,5**	**98,7**	**98,2**	**98,0**			
ENE	93,7	97,0	98,7	97,5	98,0	96,4	99,8	99,0	98,0	94,7	97,4	96,1	96,3	0,6	0,6	1,9
FEB	94,8	97,5	98,8	98,0	98,6	96,8	99,6	98,8	98,7	99,7	97,6	96,3	97,1	0,9	1,5	2,3
MAR	94,5	98,1	98,9	98,1	98,8	97,1	99,0	98,7	99,6	99,9	97,8	96,7	97,1	0,0	1,5	2,8
ABR	95,2	98,2	99,3	98,9	98,9	98,0	99,4	99,7	99,6	99,9	98,2	97,2	97,5	0,5	2,0	3,6
MAY	95,5	98,3	99,4	99,1	99,5	98,5	99,3	100,1	99,6	99,9	98,4	97,5	97,8	0,3	2,2	3,4
JUN	95,0	98,7	99,3	99,4	99,6	98,6	99,0	100,0	99,4	100,0	98,5	97,7	97,6	-0,2	2,0	2,9
JUL	94,5	99,2	99,1	99,9	99,6	98,9	99,0	100,0	99,9	100,0	99,1	98,4	97,7	0,1	2,1	4,0
AGO	95,1	99,7	99,3	99,9	99,9	99,1	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	99,2	97,9	0,3	2,4	4,0
SEP	95,4	99,9	99,5	99,7	99,9	99,5	99,8	100,0	100,6	100,0	99,3	99,6	98,3	0,3	2,7	4,2
OCT	96,7	100,0	99,7	99,7	99,9	99,7	99,8	100,0	100,6	100,0	99,7	99,8	98,8	0,5	3,2	4,9
NOV	98,5	99,9	99,9	99,9	99,9	99,7	99,9	100,0	100,5	100,0	99,9	99,9	99,5	0,7	4,0	4,6
DIC	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,5	4,5	4,5
2018	**99,5**	**98,8**	**100,7**	**102,2**	**101,2**	**101,9**	**106,5**	**100,4**	**102,0**	**104,9**	**101,5**	**101,9**	**101,9**			
ENE	100,9	99,8	100,0	100,3	100,0	100,9	102,7	99,9	100,4	100,1	100,0	100,4	100,8	0,8	0,8	4,7
FEB	100,4	99,7	100,3	100,8	100,1	101,2	103,4	99,9	101,0	105,0	100,1	100,8	101,1	0,3	1,1	4,1
MAR	99,9	99,4	100,3	100,9	100,3	101,5	103,3	100,1	101,1	105,1	100,4	100,9	101,1	0,0	1,1	4,1
ABR	99,8	99,4	100,5	101,0	100,3	101,6	103,0	100,2	101,4	105,2	100,9	101,1	101,1	0,0	1,1	3,6
MAY	99,5	99,4	100,5	101,1	100,4	101,7	104,1	100,5	101,8	105,2	100,9	101,2	101,2	0,1	1,2	3,5
JUN	99,7	98,5	100,7	101,4	101,2	102,1	106,9	100,5	101,9	105,2	101,4	101,9	101,9	0,7	1,9	4,4
JUL	98,0	98,3	100,8	101,7	101,3	102,1	107,0	100,5	102,3	105,4	101,6	102,3	101,6	-0,3	1,6	4,0
AGO	98,4	98,4	100,8	101,9	101,4	102,1	107,2	100,5	102,2	105,4	102,1	102,4	101,8	0,2	1,8	3,9
SEP	98,1	98,4	100,9	103,9	101,9	102,2	108,0	100,5	102,7	105,4	102,5	102,7	102,2	0,4	2,2	4,0
OCT	98,9	98,1	101,0	104,0	102,4	102,5	110,5	100,6	102,6	105,4	102,6	102,9	102,8	0,6	2,8	4,1
NOV	100,7	97,9	101,2	104,4	102,4	102,6	111,1	100,6	103,0	105,4	103,0	103,0	103,5	0,7	3,5	4,0
DIC	99,4	97,7	101,2	104,6	102,8	102,7	110,3	100,6	103,2	105,4	103,0	103,4	103,2	-0,3	3,2	3,2
2019	**100,6**	**95,8**	**102,3**	**105,2**	**104,6**	**104,8**	**112,3**	**100,6**	**104,3**	**110,4**	**104,8**	**105,3**	**104,7**			
ENE	99,9	97,5	101,3	104,4	102,8	102,9	109,6	100,6	103,6	105,4	103,0	103,8	103,2	0,0	0,0	2,4
FEB	101,0	97,2	101,4	104,6	103,0	103,3	109,8	100,8	103,5	109,4	103,2	104,1	103,8	0,6	0,6	2,7
MAR	100,5	97,0	101,8	104,6	103,0	103,8	110,3	100,8	103,8	110,6	103,5	104,4	103,9	0,1	0,7	2,8
ABR	100,9	97,3	102,0	104,7	103,0	104,1	110,7	100,1	103,6	111,0	104,1	104,6	104,2	0,3	1,0	3,1
MAY	101,8	97,3	102,2	105,0	103,5	104,2	113,7	100,2	103,6	111,1	104,5	105,1	105,0	0,8	1,7	3,8
JUN	100,3	97,5	102,5	105,3	103,8	104,4	113,4	100,0	104,2	111,1	104,9	105,6	104,8	-0,2	1,6	2,8
JUL	99,9	96,2	102,4	105,3	105,7	104,9	112,5	99,8	104,3	111,1	105,3	105,6	104,7	-0,1	1,5	3,1
AGO	99,3	94,3	102,4	105,4	105,8	105,5	112,3	101,1	104,6	111,1	105,5	105,8	104,6	-0,1	1,4	2,8
SEP	99,4	94,1	102,8	105,6	105,9	105,9	113,4	101,2	105,0	111,1	105,7	106,0	104,9	0,3	1,6	2,6
OCT	100,4	93,6	102,9	105,7	105,9	106,1	114,0	100,8	104,7	111,1	105,8	106,1	105,3	0,4	2,0	2,4
NOV	101,2	93,9	102,9	105,7	106,2	106,2	113,9	100,8	104,7	111,1	106,0	106,3	105,5	0,2	2,2	1,9
DIC	103,0	93,3	103,0	105,8	106,2	106,4	114,0	100,8	105,4	111,1	106,4	106,4	106,1	0,6	2,8	2,8

1 (uno)

ESTUDIOS ECONOMICOS
DPTO. DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR REAL

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN

BASE Diciembre 2017=100

ASUNCIÓN

AÑO/MES	ALIMENTACIÓN B.NO ALCOH.	B.ALCOH TABACOS	P.VESTIR CALZADO	ALOJAMIENTO AGUA-ELECTR. GAS Y OTROS	MUEBLES Y ARTÍCULOS P. EL HOGAR	GASTO EN SALUD	TRANSPORTE	COMUNICACIÓN	RECREACIÓN CULTURA	EDUCACIÓN	RESTAURANT. HOTELES	BIENES RV.DIVERS	INDICE GENERAL	VARIACIONES (%) MENS.	ACUM.	INTER.
2015	**85,5**	**89,6**	**95,0**	**94,5**	**92,2**	**90,2**	**101,3**	**94,9**	**93,2**	**89,5**	**93,5**	**87,6**	**90,8**			
ENE	85,8	88,0	94,0	93,2	89,2	87,8	102,1	92,1	90,7	84,9	92,1	85,3	89,8	0,6	0,6	3,4
FEB	87,2	88,0	94,3	93,5	89,5	88,0	98,4	92,2	90,8	89,6	92,5	85,5	90,3	0,5	1,1	3,2
MAR	86,3	88,2	94,3	93,7	90,5	89,0	98,0	93,1	91,3	89,8	93,1	85,9	90,2	-0,1	1,0	2,6
ABR	85,3	88,6	94,5	93,8	90,5	89,3	99,1	93,2	91,7	90,0	93,5	86,1	90,1	-0,1	0,9	2,0
MAY	88,3	89,0	94,8	94,2	91,7	90,3	99,6	93,8	92,6	90,0	93,5	86,5	91,4	1,5	2,4	3,3
JUN	85,6	89,2	94,9	94,4	91,8	90,5	100,0	93,8	92,9	90,0	93,6	86,7	90,6	-0,9	1,4	2,5
JUL	86,9	89,6	95,0	94,8	92,2	90,7	100,7	96,2	93,1	90,0	93,6	87,1	91,3	0,8	2,2	3,6
AGO	85,7	90,0	95,1	95,0	92,7	90,8	102,1	96,4	93,8	90,0	93,7	87,5	91,2	-0,1	2,2	3,9
SEP	84,4	90,2	95,4	95,2	93,9	91,0	102,8	96,2	94,9	90,0	93,6	88,4	91,1	-0,1	2,0	3,7
OCT	82,7	91,3	95,7	95,5	94,3	91,4	103,7	96,5	95,5	90,0	93,7	89,8	90,8	-0,3	1,7	3,2
NOV	83,3	91,7	96,0	95,5	94,9	91,4	103,8	96,9	95,5	90,0	94,2	90,6	91,2	0,4	2,2	2,9
DIC	84,9	91,8	96,4	95,6	95,0	91,8	105,0	98,0	95,8	90,0	94,3	91,1	92,1	0,9	3,1	3,1
2016	**90,5**	**94,3**	**97,7**	**96,9**	**96,6**	**93,9**	**100,3**	**98,0**	**97,4**	**94,3**	**95,6**	**94,3**	**94,6**			
ENE	91,3	92,2	96,7	96,1	95,3	92,0	104,3	99,1	96,6	90,0	94,4	91,5	94,5	2,6	2,6	5,2
FEB	92,2	92,7	96,9	96,7	95,6	92,6	101,2	99,1	97,1	94,6	94,7	92,4	94,9	0,5	3,1	5,1
MAR	91,2	93,0	97,1	96,6	95,8	92,8	100,5	96,8	97,1	94,6	94,8	93,3	94,5	-0,5	2,6	4,7
ABR	90,1	93,4	97,5	96,7	96,2	93,2	100,0	96,5	97,3	94,7	94,9	93,9	94,1	-0,3	2,2	4,5
MAY	90,9	94,1	97,7	96,9	96,5	93,3	100,0	96,5	97,2	94,7	95,2	94,1	94,6	0,5	2,7	3,5
JUN	91,5	94,2	97,8	97,0	96,7	93,5	100,2	96,8	97,4	94,7	95,1	94,2	94,8	0,3	3,0	4,7
JUL	88,8	94,5	97,9	97,0	96,7	93,8	100,1	97,8	97,5	94,7	95,3	94,7	93,9	-1,0	2,0	2,9
AGO	89,2	94,8	97,9	97,0	97,0	94,0	99,6	98,5	97,3	94,7	95,8	95,0	94,1	0,2	2,2	3,2
SEP	89,3	95,0	98,0	97,0	97,2	94,8	99,4	98,6	97,9	94,7	96,4	95,2	94,3	0,2	2,5	3,5
OCT	88,5	95,5	98,1	97,0	97,3	95,4	99,7	98,5	97,9	94,7	96,7	95,3	94,1	-0,2	2,2	3,6
NOV	91,2	95,6	98,2	97,1	97,4	95,7	99,4	98,8	97,9	94,7	96,8	95,7	95,1	1,0	3,3	4,2
DIC.	92,3	96,2	98,6	97,2	97,8	95,9	99,8	99,1	98,0	94,7	97,2	95,9	95,7	0,6	3,9	3,9
2017	**95,7**	**98,9**	**99,3**	**99,2**	**99,4**	**98,5**	**99,5**	**99,7**	**99,7**	**99,5**	**98,7**	**98,2**	**98,0**			
ENE	93,7	97,0	98,7	97,5	98,0	96,4	99,8	99,0	98,0	94,7	97,4	96,1	96,3	0,6	0,6	1,9
FEB	94,8	97,5	98,8	98,0	98,6	96,8	99,6	98,8	98,7	99,7	97,6	96,3	97,1	0,9	1,5	2,3
MAR	94,5	98,1	98,9	98,1	98,8	97,1	99,0	98,7	99,6	99,9	97,8	96,7	97,1	0,0	1,5	2,8
ABR	95,2	98,2	99,3	98,9	98,9	98,0	99,4	99,7	99,6	99,9	98,2	97,2	97,5	0,5	2,0	3,6
MAY	95,5	98,3	99,4	99,1	99,5	98,5	99,3	100,1	99,6	99,9	98,4	97,5	97,8	0,3	2,2	3,4
JUN	95,0	98,7	99,3	99,4	99,6	98,6	99,0	100,0	99,4	100,0	98,5	97,7	97,6	-0,2	2,0	2,9
JUL	94,5	99,2	99,1	99,9	99,6	98,9	99,0	100,0	99,9	100,0	99,1	98,4	97,7	0,1	2,1	4,0
AGO	95,1	99,7	99,3	99,9	99,9	99,1	99,2	100,0	100,0	100,0	99,1	99,2	97,9	0,3	2,4	4,0
SEP	95,4	99,9	99,5	99,7	99,9	99,5	99,8	100,0	100,6	100,0	99,3	99,6	98,3	0,3	2,7	4,2
OCT	96,7	100,0	99,7	99,7	99,9	99,7	99,8	100,0	100,6	100,0	99,7	99,8	98,8	0,5	3,2	4,9
NOV	98,5	99,9	99,9	99,9	99,9	99,7	99,9	100,0	100,5	100,0	99,9	99,9	99,5	0,7	4,0	4,6
DIC	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,5	4,5	4,5
2018	**100,9**	**99,8**	**100,0**	**100,3**	**100,0**	**100,9**	**102,7**	**99,9**	**100,4**	**100,1**	**100,0**	**100,4**	**100,8**			
ENE	100,9	99,8	100,0	100,3	100,0	100,9	102,7	99,9	100,4	100,1	100,0	100,4	100,8	0,8	0,8	4,7

Pagina Web: www.bcp.gov.py

BCP © Derechos Reservados 2018