CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

		DIAS																													PRECIPITACIONES		
	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DIAS	DIAS MENOS 8
29	abril-2023	H								10	15	10	H	20	30	H	H	10	17	H	H	H			5	44	H	H					161	18	10
																																	0	0	0
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES		10

Días de lluvia y pista humeda del mes

H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Consorcio Rio Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.-M.O.P.C

Ing. César Núñez Yeger
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

16 (diez)