MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

# MEMORÁNDUM UEP CAF Nº 325/2025

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **ING. RENE PERALBO,** Director.<br>Dirección de Vialidad. |
| **DE** | : | **ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Coordinador Interino.<br>Unidad Ejecutora de Proyectos CAF. |
| **REFERENCIA** | : | **Contrato S.G. Ministro N° 206/2021. LLAMADO MOPC N° 109/2020.** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. "CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE – AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO". **ID N° 388.869.** |
| **OBJETO** | : | **Respuesta al Memorándum UOC N° 555/2025.** |
| **FECHA** | : | 25 de febrero de 2025 |

En atención al Memorándum UOC N° 555/2025 de fecha 20/02/2025 a través del cual la UOC remite copia de la Nota DNC N° 1100/2025, se expresa lo siguiente:

**Respecto al punto 1:** Mediante el Memorándum UEP CAF N° 323/2025 de fecha 24/02/2025, cuya copia se adjunta, se ha remitido respuesta a las observaciones de la Nota DNC N° 685/2025, recibidas por Memorándum UOC N° 366/2025.

**Respecto al punto 2:** Los documentos que respaldan el pedido de fuerza mayor ya se han remitido como documentos adjuntos al Memorándum UEP CAF 204/2025 (el Libro de Obra N° 62 de fecha 17/01/2025, el Informe de la Fiscalización de fecha 31/01/2025 y el Informe de la Supervisión de fecha 03/02/2025). Se remiten también algunos recortes periodísticos y sus enlaces de forma a poder visualizarlos de manera completa en la web.

**Respecto al punto 3:** No se ha suspendido el plazo de ejecución, porque solamente el frente de obra correspondiente al enlace entre la rotonda de acceso a la ANNP y la Avenida Bernardino Caballero se encontraba con la imposibilidad de trabajar, lo cual no impidió que otros frentes de obra prosigan con su ejecución.

Se sugiere la remisión del presente expediente a la **Unidad Operativa de Contratación (UOC)** a fin de dar continuidad a las gestiones correspondientes.

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
D.V.
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF-OPEP