essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Contratación por Excepción para "CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE PARAGUARI" Empresa Contratista: CONCREX S.R.L. Contrato Nº 109/2.012 de fecha 03/feb/2.012

ORDEN DE SERVICIO Nº 06 FECHA: marzo/28/2.012

Suspensión de plazo Contractual

Con relación a la Nota del Contratista de fecha marzo 27 del 2012, por la cual se solicita la Suspensión del Plazo Contractual, hasta tanto se resuelva la Reconsideración de Precio solicitado, y considerando que dicho pedido debe ser objeto de un Convenio Modificatorio, la Fiscalización conjuntamente con la Gerencia Técnica concede la Suspensión de Plazo Contractual, a partir de la fecha, hasta tanto se defina dicho Convenio.

Terecio Cáceres Coronel
Hidrogeólogo
Fiscal de Obras Especiales

Recibí

ESSAP S.A. GT Nº 75/2.012

Asunción, 23 de Julio de 2.012

Ref: Contrato Nº 109/12 Perforación de pozo Paraguarí.

Señor
Lic. Oscar Benítez
Representante Legal de la Firma Concrex SRL
Presente

La presente nota corresponde a la Orden de reinicio de la Perforación de pozo indicado en Referencia, correspondiente al Contrato Nº 109/2012.

A los efectos del análisis del cumplimiento del cronograma de ejecución será considerada su continuidad a partir de la fecha, teniendo en cuenta la suspensión del plazo que fue aprobado por la Fiscalización.

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

Ing. Carlos Pavón
Gerente Técnico – ESSAP S.A.

Recibe
MIRIAN RUIZ

CONCREX S.R.L.
CONSTRUCCIONES CIVILES