INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia Industrial INC N° 040/2022

Exp Nº 1407/2022.

A	**: Lic. Adriana Encina, Gerencia UOC**
De	**: Ing. Diego Quintana, Gerencia Industrial**
Fecha	: 25/02/2022
Referencia	: Solicitud de ampliación del Contrato N° 007/2021 – "Contratación de Mano de Obra para mantenimiento programado del horno III y la optimización de embolsadora de Fabrica Vallemi" – ID N° 395.079

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del **Contrato INC N° 007/2021 "Contratación de Mano de Obra para mantenimiento programado del horno III y la optimización de embolsadora de Fabrica Vallemi" – ID N° 395.079**, con el objeto de solicitar la ampliacion del 20% de la cantidad de dias establecidos en el Contrato. El pedido obedece a que continuan los trabajos de limpieza intergral del edificio de la embolsadora, incluyendo trabajos de pintura en estructuras metalicas, soporte de maquinarias y cintas transportadoras, la renovación de las paredes laterales del edificio y la asistencia electrica, mecanica y electromecanica en la calibración de los equipos durante las pruebas en la ensacadora, previendo falltas que puedan ir surgiendo, con el fin de realizar ajustes y suprimir posibles perdidas en los ductos.

Atentamente,

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

INC
25-02-2022
U.O.C.