Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO "I"

CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA SOBRE ARROYOS Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la Empresa **CARAGUATAY S.A.** con R.U.C. N° 80011849-9 con domicilio en la Iturbe N° 2419 de la Ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur, representada en este acto por el Ing. Rubén Cardozo Fariña con Cedula de Identidad N° 663.608, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I Contrato para : "**CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA SOBRE ARROYOS Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

CLAUSULA PRIMERA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes **872.380.496** (Guaraníes Ochocientos Setenta y Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Seis) IVA Incluido, correspondiente a la modificación de rubros contractuales y no contractuales, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

RUBROS CONTRACTUALES - AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CANTIDADES									
			CONTRATO ORIGINAL			ANEXO I			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	Diferencia	Precio unitario	Precio Total
1	ARROYO MBURICAÓ								
1.1	Excavación en tosca	m3	891,00	65.999	58.805.109	2.030,00	1.139,00	65.999	133.977.970
1.2	Excavación en suelo común	m3	577,00	29.304	16.908.408	1.300,00	723,00	29.304	38.095.200
1.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	2.538,00	316.500	803.277.000	5.837,24	3.299,24	316.500	1.847.486.460
1.4	Relleno y compactación	m3	329,00	47.686	15.688.694	880,00	551,00	47.686	41.963.680
1.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	617,00	65.934	40.681.278	1.290,00	673,00	65.934	85.054.860
2	ARROYO MBURICÁ								
2.1	Excavación en suelo común	m3	1.175,00	29.304	34.432.200	1.175,00	0,00	29.304	34.432.200

CARAGUATAY S.A.
RUBEN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

2.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	2.280,00	316.500	721.620.000	2.280,00	0,00	316.500	721.620.000
2.3	Relleno y compactación	m3	342,00	47.686	16.308.612	700,00	358,00	47.686	33.380.200
2.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	494,00	65.934	32.571.396	494,00	0,00	65.934	32.571.396
2.5	Excavación en tosca	m3	-	-	-	265,00	265,00	65.999	[illegible]
3	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ)**								
3.1	Excavación en suelo orgánico	m3	304,00	29.304	8.908.416	304,00	0,00	29.304	8.908.416
3.2	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	720,00	316.500	227.880.000	720,00	0,00	316.500	227.880.000
3.4	Relleno y compactación	m3	144,00	47.686	6.866.784	144,00	0,00	47.686	6.866.784
3.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	128,00	65.934	8.439.552	128,00	0,00	65.934	8.439.552
3.6	Excavación en tosca	m3	-	-	-	354,00	354,00	65.999	23.363.646
4	**ARROYO MOROTÍ**								
4.1	Excavación en suelo común	m3	882,00	29.304	25.846.128	430,00	-452,00	29.304	12.600.720
4.2	Excavación en suelo orgánico	m3	1.374,00	29.304	40.263.696	770,00	-604,00	29.304	22.564.080
4.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	3.312,00	316.500	1.048.248.000	1.288,00	-2.024,00	316.500	407.652.000
4.4	Relleno y compactación	m3	662,00	47.686	31.568.132	400,00	-262,00	47.686	19.074.400
4.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	948,00	65.934	62.505.432	670,00	-278,00	65.934	44.175.780
5	**ARROYO FERREIRA**								
5.1	Excavación en suelo común	m3	328,00	29.304	9.611.712	360,00	32,00	29.304	10.549.440
5.2	Excavación en suelo orgánico	m3	218,00	29.304	6.388.272	245,00	27,00	29.304	7.179.480
5.3	Muro de piedra bruta colocada, con caños de	m3	1.404,00	316.500	444.366.000	1.614,60	210,60	316.500	511.020.900

PARAGUATAY S.A.
[illegible]EN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

	PVC Ø75 para drenaje								
5.4	Relleno y compactación	m3	562,00	47.686	26.799.532	650,00	88,00	47.686	30.995.900
5.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	229,00	65.934	15.098.886	388,00	159,00	65.934	25.582.392
5.6	Excavación en tosca	m3	-	-	-	557,00	557,00	65.929	36.761.443
6	VARIOS SECTORES DE ASUNCION								
6.1	Excavación en suelo común	m3	760,00	29.304	22.271.040	850,00	90,00	29.304	24.908.400
6.2	Excavación en tosca	m3	269,00	65.999	17.753.731	350,00	81,00	65.999	23.099.650
6.3	Excavación en suelo orgánico	m3	114,00	29.304	3.340.656	490,00	376,00	29.304	14.358.960
6.4	Muro de piedra bruta colocada, con caños de PVC Ø75 para drenaje	m3	1.746,00	316.500	552.609.000	1.746,00	0,00	316.500	552.609.000
6.5	Relleno y compactación	m3	437,00	47.686	20.838.782	475,00	38,00	47.686	22.650.850
6.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	480,00	65.934	31.648.320	480,00	0,00	65.934	31.648.320
7	RUBROS VARIOS								
7.1	Cartel de obra	un	10,00	2.640.000	26.400.000	10,00	0,00	2.640.000	26.400.000
MONTO TOTAL Rubros Contractuales Gs.					4.377.944.768				5.085.361.814

ANEXO I - RUBROS NO CONTRACTUALES									
			CONTRATO ORIGINAL			ANEXO I			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Cantidad	Diferencia	Precio unitario	Precio Total
1	ARROYO MBURICAÓ								
1.6	Colocación de caños de H° de 40 cm de desagüe pluvial	ml			-	12,80	12,80	250.000	3.200.000
1.7	Demolición de vivienda en ruinas por seguridad en Callejón Histórico	un	-	-	-	1,00	1,00	5.500.000	5.500.000

CONSTRUNTAY S.A.
RUBÉN VARGOZO FARIÑA
Representante Legal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.8	Demolición con recuperación de materiales de baño al borde de la excavación de fundaciones en Tte. Añazco	un	-	-	-	1,00	1,00	1.500.000	1.500.000
1.9	Extracción de árboles de gran porte que significaban peligro para la construcción del muro (y para los vecinos, atrás del SIL, Tte. Añazco, Mangoré.)	un	-	-	-	23,00	23,00	490.000	11.270.000
1.10	Canalón/disipador de raudal con ciclópeo (en fundación de cabecera de pasarelas Callejón Histórico y Tte. Añazco)	m3	-	-	-	6,00	6,00	455.000	2.730.000
2	**ARROYO MBURICÁ**								
2.6	Demolición de parte de vivienda en ruinas por seguridad en 17 Proyectadas	un	-	-	-	1,00	1,00	1.500.000	1.500.000
2.7	Extracción de árboles de gran porte que significaban peligro para la construcción del muro (en 17 Proyectadas)	un	-	-	-	6,00	6,00	490.000	2.940.000
3	**ARROYO SALAMANCA (PARAGUARÍ)**								
3.7	Demolición de resto de muro derrumbado. Incluye fundaciones (17 Proyectadas)	m3	-	-	-	60,00	60,00	65.990	3.959.400
3.8	Demolición de resto de muro derrumbado. Incluye fundaciones (20 Proyectadas)	m3	-	-	-	30,00	30,00	65.990	1.979.700
3.9	Demolición de resto de muro derrumbado. Incluye fundaciones (21 Proyectadas)	m3	-	-	-	65,00	65,00	65.990	4.289.350
4	**ARROYO MOROTÍ**								
4.6	Canalón/disipador de raudal con ciclópeo (en bocacalles ambas márgenes en 22,23,24)	m3	-	-	-	210,00	210,00	455.000	95.550.000
5	**ARROYO FERREIRA**								
5.7	Canalón/disipador de raudal con ciclópeo	m3	-	-	-	45,00	45,00	455.000	20.475.000

CONSCUATRO S.A.
RUBÉN CARDOZO PARIÑA
Representante Legal

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

6	VARIOS SECTORES DE ASUNCION								
6.7	Colocación de caños de H° de 40 cm de desagüe pluvial (pasante con caños de H° de 40 cm de desagüe San Felipe)	ml	-	-	-	5,00	5,00	250.000	1.250.000
6.8	Extracción de árboles de gran porte que significaban peligro para la construcción del muro (en Arroyo Ybyrai)	un	-	-	-	18,00	18,00	490.000	8.820.000
MONTO TOTAL Rubros No Contractuales Gs.					0				164.963.450
TOTAL GENERAL Rubros Contractuales + Rubros No Contractuales Gs.					4.377.944.768				5.250.325.264
20% del monto del Contrato Original					875.588.954				
Diferencia (Monto Adicional ANEXO I)									872.380.496
Porcentaje adicional ANEXO I									19,93%

CLAUSULA SEGUNDA: se otorga una prórroga al plazo contractual de 60 días calendario.

CLAUSULA TERCERA:
Los demás términos del CONTRATO PARA LAS OBRA DE **CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA SOBRE ARROYOS Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD,** suscripto en fecha 17 de septiembre de 2014, permanece invariable y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 21 días del mes de junio del año 2015.

ING. RUBÉN CARDOZO FARIÑA
EL CONTRATISTA
CARAGUATAY S.A.
RUBÉN CARDOZO FARIÑA
Representante Legal

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL