ADENDA N°01/2021

CONTRATO N°17/2021"CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION EDILICIA PARA EL ONI-INTN"

Entre el **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)**, con RUC 80000638-0, domiciliado en José Gervasio Artigas N°3973 casi Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General **Lic. PATRICIA ECHEVERRIA** con Cedula de Identidad Civil N°1.845.112 nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N°5840/2021, denominada en adelante, **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **CONSTRUTEX S.A** con **RUC N°80094073-3**, domiciliada en Av. Fernando de la Mora y Republica Argentina N°2275 Asunción, representada para este acto por su representante legal el **SR. GUILLERMO ENRIQUE ALONSO** con Cedula de Identidad Civil N°3.523.498, en adelante **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan en celebrar la presente **ADENDA AL CONTRATO N°17/2021** "CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION EDILICIA PARA EL ONI-INTN", la cual estará sujeta a lo establecido en las siguientes cláusulas:

OBJETO.

El presente instrumento tiene como objeto la **ADENDA AL CONTRATO N° 17/2021** "CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION EDILICIA PARA EL ONI-INTN", en el marco del llamado a **CONTRATACION DIRECTA N°06/2021,** con **ID N°399.988,** celebrado entre **"LAS PARTES".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES.

a) Adenda Nº 01/2021.
b) Resolución INTN Nº 659/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021, "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO MODIFICATORIO DEL OCNTRATO N°17/2021, CELEBRADO CON LA EMPRESA CONSTRUTEX S.A, EN EL MARCO DE LA EJECUCION CONTRATACION DIRECTA N°06/2021 "CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION EDILICIA PARA EL ONI-INTN", CON ID: 399.988"
c) Detalle del Convenio Modificatorio:

A-RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.11		Provisión y colocación de puerta cortafuego completa y picaporte y cerradura externa	Costo por Mil	2,00	2.757.040	5.514.080
					Precio Total a Descontar Gs.	**5.514.080**

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

B-RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
3.1		Retiro de ventanal existente medidas 3,20 m x 1,60 m con recuperación de abertura	unidad	1,00	130.152	130.152
3.2		Provisión y colocación de ventana de vidrio templado corrediza de 3,20 m x 1,60 m	unidad	1,00	3.479.168	3.479.168
3.3		Provisión y colocación de estantes intermedios de material en el depósito de combustible	metro lineal	11,10	171.600	1.904.760
					Precio Total a Agregar Gs.	**5.514.080**

	RESUMEN GENERAL		
A	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS		5.514.080
B	RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS		5.514.080
		TOTAL A - B	**0**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre del año 2021.-

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

LIC. PATRICIA ECHEVERRIA
Directora General INTN

SR. GUILLERMO ALONSO
Proveedor