INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

0006 44

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MESA DE ENTRADA GENERAL E INFORMACIONES

EXPEDIENTE NRO : **001909**

REFERENCIA :NOTA CTR - IPS 033/2020, LPN NRO. 58-18, SUSPENSION DE PLAZO.- 1 HOJA.

PERSONA FISICA O JURIDICA : **CONSORCIO TAPE RORY**

FECHA : 16-JAN-20

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

Emiliano Marín León
Jefe Sección Mesa de Entrada General
Informaciones
Secretaría General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
16 ENE 2020
I.P.S.
Mesa de Entrada General

MISIÒN: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, difundiendo y otorgando prestaciones sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados

2020-06-30 10:12:17.071195-04

CONSORCIO TAPE RORY

John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

0000043

Asunción, 16 de Enero de 2020

Abog. Andres Gubetich

Presidente

Atenciòn: Arq. GUSTAVO MASI
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS

Presente

Referencia: *LPN 58-18* CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM ID: 344.308.-
Nota CTR-IPS 033/20

Motivo: Suspensión de plazo.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin solicitar la suspensión temporal del plazo de ejecución de obra del contrato de referencia.

Realizamos la presente solicitud debido a la no definición de la Adenda de Obra N°1 presentada por nota en fecha 9 de octubre de 2.019, en la que están contemplados trabajos críticos para el avance del proyecto.

Así mismo, nos vemos en la necesidad pausar los plazos contractuales debido a los problemas encontrados en los planos del proyecto de instalación eléctrica, éstos, no corresponden a la planilla de cantidades presentada en la licitación. Recordamos que actualmente la empresa se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de instalación eléctrica que se ajuste a las necesidades y requerimientos para el correcto funcionamiento del hospital.

Esperando una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal
Consorcio Tape Rory

CONSORCIO
TAPE RORY

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
16 ENE 2020
I.P.S.
Mesa de Entrada General

001909
07:26

Emiliano Marín León
Jefe Sección Mesa de Entrada General
Informaciones
Secretaría General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

2020-06-30 10:12:17.071195-04

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA GENERAL
DERIVACION DE EXPEDIENTES

DERIVADO A: Gerencia de Abastecimiento y Logística

FECHA: 16 ENE 2020

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. J. [illegible] Villalba B.
Director
Secretaría General

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Patricia Jara
Gerencia de Abastecimiento y Logística

16.01.2020 -
16:05

DSA		Informar	
DI	✓	Procesar	✓
DLSS		A conocimiento	
DRT		Archivar	

Otra dependencia:
OBS.:
Firma: Fecha: 16/01/2020

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
17 ENE 2020
Hora: 11:00 Hs
Recibido por:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Cañiza
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

	Oficina de Coordinación		Dpto. de Proyectos
	Asistencia Técnica	✓	Dpto. de Fiscalización de Obras
			Dpto. de Gestión Ambiental

Firma: 17/01/2020
Observación:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible]
Coordinadora
Oficina de Coordinación - Dirección de Infraestructura

Corresponde a Exp. N° 001909/202[illegible]
Al Dpto de Fiscalización de Obras
Para su atención e informe.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
093
17 ENE 2020
Firma: Hora: 14:11
MESA DE ENTRADA

Carlos A. Flores T.
Secretaría
Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura- I.P.S.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara