106

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA / NE DFO N°348/2021
Asunción, 24 de Agosto de 2021

Señor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
Luis Federico González Gómez
Representante Legal
Capitán Rivarola 933 c/ Teodoro S. Mongelos
Asunción - Paraguay
Presente.

Referencia: **Respuesta a Exp. N° 015.221/20-**
Nota ECO N°090/21
Contrato –N° 249/2019
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 122/2018 *"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA U.S. HERNANDARIAS"*

Nos dirigimos a Usted, en nuestro carácter de Administradores del **Contrato N° 249/2019 – LPN N°122/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA U.S. HERNANDARIAS"**, a los efectos de rectificar nuestra Nota remitida NE DFO N° 337/21, y en respuesta a la Nota ECO N° 90/21 de fecha 19/08/21 en la cual no dan su conformidad al monto de reajustes de Precios de los Certificados de Obras 1 – 3 – 4 – 5 y 6.-

Al respecto, fueron nuevamente analizados de acuerdo a la información proporcionada, en el cual se puede inferir que los valores corresponden según documentación de respaldo, de acuerdo a la fecha de presentación de la oferta (04/10/2018), quedando a continuación los montos correctos resultantes de reajuste de precio por certificado, dando un valor total de reajuste de Gs. 245.777.657 (Guaraníes doscientos cuarenta y cinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete):

CERTIFICADO	MES	AÑO	MONTO	FECHA DE PRESENTACION FACTURA	FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	COEFICIENTE DE REAJUSTE	MONTO REAJUSTADO
1	AGOSTO	2,019	1,419,825,329	9/17/2019	4/10/2018	1.0302	42,865,629
3	OCTUBRE	2,019	2,719,381,769	11/18/2019	4/10/2018	1.0302	82,100,246
4	NOVIEMBRE	2,019	2,577,599,406	12/17/2019	4/10/2018	1.0302	77,819,727
5	1 AL 11 DE DICIEMBRE	2,019	1,188,261,029	12/18/2019	4/10/2018	1.0302	35,874,523
6	12 AL 31 DE DICIEMBRE	2,019	260,099,130	2/11/2019	4/10/2018	1.0274	7,117,532
							245,777,657.00

Solicitamos la remisión de la Nota de conformidad del monto resultante Gs. 245.777.657.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.

Romer Villamayor 9:50hs 25-08-2021

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
NORMA ALCARAZ UGARTE
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Norma Alcaraz, Jefa
Dpto. de Fiscalización de Obras

Ing. Ronny González, Director
Dirección de Infraestructura

constructora ECO s.a.

107

Nota ECO Nº 097/2021.
Asunción, 25 de agosto de 2021.

Señor
ING. RONNY GONZALEZ
Director de Infraestructura
Instituto de Previsión Social
Presente

Ref.: Contrato Nº 249/2019. LPN Nº 122/218 "Diseño y Construcción de la Unidad Sanitaria de Hernandarias".

Nos dirigimos a usted en relación a la **Nota/NE DFO Nº 348/2021**, a fin de manifestar nuestra conformidad del monto resultante Gs. 245.777.657 del Reajuste de Precios del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido atentamente.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
25 AGO 2021
Hora: 12:25
Recibido por: Sebastián López

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
☐ Oficina de Coordinación ☐ Dpto. de Proyectos
☐ Asistencia Técnica ☑ Dpto. de Fiscalización de Obras
☐ Dpto. de Gestión Ambiental
Firma:
Observación: 25/08/2021

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
25 AGO 2021
Firma: Hora: 13:43
MESA DE ENTRADA

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S. Mongelós - Email.: constructoraecosa@constructoraeco.com.py - Telefax.: 227 190 - 234 194
Asunción - Paraguay