DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CONVENIO MODIFICATORIO N° 3

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3937 de fecha 13 de agosto de 2020, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, el CONSORCIO DON MANUEL – SANTA ISABEL (Don Manuel de Manuel Román Solís – Santa Isabel de Norma Isabel Girett), domiciliada en Sauce N° 254, Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Manuel Luis Román S., con Cédula de Identidad N° 422.925, denominado en adelante "EL CONTRATISTA", denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 al Contrato N° 7621/2019, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1475/2018 para "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio N° 3 forma parte del Contrato N° 7621/2019, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 10 de julio de 2019, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1475/2018 para "Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto", Lote 2 y 5.

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio, tiene por objeto ampliar el monto máximo contratado del Lote 2 e introducir modificaciones debido a la necesidad de efectuar ajustes y ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras, al amparo del Art. 62° de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".

CLÁUSULA TERCERA : PRECIOS.

El monto total del Convenio Modificatorio Nº 3 es de ₲ 4.800.000.000 (guaraníes cuatro mil ochocientos millones), IVA Incluido.

Consorcio
Don Manuel - San Lorenzo S.A.
RUC: 80112711-4

Ing. Manuel Román
RUC: 422925-8

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Distribución

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 3, permanecerá válida y se aplicará también las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 3, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha.....14 DIC. 2022.....

Ing. Manuel Román
RUC: 422925-8

Manuel Luis Román S.
C.I. N° 422.925
CONSORCIO DON MANUEL – SANTA ISABEL
(Don Manuel de Manuel Román Solís
– Santa Isabel de Norma Isabel Girett)
RUC N° 80108625-6

Consorcio
Don Manuel - San Lorenzo S.A.
RUC: 80112711-4

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Ing. Esteban Molinas
Dirección de Distribución