Gobernación de Misiones

ADENDA Nº 02

DEL CONTRATO DE ADJUDICACION Nº 016/2013

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar la presente adenda, la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. Nº 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según la Resolución Nº 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, con C.I. Nro. 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante LA CONTRATANTE, y por la otra parte el ING. OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. Nro. 793.026, con RUC Nro. 793026-7, con domicilio en la calle Adela Speratti c/ Cnel. Pampliega – Fernando de la Mora – Zona Norte – Paraguay, denominada individualmente el CONTRATISTA, denominado en conjunto LAS PARTES, e individualmente PARTE, acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato de CONSTRUCCIONES VARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES, que se regirá por las clausulas y condiciones siguientes:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto de la Adenda

La Gobernación del Departamento de Misiones, de conformidad con lo dispuesto en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas en su **Art. 62 "Convenio modificatorio en Obras Públicas"**, en caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista los cambios, siempre que se mantenga los precios unitarios del contrato Original, y que los trabajos complementarios o modificaciones sean acordados entre las partes.----------

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjunta o separadamente, no excedan del **20%** de monto y plazo Originalmente pactados y que no tenga objeto otorgar al Contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato.----------

CLAUSULAS SEGUNDA: Modificaciones Específicas al Contrato.

Ambas partes acuerdan modificar el Contrato Inicialmente firmado, conforme al **Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas"**

La ampliación efectuada al Contrato será cuanto sigue:

LOTE 08 "CONSTRUCCION DE AULA, BAÑO Y COCINA COMEDOR, ESCUELA BASICA Nº 5330 PROF. JUAN CANCIO ARCE DE LA COMPAÑÍA ISLA TACUARA – SAN MIGUEL MISIONES".

RUBRO: POZO TUBULAR PROFUNDO					Precio total
Nº	MATERIALES	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	
1	Traslado de personal y equipos	Gl	1	2.000.000	2.000.000
2	Perforación en suelo	Ml	30	2.500.00	7.500.000
3	Perforación en Roca	Ml	50	270.000	13.500.000
4	Tubos Ciegos DN116mm	Ml	50	70.000	3.500.000
5	Tubos filtros DN116mm	Ml	30	80.000	2.400.000
6	Tapón de fondo	Un	1	100.000	100.000

GOBERNACION DEPARTAMENTO Misiones

OSCAR GAETE
Ingeniero Civil

Gobernación de Misiones

7	Tapón superior	Un	1	100.000	100.000
8	Centralizadores	Un	8	250.000	2.000.000
9	Limpieza y desarrollo	Un	1	1.500.000	1.500.000
10	Grava Seleccionada	Tn	5	400.000	2.000.000
11	Prueba de Bombeo	Gl	1	4.000.000	4.000.000
TOTAL GENERAL:					**38.600.000**

RUBRO: EQUIPO DE BOMBEO					
Nº	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO Unit.**	**Precio Total**
1	Tapa de pozo	un	1	500.000	500.000
2	Electro bomba	un	1	4.000.000	4.000.000
3	Piola de seda	ml	100	20.000	2.000.000
4	Niples de HºGº	un	1	1.200.000	1.200.000
5	Tablero de mando	un	1	3.500.000	3.500.000
6	Cable NYY 3×6mm2	ml	100	18.000	1.800.000
7	Cinta vulcanizante	un	1	90.000	90.000
8	Tubo PEAD 11/4	ml	100	13.000	1.300.000
9	Accesorios galvanizados	gl	1	2.000.000	2.000.000
10	Instalación de equipo de bombeo	un	1	1500.000	1.500.000
11	Tapa de registro con candado	un	1	200.000	200.000
12	Construcción de registro	un	1	300.000	300.000
13	Pintura	gl	1	80.000	80.000
15	Conexión eléctrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
TOTAL GENERAL:					**23.470.000**

RUBRO: TANQUE ELEBADO DE 5000 LITROS - UN					
Nº	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de la obra				
2	Limpieza y preparación del terreno	un	1	100.000	100.00
3	Replanteo	m2	10	5.000	50.000
4	Base de estructura metálica, 6m de altura según plano, incluye mano de obra	gl	1	12.000.000	12.000.000
5	Accesorios de subida y bajada, tanque de FºVº de 3000 L y otros materiales	un	1	8.000.000	8.000.000
6	Pinturas				
7	De base de estructura metálica con anti moho, y sintética de terminación	m2	56	20.000	1.120.000
8	De escalera marinera, con pintura tipo INAPOX P300	m2	5	20.000	100.000

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OSCAR GAETE
Ingeniero Civil

Gobernación de Misiones

9	Instalación sanitaria				
10	Caño Tipo PVC de 2 Reforzado	ml	6	11.000	66.000
11	Caño PVC de 1 1/4	ml	16	10.000	160.000
12	Llave de paso cromado con cabeza tipo exclusa de 1 1/4	un	1	200.000	200.000
13	Boya de automatización	un	1	800.000	800.000
14	Red de distribución al aula del pre-escolar (50 ml promedio)	gl	1	2.000.000	2.000.000
TOTAL GENERAL:					**24.496.000**

CLÁUSULA TERCERA: Monto a ser ampliados y forma de pago.
El monto ampliado es de **Gs. 86.566.000** (Ochenta y seis millones quinientos sesenta y seis mil, con todos los impuestos incluidos), el monto ampliado no supera el **20%** permitido en el **Art. 62 de convenios modificatorios en obras públicas**.----------

CLAUSULA CUARTA: Forma de Pago.
El monto ampliado será abonado previa presentación de una certificación aprobada por la Fiscalización de Obras de la Gobernación.----------

CLAUSULA QUINTA:
Todas las demás cláusulas del **Contrato de Adjudicación Nro. 016/2013**, quedan como están inicialmente establecidas.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de tres páginas consecutivas, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 11 días del mes de junio del 2014.-------

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. OSCAR L. GAETE GOMEZ
CONTRATADO

OSCAR GAETE
Ingeniero Civil