Monse

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP
N° 05-A/2012

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS"

Anexo 16 – "ADENDA"

CONTRATO N° 10/2013

CONSORCIO HOSPITALARIO

2017

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñoandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 16 DEL CONTRATO DIP N° 10/2013

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 07 días del mes de Febrero del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente el **Abog. BENIGNO LÓPEZ BENITEZ** (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272/14 de fecha 19 de setiembre de 2.014 y la firma **CONSORCIO HOSPITALARIO** (en lo sucesivo Contratista), con RUC N° 80078079-5, domiciliada en Ita Ybate N° 1893 (Asunción – Paraguay), representada por el **Ing. Jorge A. Moreno**, con Cédula de Identidad N° 614.415, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 10/13 suscripto el 01 de abril de 2.013 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación Nº 015-040/13 de fecha 19 de febrero de 2013, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional-DIP Nº 05-A/12 "Construcción y Provisión de Equipos para el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 007-011/17 de fecha 31 de enero de 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS en la cual ha resuelto en su **Art. 1º APROBAR** la modificación parcial de **la Clausula Nº 6 - PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS,** según detalle:

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALORES CONTRACTUALES			
				UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
72131601-002	520	1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
	520	1.6	Trazado , replanteo y marcación	m2	418,00	2.740	1.145.320
72131601-002	520	3	***MOVIMIENTO DE SUELOS***				
	520	3.2	Relleno c/ tierra , incluye acarreo, esparcida y compactación.	m3	250,00	36.528	9.132.000
	520	3.4	Desmonte de suelo natural, con máquina, incluye retiro de excedaente.	m3	352,00	58.113	20.455.776
72131601-004	**520**	**4**	***HORMIGÓN ARMADO, INCLUYE ENCOFRADO***				
	520	4.1.2.3	Pilotes de H°C°,1:3:6 + 40% piedra bruta y Cabezales de H°A° para pilotes,fck 210 Kg/cm2,incluye excavación.	m3	47,48	2.324.522	110.360.866
			Para losa fondo canal para desague				
	520	4.10	Canal de desague, pared 0,10m.	ml	110,00	91.321	10.045.310
72131601-005	520	7	***MAMPOSTERÍAS***				
	520	7.2	***Mamposterias de Elevaciòn***				
	520	7.2.1	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	23,76	167.698	3.984.504
	520	7.2.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	m2	110,00	81.358	8.949.380
72131601-008	520	8	***REVOQUES***				
	520	8.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo DOSAJE: 1:4:12 + HIDROFUGO incluye pilares, escaleras, vigas, parapetos y mochetas.	m2	97,20	27.873	2.709.256
	520	8.3	A dos capas exterior con hidrófugo, en muralla lindera, frente y lateral, incluye coronamiento y terminación de cantos vivos.	m2	110,00	27.872	3.065.920
72131601-012	520	14	***PINTURAS***				
	520	14.1	**Enduido**				

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jatapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA Nº 16 DEL CONTRATO DIP N° 10/2013

	520	14.1.2	En paredes a dos capas exterior	m2	97,20	31.687	3.079.976
	520	14.3	**Al látex acrílico**				
	520	14.3.2	De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	97,20	31.687	3.079.976
	520	14.4	**Al esmalte sintético**				
			Para barandas y porton				
	520	14.4.1	De aberturas metalicas, incluye marcos para aberturas de madera y metalicos, contramarcos, techo metálico, techo para ductos, portones y rejas.Previamente se darán dos manos de antióxido.	m2	100,00	28.103	2.810.300
72101903-001	520	16	***CARPINTERÍA METÁLICA***				
	520	16.6	**Provisión e instalación de rejas y portones de:**				
	520	17.4.4	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica.	m2	49,00	1.245.280	61.018.720
72131601-011	520	26	***INSTALACION SANITARIA***				
	520	26,4	**Instalación Desagues Pluviales**				
	520	26.4.4.2	Tubería PVC rígido 100 mm.	m	256,50	71.396	18.313.074
			TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**258.150.378**

RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS (RUBROS NUEVOS)

	RUBROS	ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
	520		Muro de Contencion según detalle	m3	495,00	1.955.417	967.931.415
	520		Manta de geotextil	m2	330,00	36.251	11.962.830
	520		Porton metalico.	un	1,00	660.767	660.767
	520		Escalera de mamposteria	gl.	1,00	5.492.423	5.492.423
	520		Viga de coronación 32,40 ml x 1,05 x 0,80 ml	m3	27,22	2.652.440	72.199.417
			TOTAL Gs. IVA INCLUIDO				**1.058.246.852**

RESUMEN

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLADOS				258.150.378
RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER INCLUIDOS (RUBROS NUEVOS)				1.058.246.852
TOTAL GENERAL				**1.316.397.230**

MONTO TOTAL AMPLIADO: Gs. 1.316.397.230.- (Guaranies un mil trescientos dieciséis millones doscientos trescientos noventa y siete mil doscientos treinta), IVA incluido.-

SEGUNDA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en este Convenio.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Convenio y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 593/17, de fecha 02 de febrero de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que existe disponibilidad presupuestaria en el Rubro 520 "Construcciones", del Programa 2, de Gs. 30.741.019.644.-

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

ADENDA Nº 16 DEL CONTRATO DIP N° 10/2013

(Guaraníes treinta mil setecientos cuarenta y un millones diecinueve mil seiscientos cuarenta y cuatro), según la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 200/17 de fecha 02 de febrero de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP 10/13 suscrito con la firma **CONSORCIO HOSPITALARIO.**

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y anexos quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 3 (tres) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

CONSORCIO HOSPITALARIO

Ing. JORGE MORENO
Representante Legal

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO RASI
Director
Dirección de Infraestructura