RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

Asunción, 20 de diciembre de 2018.

VISTO: La Carta Interna UOC N° 940/2018 de fecha 20 de diciembre del 2018 de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad ejecutora de Programas y Proyectos;

CONSIDERANDO: Que, por la mencionada Carta Interna se remite el Proyecto de Resolución *"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078";*

Que, por el Memorándum UEPP N° 262/2018 remitido a la Dirección General de Auditoria Interna se solicita Dictamen a los efectos de realizar el Convenio Modificatorio de Obras Públicas al Contrato N° 11/2017 al cual se adjuntan los antecedentes correspondientes para su análisis y posterior informe;

Que, en el Dictamen N° 19/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Auditoria Interna, se menciona cuanto sigue: ... *"Considerando, que las modificaciones solicitadas se encuentran acordadas entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la empresa Constructora; que no se han modificado los precios unitarios del contrato original; que el monto y plazo a ser modificado no supera el 20% originalmente pactado, ésta Dirección General, recomienda la firma de la Adenda al Contrato N° 11/2017, de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62."*

Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. 62 "CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS" establece:..."*En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y*

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato....";

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de Febrero de 2017, fue creada la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS;

Que, por Resolución Ministerial N° 84 de fecha 03 de setiembre de 2018, fue designado al Sr. GUSTAVO RAUL BOGARIN, con C.I. N° 600.849, como COORDINADOR GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, dependiente de la máxima autoridad.

Que, el Inciso 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de Abril del 2017, transcripta dispone: "AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los Programas y Proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: ..."Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

RESUELVE:

1° AMPLIAR el monto del Contrato N° 11/2017 suscripto con el CONSORCIO CHACO 2G adjudicado a través del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078, por un valor de Gs. 1.121.998.431 (Guaraníes un mil ciento veintiún millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y uno), conforme al detalle de la planilla que forma parte de ésta resolución.

2° AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN del referido contrato N° 11/2017 suscripto con el Consorcio CHACO 2G por 54 días calendario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

-3-

3° FACULTAR a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de este Ministerio, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los procedimientos realizados para el cumplimiento de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

3° COMUNICAR y archivar.

GUSTAVO RAUL BOGARIN
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02 /16 "Construcciones, Ampliaciones y Reparaciones de Establecimientos Educativos en el Marco de los Proyectos Financiados por el FEEI - SEGUNDO LLAMADO" ID N° 305.078 CONSORCIO CHACO 2 G LOTE 11

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI – PROYECTO 822														
ITEM	Cod. Local	Cod. Institucional	Dpto.	Distrito		Instituciones y Obras	INVERSION PREVISTA				INVERSION PROPUESTA			
1	908022	6136	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 1357 Emiliano R. Fernández	Un	Cant.	Costos Unitarios	553.114.874	Un	Cant.	Costos Unitarios	562.976.322
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	149.233.834	149.233.834
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	152.469.726	152.469.726
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	17.410.810	17.410.810
					D-	Reposición de aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Un	1,00	147.909.329	147.909.329
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	188	221.694	41.678.455	ml	170,00	221.694	37.687.980
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	54	113.269	6.116.522	ml	54,00	113.269	6.116.526
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	99	82.597	8.177.125	m²	99,00	82.597	8.177.103
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Demolición de cercado existente		0	0	0	ml	170,00	30.733	5.224.610
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
2	908018	6132	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 1858 Petrona Giménez de Silvero	Un	Cant.	Costos Unitarios	845.376.510	Un	Cant.	Costos Unitarios	1.158.198.955
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	2,00	193.859.536	387.719.072
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.146.590	146.146.590
					C-	Reposición de aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Un	1,00	230.751.061	230.751.061
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.040.967	89.040.967
					E-	**Obras exteriores**								

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP
Asunción - Paraguay

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Cercado Perimetral con portón	ml	100	221.694	22.169.391	ml	100,00	221.694	22.169.400
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Demolición bloque de 2 aulas en mal estado (Aula 3 y Aula4)		0	0	0	GL	1,00	41.683.882	41.683.882
						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	100,00	18.587	1.858.700
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m		0	0	0	ML	22,00	113.269	2.491.918
						Reparación de canal existente de ladrillos		0	0	0	ml	60,00	70.747	4.244.820
						Demolición de baño existente (6,5x2,5)		0	0	0	Gl.	1,00	5.045.051	5.045.051
						Trabajos de perforación de pozo con equipo de bombeo y tanque elevado para abastecimiento de agua (no incluye caseta de operaciones y bomba dosificadora de cloro)					Gl.	1,00	157.037.256	157.037.256
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
3	908011	6125	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 2814 María Elsa Gonzalez de Ortiz	Un	Cant.	Costos Unitarios	908.734.492	Un	Cant.	Costos Unitarios	967.281.443
					A-	Bloque de 3 Aulas tipo de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	280.068.430	280.068.430	Un	1,00	286.614.322	286.614.322
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	156.599.486	156.599.486
					C-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.349.657	146.349.657
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.930.630	90.930.630
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	34.752.307	34.752.307
					F-	Reposición de aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Un	1,00	129.894.716	129.894.716
					G-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556	m²	160,00	82.597	13.215.520
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						RUBROS ADICIONALES								
						Cercado Perimetral con portón		0	0	0	ML	110,00	221.694	24.386.340
						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	110,00	18.587	2.044.570
						Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa		0	0	0	M2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	M2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	M3	67,50	74.481	5.027.468
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m		0	0	0	ML	30,00	113.269	3.398.070
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					I-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
4	908003	6117	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala	Un	Cant.	Costos Unitarios	446.212.216	Un	Cant.	Costos Unitarios	470.276.275
					A-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.733.474	148.733.474
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	200.756.141	200.756.141
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.674.798	89.674.798
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m²	210,00	82.597	17.345.370
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
5	908002	6149	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero	Un	Cant.	Costos Unitarios	923.465.800	Un	Cant.	Costos Unitarios	956.692.036
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	195.325.120	195.325.120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 312/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					C-	Un bloque administrativo integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	440.640.272	440.640.272
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.945.208	89.945.208
					E-	Reposición de aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	187.411.977	187.411.977
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833	m²	140,00	82.597	11.563.580
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						RUBROS ADICIONALES								
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios		0	0	0	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45		0	0	0	Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
6	914004	6281	09	Tebicuarymi		Escuela Básica N° 1391 Teniente Pedro Martínez Miño	Un	Cant.	Costos Unitarios	708.729.937	Un	Cant.	Costos Unitarios	761.937.059
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.081.556	90.081.556
					B-	Cocina - Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	144.538.258	144.538.258
					C-	Aula de 1era infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.885.583	154.885.583
					D-	Reposición de aulas	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl	1,00	220.568.936	220.568.936
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl	1,00	7.971.671	7.971.671
					F-	Obras exteriores								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	140,00	82.597	11.563.580
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	78.610	2.741.131
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	40.669	1.418.128
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	34,87	18.587	648.129
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
						Cercado perimetral + portón	ml	0	0	0	ml	245,00	221.694	54.315.030
7	914005	6282	09	Tebicuarymi		Escuela Básica N° 2201 Francisco Heriberto González	Un	Cant.	Costos Unitarios	640.634.676	Un	Cant.	Costos Unitarios	671.326.740
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.270.648	88.270.648
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	157.956.821	157.956.821
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.460.767	153.460.767
					D-	Reposición de aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	162.008.107	162.008.107
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	78.610	3.930.500
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	40.669	2.033.450
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	18.587	929.350

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
						Cercado perimetral + portón	ml	0	0	0	ml	70,00	221.694	15.518.580
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45	Un	0	0	0	Un	1,00	4.101.820	4.101.820
8	914009	6286	09	Tebicuarymi		Escuela Básica N° 277 Santa Rosa	Un	Cant.	Costos Unitarios	695.373.888	Un	Cant.	Costos Unitarios	651.899.032
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.598.352	158.598.352
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.364.045	89.364.045
					C-	Reposición de aulas	Un	9	41.683.882	375.154.934	Un	1,00	286.750.379	286.750.379
						Reposición de SSHH	Un	0	0	0	Gl	1,00	27.176.259	27.176.259
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m2	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	78.610	3.930.500
					E-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	40.669	2.033.450
					F-	Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	50,00	18.587	929.350
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	33,75	74.481	2.513.734
9	914002	6279	09	Tebicuarymi		Colegio Nacional Carlos Antonio López	Un	Cant.	Costos Unitarios	844.829.178	Un	Cant.	Costos Unitarios	952.497.307
					A-	Biblioteca de11.10 x 10.15 con techo de tejas	Un	1	189.614.458	189.614.458	Un	1,00	190.616.518	190.616.518

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 342/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					B-	Reposición de aulas	Un	14	41.683.882	583.574.342	Un	1,00	676.402.765	676.402.765
					C-	**Obras exteriores**								
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	270	82.597	22.301.250	m2	270,00	82.597	22.301.190
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m2	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m3	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	ml	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Un	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Desmonte y limpieza de suelo para patio de formación	m2	0	0	0	m2	175,50	30.669	5.382.410
					D-	Mampostería de nivelación de 0,15 cm en patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	78.610	3.101.165
					E-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	40.669	1.604.392
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	39,45	18.587	733.257
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,50	74.481	3.016.481
10	914001	6278	09	Tebicuarymi		Escuela Básica Nº 101 Manuel Céspedes	Un	Cant.	Costos Unitarios	607.026.145	Un	Cant.	Costos Unitarios	543.249.461
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.278.440	154.278.440
					B-	Reposición de aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Gl.	1,00	278.161.054	278.161.054
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	10.041.917	10.041.917
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	160	82.597	13.215.556	m2	202,00	82.597	16.684.594
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	225	82.597	18.584.375	m2	269,00	82.597	22.218.593
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 342/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
					E-	Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	78.610	3.144.400
					F-	Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	40.669	1.626.760
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	40,00	18.587	743.480
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,50	74.481	3.016.481
						Destronque de árboles	Un	0	0	0	Un	4,00	306.686	1.226.744
11	0902022	5933	09	Acahay		Escuela Básica N° 1572 y Colegio Nacional Santísimo Redentor	Un	Cant.	Costos Unitarios	820.113.284	Un	Cant.	Costos Unitarios	878.668.488
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas -(Nivel Medio)	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	456.626.578	456.626.578
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	91.526.013	91.526.013
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	147.063.969	147.063.969
						Reparación de bloque de 3 aulas		0	0	0	Gl.	1,00	24.094.588	24.094.588
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	235	221.694	52.098.068	m2	265,00	221.694	58.748.910
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	220	82.597	18.171.389	m2	220,00	82.597	18.171.340
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	242	82.597	19.988.528	m2	242,00	82.597	19.988.474
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	48,00	78.610	3.773.280
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	48,00	40.669	1.952.112
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	48,00	18.587	892.176
						Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	m3	50,00	74.481	3.724.050
12	0902025	5936	09	Acahay		Escuela Básica N° 905 y Colegio Nacional Irma Ramirez Vda. De Rodas	Un	Cant.	Costos Unitarios	804.508.824	Un	Cant.	Costos Unitarios	922.642.859
					A-	Bloque Administrativo integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas -(Nivel Medio)	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	458.783.295	458.783.295
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m - Nivel Medio	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.064.863	88.064.863
					C-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	151.852.497	151.852.497
						Reposición de bloque de 4 aulas	Gl	0	0	0	Gl.	1,00	107.218.311	107.218.311
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	200	221.694	44.338.782	ml	4,00	221.694	886.776
						Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	40	113.269	4.530.757	ml	70,00	113.269	7.928.830
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	40	82.597	3.303.889	m2	40,00	82.597	3.303.880
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m^2	225	82.597	18.584.375	m2	242,00	82.597	19.988.474
						Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Un	2	3.895.722	7.791.444	Un	2,00	3.895.722	7.791.444
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	m3	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 342/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Desmonte y despeje de suelo	m2	0	30.669	0	m2	28,00	30.669	858.732
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	112,40	78.610	8.835.764
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	m2	112,40	40.669	4.571.196
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	m2	112,40	18.587	2.089.179
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	135,00	74.481	10.054.935
						Gradas de acceso	ml	0	75.189	0	ml	5,00	75.189	375.945
						Muro de contención de 0,30	m2	0	150.858	0	m2	9,50	150.858	1.433.151
						Reparación de patio de formación existente con piso de ladrillos comunes	Gl	0	394.311	0	Gl.	1,00	394.311	394.311
13	0902027	5938	09	Acahay		Escuela Básica N° 463 y Colegio Nacional Gregorio Ramón Cardozo	Un	Cant.	Costos Unitarios	753.889.645	Un	Cant.	Costos Unitarios	900.195.589
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.243.406	162.243.406
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.512.280	88.512.280
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.400.886	158.400.886
					D-	Reposición de 4 Aulas + Dirección	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	327.682.659	327.682.659
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	21.011.960	21.011.960
					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	200,00	221.694	44.338.800
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	70	113.269	7.928.824	m2	12,00	113.269	1.359.228
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722	m2	100,00	82.597	8.259.700
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	220	82.597	18.171.389	Un	220,00	82.597	18.171.340
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m3	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m2	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	m3	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	m2	1,00	3.319.113	3.319.113

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	Gl.	105,48	78.610	8.291.783
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	Un	105,48	40.669	4.289.766
					G-	Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	Un	105,48	18.587	1.960.557
					H-	Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	Gl.	68,00	74.481	5.064.708
						Ampliación de escenario existente	Gl	0	5.779.030	0		1,00	5.779.015	5.779.015
						Reparación de gradas exteriores existentes	m2	0	54.348	0		61,00	54.348	3.315.228
14	0902030	5941	09	Acahay		Escuela Básica N° 923 y Colegio Nacional San Juan Bautista	Un	Cant.	Costos Unitarios	629.476.057	Un	Cant.	Costos Unitarios	679.927.294
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.243.406	162.243.406
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m -	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.512.280	88.512.280
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	158.400.886	158.400.886
						Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS (EEB)	Un	1	143.696.560	143.696.560	Gl.	1,00	144.010.964	144.010.964
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	86	82.597	7.103.361	ml	86,00	82.597	7.103.342
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40mx0,40m	m²	450	82.597	37.168.750	m2	450,00	82.597	37.168.650
						Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	m2	1,00	2.767.869	2.767.869
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	m3	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	ml	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	78.610	15.722.000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Jegarin Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 352/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	40.669	8.133.800
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	200,00	18.587	3.717.400
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	90,00	74.481	6.703.290
15	0902038	5912	09	Acahay		Colegio Nacional Juan Inocencio Lezcano	Un	Cant.	Costos Unitarios	629.753.716	Un	Cant.	Costos Unitarios	529.811.717
					A-	Bloque de 2 aulas de 5,80m x 6,80m en Planta Alta - techo de tejas	Un	1	178.550.955	178.550.955	Un	1,00	175.652.828	175.652.828
					B-	Reparación de 4 Aulas + Dirección + Sala de Profesores	Un	6	41.683.882	250.103.289	Un	1,00	113.574.628	113.574.628
					C-	Estructura de H°A° (Zapatas, pilares, vigas y losa) de 9,00m x 6,00m en área de acceso, revocada y pintada c/ escalera nueva (VER PLANILLA ESPECIFICA)	Un	1	60.602.404	60.602.404	Un	1,00	60.602.345	60.602.345
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	43.244.641	43.244.641
					D-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	34	221.694	7.537.593	ml	34,00	221.694	7.537.596
						Patio de formación / Pista de Educación Física - de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	700	82.597	57.818.056	m2	700,00	82.597	57.817.900
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	m2	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Un	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Un	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	125,00	78.610	9.826.250
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	40.669	0	m2	125,00	40.669	5.083.625
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	18.587	0	m2	125,00	18.587	2.323.375
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	173,75	74.481	12.941.074
						Escalones de acceso a patio de formación	ml	0	75.181	0	ml	19,00	75.181	1.428.439

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Reparación de gradas	ml	0	54.348	0	ml	19,00	54.348	1.032.612
16	0916003	6334	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 5390 Santa Rosa de Lima	Un	Cant.	Costos Unitarios	716.632.852	Un	Cant.	Costos Unitarios	724.084.349
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.354.027	153.354.027
					B-	Cocina-Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	150.146.391	150.146.391
					C-	Reposición de Aulas	Un	9	41.683.882	375.154.934	Gl	1,00	348.228.155	348.228.155
						Reposición de SSHH	Un	0	0	0	Un	1,00	27.827.582	27.827.582
					D-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	70	82.597	5.781.806	m²	70,00	82.597	5.781.790
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
17	0916005	6336	09	Ybycuí		Colegio Nacional Mauricio Cardozo Ocampo	Un	Cant.	Costos Unitarios	976.714.549	Un	Cant.	Costos Unitarios	897.834.558
					A-	Bloque Administrativo Integrado con Informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	440.360.696	440.360.696
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.140.488	89.140.488
					C-	Reposición de Aulas	Un	8	41.683.882	333.471.052	Gl	1,00	267.022.073	267.022.073
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	28.514.624	28.514.624
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	64	82.597	5.286.222	m²	64,00	82.597	5.286.208
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	220	82.597	18.171.389	m²	220,00	82.597	18.171.340
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
18	0916008	6339	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 902 San Juan Bautista	Un	Cant.	Costos Unitarios	735.145.991	Un	Cant.	Costos Unitarios	779.611.360

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas
y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS - EEB	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	146.622.272	146.622.272
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	150.970.979	150.970.979
					C-	Reposición de Aulas	Un	6	41.683.882	250.103.289	Gl	1,00	280.288.074	280.288.074
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	34.253.325	34.253.325
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	360	221.694	79.809.807	ml	360,00	221.694	79.809.840
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	48	82.597	3.964.667	m²	48,00	82.597	3.964.656
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
					(**)	Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa		0	0	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
					(**)	Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
					(**)	Relleno y compactación en patio de formación		0	0	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					(*)	Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)		0	0	0	ML	360,00	18.587	6.691.320
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
19	0916009	6340	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 927 Amambay Cardozo Ocampo	Un	Cant.	Costos Unitarios	720.778.701	Un	Cant.	Costos Unitarios	651.902.382
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.116.745	148.116.745
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	156.702.608	156.702.608
					C-	Reposición de Aulas	Un	7	41.683.882	291.787.171	Gl	1,00	210.576.711	210.576.711
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	30.651.540	30.651.540
					E-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892	ml	100,00	113.269	11.326.900
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	120	82.597	9.911.667	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250	m²	270,00	82.597	22.301.190

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 342/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	-	2.767.869	0
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Revoque de nivelación. Exterior con hidrófugo una capa					m2	26,29	40.669	1.069.107
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación					m2	26,29	146.944	3.862.864
						Relleno y compactación en patio de formación					m3	108,00	74.481	8.043.948
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
20	0916010	6341	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 217 Virgen del Rosario	Un	Cant.	Costos Unitarios	662.698.787	Un	Cant.	Costos Unitarios	678.504.773
					B-	Aula de 1era infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.036.668	154.036.668
					C-	Reposición de Aulas	Un	7	41.683.882	291.787.171	Gl	1,00	292.295.677	292.295.677
					D-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	89.380.579	89.380.579
					E-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	90	82.597	7.433.750	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	3.895.722	3.895.722
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2456143	2456143	Gl	150,00	82.597	12.389.550
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	220,00	221.694	48.772.680
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	21.185.449	21.185.449
						Cercado Perimetral con portón	ml	220	221.694	48.772.680	ml	1,00	2.767.869	2.767.869
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m2	150	82.597	12.389.550	m2	1,00	4.646.758	4.646.758
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	21.185.449	21.185.449	Un	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Demolición de escenario existente		0	0	0	Un	1,00	2.256.997	2.256.997
						Demolición de cercado existente con base de mampostería y piedra		0	0	0	m	220,00	30.733	6.761.260
					F-	Cartel de Obra, Vallado y	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl		24.428.668	24.428.668

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 342/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Obrador						1,00		
					G-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
21	0916012	6343	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 930 y Colegio Nacional Dionisio Lezcano	Un	Cant.	Costos Unitarios	754.376.080	Un	Cant.	Costos Unitarios	893.695.021
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	145.309.055	145.309.055
					B-	Aula de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	104.221.641	104.221.641	Un	1,00	107.198.571	107.198.571
					C-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	155.619.143	155.619.143
					D-	Reposición de Aulas	Un	6	41.683.882	250.103.289	Gl	1,00	377.277.339	377.277.339
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	33.180.053	33.180.053
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	80	82.597	6.607.778	m²	80,00	82.597	6.607.760
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Revoque exterior de nivelación, una capa con hidrófugo en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación		0	0	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
22	0916021	6392	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 288 Juan E. O´Leary	Un	Cant.	Costos Unitarios	476.117.759	Un	Cant.	Costos Unitarios	499.221.204
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	193.064.311	193.064.311
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	151.496.380	151.496.380
					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	42.749.597	42.749.597
					D-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	100	113.269	11.326.892	ml	125,00	113.269	14.158.625

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	100	82.597	8.259.722	m²	100,00	82.597	8.259.700
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	270	82.597	22.301.250	m²	270,00	82.597	22.301.190
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
						Cañería desagüe pluvial (2 caños de 100)		0	0	0	ml	5,50	51.778	284.779
						Revoque exterior de nivelación, a una capa con hidrófugo		0	0	0	m2	19,72	40.669	801.830
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	0	0	m2	19,72	146.944	2.897.148
						Relleno y compactación		0	0	0	m3	81,00	74.481	6.032.961
						Desagüe pluvial bajo escenario		0	0	0	ml	15,00	64.391	965.865
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45		0	0	0	Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
23	0916025	6356	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 903 y Colegio Nacional Agustín Goiburú	Un	Cant.	Costos Unitarios	303.281.542	Un	Cant.	Costos Unitarios	306.205.070
					A-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	188.639.339	188.639.339	Un	1,00	188.787.319	188.787.319
					B-	Demolición bloque de 2 aulas en mal estado	Gl	1	41.683.882	41.683.882	Gl	1,00	41.683.882	41.683.882
					c-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral con portón	ml	50	221.694	11.084.695	ml	50,00	221.694	11.084.700
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	55	82.597	4.542.847	m²	70,00	82.597	5.781.790
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros Adicionales								
					(*)	Demolición de cercado existente			0	0	ML		30.733	1.536.650

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						con base de mampostería y piedra						50,00		
					D-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					E-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
24	0916026	6357	09	Ybycuí		Escuela Básica N° 901 Porfirio Chamorro	Un	Cant.	Costos Unitarios	597.263.733	Un	Cant.	Costos Unitarios	623.339.277
					A-	Aula de 1era infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	160.923.383	160.923.383
					B-	Bloque de 2 Aulas de 5,80m x 6,80m con techo de tejas	Un	1	192.474.733	192.474.733	Un	1,00	198.714.151	198.714.151
					D-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	20.667.036	20.667.036
					E-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas-	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	170.609.119	170.609.119
					F-	**Obras exteriores**								
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	50	82.597	4.129.861	m²	81,00	82.597	6.690.357
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Rubros adicionales								
						Revoque exterior de nivelación ,una capa con hidrófugo		0	-	0	m2	18,00	40.669	732.042
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación		0	-	0	m2	18,00	146.944	2.644.992
						Relleno y compactación		0	-	0	m3	67,50	74.481	5.027.468
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
25	0902001	5944	09	Acahay		Colegio Nacional Coronel Valois Rivarola	Un	Cant.	Costos Unitarios	328.198.100	Un	Cant.	Costos Unitarios	293.803.615
					A-	Aula de 5,80 x 6,80 en Planta Alta c/ Techo de tejas y Escalera	Un	1	102.770.898	102.770.898	Un	1,00	102.770.746	102.770.746
					B-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	33.888.263	33.888.263
					C-	Bloque de 1 aula DE 5,80x6,80 en planta baja con losa de H°A°	Un	1	116.746.472	116.746.472	Un	1,00	116.746.262	116.746.262
						Reparación de aulas con techo de tejas	Un	1	31.887.366	31.887.366	Un	0,00	31.887.366	0
					D-	**Obras exteriores**								
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	20	82.597	1.651.944	m²	20,00	82.597	1.651.940

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					E-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					F-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
26	0902002	5913	09	Acahay		Escuela Básica N° 73 Patrocinia de Fretes	Un	Cant.	Costos Unitarios	1.078.362.710	Un	Cant.	Costos Unitarios	957.447.386
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	157.529.485	157.529.485
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.718.065	88.718.065
					C-	Reposición y mantenimiento de aulas	Un	17	41.683.882	708.625.986	Un	1,00	594.858.289	594.858.289
					D-	Reposición de SSHH	Un	2	36.395.015	72.790.031	Gl.	1,00	33.577.675	33.577.675
						Obras exteriores								
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Camineros de baldosones de H° 0,40x0,40	m²	0	0	0	m²	10,00	82.597	825.970
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	76,00	78.610	5.974.360
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	76,00	40.669	3.090.844
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	76,00	18.587	1.412.612
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	90,00	74.481	6.703.290
						Ampliación de escenario existente	Gl	0	0	0	Gl	1,00	6.131.917	6.131.917
						Postes para alumbrados	Gl	0	0	0	Gl	2,00	181.717	363.434
						Pilares de Hormigón Armado para portón de acceso	Un	0	0		Un	2,00	465.358	930.716
27	0902021	5932	09	Acahay		Colegio Nacional Ybyraity	Un	Cant.	Costos Unitarios	530.256.124	Un	Cant.	Costos Unitarios	455.828.291
					A-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	164.305.271	164.305.271
					B-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	90.162.522	90.162.522

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					C-	Reposición de Aulas	Un	4	41.683.882	166.735.526	Un	1,00	60.478.539	60.478.539
					D-	Reposición de SSHH - (p/ uso de profesores)	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	28.140.326	28.140.326
					E-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	154,60	221.694	34.273.892
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446	ml	0,00	113.269	0
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	78.610	2.201.080
						Revoques de mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	40.669	1.138.732
						Pinturas de pared revocada de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	28,00	18.587	520.436
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	125,10	74.481	9.317.573
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m2	0	0	0	m2	278,00	82.597	22.961.966
						Reparación de acceso	Gl	0	0	0	Gl	1,00	813.681	813.681
28	0913005	6267	09	Sapucái		Escuela Básica N° 2198 San Francisco de Asís	Un	Cant.	Costos Unitarios	470.395.097				473.954.181
					A-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	88.500.616	88.500.616
					B-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.159.083	153.159.083
					D-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	142.307.239	142.307.239
					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	180	221.694	39.904.903	ml	180,00	221.694	39.904.920
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	50	113.269	5.663.446	ml	50,00	113.269	5.663.450
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 3?2/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
						Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	20,00	74.481	1.489.620
29	0913006	6268	09	Sapucai		Escuela Básica N° 1395 Niño Jesús del Mundo y Col. Nac. Divina Esperanza	Un	Cant.	Costos Unitarios	781.885.426	Un	Cant.	Costos Unitarios	879.164.157
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	152.769.870	152.769.870
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	147.483.652	147.483.652
					C-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas - EM	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	162.442.736	162.442.736
					D-	Reposición de Aulas (bloque de 4 aulas + dirección)	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	287.796.532	287.796.532
					E-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Gl.	1,00	29.976.191	29.976.191
					F-	**Obras exteriores**								
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	53	113.269	6.003.253	ml	53,00	113.269	6.003.257
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	118	82.597	9.746.472	m²	118,00	82.597	9.746.446
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	30,50	78.610	2.397.605
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	55,36	74.481	4.123.268
						Baranda para camineros y rampas exteriores	ML	0	238.944	0	ML	17,30	238.944	4.133.731
						Pilar para puesto de medición y	Gl.	0	1.599.546	0	Gl.	1,00	1.599.546	1.599.546

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						acometida								
30	0913011	6273	09	Sapucái		Escuela Básica N° 918 San José	Un	Cant.	Costos Unitarios	1.013.980.647	Un	Cant.	Costos Unitarios	954.742.778
					A-	Aula de 1era infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.809.482	153.809.482
					B-	Bloque Administrativo de 7,20m x 7,20m con techo de tejas	Un	1	153.680.196	153.680.196	Un	1,00	156.883.751	156.883.751
					C-	SSHH de 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	87.894.925	87.894.925
					D-	Reposición de Aulas	Un	12	41.683.882	500.206.579	Gl.	1,00	398.023.255	398.023.255
					F-	**Obras exteriores**								
						Cercado Perimetral + portón	ml	250	221.694	55.423.477	ml	242,00	221.694	53.649.948
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	60	82.597	4.955.833	m²	60,00	82.597	4.955.820
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m 0,40	m²	225	82.597	18.584.375	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
					F-	**RUBROS ADICIONALES**								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	0	0	m2	24,55	78.610	1.929.876
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	0	0	m3	40,00	74.481	2.979.240
						Canal de desagüe abierto	ml	0	0	0	ml	50,00	113.269	5.663.450
						Pilar para puesto de medición y acometida	Gl	0	0	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
						Registro 40x40	und.	0	0	0	und.	12,00	281.465	3.377.580
						Tapa de H°A° sobre canal de desagüe	un	0	0	0	un	20,00	80.494	1.609.880
						Tapa de rejilla s/canal de desagüe	ml	0	0	0	ml	30,00	298.720	8.961.600
						Caño PBC 100mm	ml	0	0	0	ml	100,00	66.500	6.650.000
						Reparación de escenario reposición con carpeta y revoque (10x4x0,40)	m2	0	0	0	gl	1,00	6.655.827	6.655.827
31	0913012	6274	09	Sapucái		Escuela Básica N° 6498 Dionisio Pintos	Un	Cant.	Costos Unitarios	581.381.438	Un	Cant.	Costos Unitarios	651.251.179
					A-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	148.116.964	148.116.964
					B-	Aula de 1era infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	154.695.129	154.695.129

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

					C-	Reposición de SSHH	Un	1	36.395.015	36.395.015	Un	1,00	19.001.923	19.001.923
					D-	Reposición de Aulas	Un	3	41.683.882	125.051.645	Gl.	1,00	175.654.859	175.654.859
					F-	**Obras exteriores**								0
						Cercado Perimetral + portón	ml	200	221.694	44.338.782	ml	138,90	221.694	30.793.297
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	155	82.597	12.802.569	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	52	113.269	5.889.984	Un	52,00	113.269	5.889.988
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	95	82.597	7.846.736	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725
						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	10,50	78.610	825.405
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	80,00	74.481	5.958.480
						Muralla frontal h=1,33 con pilares 40x40 y reja metálica	ml	0	624.725	0	ML	45,00	624.725	28.112.625
						Reparación de puesto de medición y acometida	Gl	0	1.599.546	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
32	0913014	6276	09	Sapucái		Escuela Básica N° 3156 Sr. Ulpiano Monges	Un	Cant.	Costos Unitarios	579.541.154	Un	Cant.	Costos Unitarios	580.628.235
					A-	Aula de 1era Infancia de 5,80m x 6,80m con TECHO de TEJAS	Un	1	153.253.149	153.253.149	Un	1,00	153.987.560	153.987.560
					B-	Cocina Comedor de 8.60 x 10.90 con TECHO de TEJAS	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	142.456.137	142.456.137
					D-	Reposición de Aulas	Un	5	41.683.882	208.419.408	Gl.	1,00	195.679.359	195.679.359
					F-	**Obras exteriores**								0
						Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40 x 0,40	m²	150	82.597	12.389.583	m²	225,00	82.597	18.584.325
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m	ml	30	113.269	3.398.068	ml	30,00	113.269	3.398.070
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	76	82.597	6.277.389	m²	120,00	82.597	9.911.640
						Bebedero colectivo 0.50x2.45	Un	1	3.895.722	3.895.722	Un	1,00	3.895.722	3.895.722
						Escenario de 6,00m x 4,00m	Un	1	10.592.725	10.592.725	Un	1,00	10.592.725	10.592.725

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Plataforma de Mástil de 1.80 x 1.80	Un	1	2.767.869	2.767.869	Un	1,00	2.767.869	2.767.869
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl.	1,00	4.646.758	4.646.758
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl.	1,00	2.456.143	2.456.143
					G-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl.	1,00	24.428.668	24.428.668
					H-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl.	1,00	3.319.113	3.319.113
						RUBROS ADICIONALES								0
						Mampostería de nivelación de 0,15 cm en camineros y patio de formación	m2	0	78.610	0	m2	18,00	78.610	1.414.980
						Relleno y compactación en patio de formación	m3	0	74.481	0	m3	20,00	74.481	1.489.620
						Reparación de puesto de medición y acometida	Gl	0	1.599.546	0	Gl	1,00	1.599.546	1.599.546
									TOTAL PROYECTO 822	22.118.249.932				22.908.798.393

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - IFD														
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	INSTITUCIONES y OBRAS			INVERSIÓN PREVISTA			INVERSIÓN PROPUESTA			
33	0910031	6203	09	Quiindy		IFD Quiindy	Un	Cant.	Costos Unitarios	1.069.512.653	Un	Cant.	Costos Unitarios	1.386.498.034
					A-	Bloque Administrativo Integrado con informática y Biblioteca con techo de tejas	Un	1	447.688.977	447.688.977	Un	1,00	445.370.079	445.370.079
					B-	SSHH 4,40m x 6,15m	Un	1	86.362.765	86.362.765	Un	1,00	87.693.000	87.693.000
					C-	Laboratorio de 11.10 x 10.15 con techo de tejas	Un	1	252.157.698	252.157.698	Un	1,00	257.904.515	257.904.515
					D-	Cocina Comedor	Un	1	143.696.560	143.696.560	Un	1,00	145.413.438	145.413.438
					E-	Reposición Bloque de 4 Aulas	Gl	1	17.896.496	17.896.496	Gl	-	17.896.496	0
					F-	Bloque de 4 Aulas	Gl	1	18.114.229	18.114.229	Gl	-	18.114.229	0
						Reposición Bloque de Aulas					Gl	1,00	259.763.634	259.763.634
						Reposición de SSHH					Un	1,00	28.592.559	28.592.559
					G-	**Obras exteriores**						-		0
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	m²	183	82.597	15.115.292	m²	183,00	82.597	15.115.251
						Patio de Formación de Baldosones de Hº de 040m x 040m	m2	585	82.597	48.319.375	m2	585,00	82.597	48.319.245
						Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Gl	1	4.646.758	4.646.758	Gl	1,00	4.646.758	4.646.758

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Gl	1	2.456.143	2.456.143	Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
						Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
						Rubros Adicionales						-	0	0
						Revoque exterior de nivelación ,una capa con hidrófugo					m2	32,40	40.669	1.317.676
						Mampostería de nivelación de 0,30 cm en camineros y patio de formación					m2	32,40	146.944	4.760.986
						Relleno y compactación					m3	175,50	74.481	13.071.416
						Demolición de cercado existente (solo postes y alambres)					ml	38,00	18.587	706.306
						Cercado Perimetral					ml	38,00	221.694	8.424.372
						Extensión de línea de baja Tensión Trifásica					Gl	1,00	12.190.195	12.190.195
						Pilar de mampostería para medidor 0,45x0,45					Gl	1,00	4.101.820	4.101.820
						Canal de Desagüe abierto de 0,60m					ML	120,00	113.269	13.592.280
					H-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					I-	Proyecto Ejecutivo y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
						TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE				1.069.512.653				1.386.498.034

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI - PRIMERA INFANCIA EXPANSIÓN FASE II														
ITEM	COD. LOCAL	COD. INST.	DPTO.	DISTRITO	INSTITUCIONES y OBRAS		INVERSIÓN PREVISTA				INVERSIÓN PROPUESTA			
34	0907002	6103	09	La Colmena		Escuela Básica N° 128 Paraguay Japon	Un	Cant.	Costos Unitarios	230.714.645	Un	Cant.	Costos Unitarios	234.972.642
					A-	Aula Primera Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	201.914.281	201.914.281
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
35	0910002	6174	09	Quindy		Escuela Básica N° 280 Prof.Cristobal Perez	Un	Cant.	Costos Unitarios	230.714.645	Un	Cant.	Costos Unitarios	235.873.634
					A-	Aula Primera Infancia - Expansión Fase II	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	194.266.375	194.266.375
						RUBROS ADICIONALES								0
						OBRAS EXTERIORES							705.891	705.891

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

RESOLUCIÓN UEPP – MEC N° 372/18

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 11/2017 SUSCRIPTO CON EL CONSORCIO CHACO 2 G ADJUDICADO A TRAVES DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI – SEGUNDO LLAMADO – ID N° 305.078.

												1,00		
						Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m					M2	40,00	82.597	3.303.880
						Gradas para camineros					ML	3,60	75.189	270.680
						Canal de Desague abierto					ML	16,00	113.269	1.812.304
						Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios					Gl	1,00	2.456.143	2.456.143
					B-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					C-	Relevamiento	Gl	1	5.310.580	5.310.580	Gl	1,00	5.310.580	5.310.580
					D-	Gestión Municipal - Aprobación de Planos	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
4	908003	6117	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 74 Presidente Eligio Ayala	Un	Cant.	Costos Unitarios	225.404.065	Un	Cant.	Costos Unitarios	229.881.878
					C-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	202.134.097	202.134.097
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
5	908002	6149	09	Mbuyapey		Escuela Básica N° 361 Juan Bautista Filartiga y Colegio Nacional General Bernardino Caballero	Un	Cant.	Costos Unitarios	225.404.065	Un	Cant.	Costos Unitarios	225.973.915
					A-	Aula 1era Infancia 7.20 - Expansión Fase II con techo de tejas	Un	1	197.656.284	197.656.284	Un	1,00	198.226.134	198.226.134
					F-	Cartel de Obra, Vallado y Obrador	Gl	1	24.428.668	24.428.668	Gl	1,00	24.428.668	24.428.668
					G-	Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Gl	1	3.319.113	3.319.113	Gl	1,00	3.319.113	3.319.113
									TOTAL GENERAL	912.237.419				926.702.069
									TOTAL POR DEPARTAMENTO	24.100.000.000				25.221.998.496

MONTO TOTAL A ADENDAR: GS. 1.121.998.496.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC
Ing. Gustavo Bogarín Vera
Coordinador General de Programas y Proyectos - UEPP

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura

Tel: (595 21) 442 088
Asunción - Paraguay