Liberaciones de campo bolsones

Ruta 9 – Lote 1

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 591940 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 534000 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-03-22	08:00	Alberto Caballero	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-03-22	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N°

Progresiva Desde: 571000 Lado: Tramo De:

Hasta: 571080 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Balsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	08:00	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** lote 1

Progresiva **Desde:** 584+600 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 584+650 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	07:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	07:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapatio	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 591+960 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 601+080 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	10:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	10:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 594980 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 604080 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	13:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	13:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 641900 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 641980 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	07:00	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	07:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 661940 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 671060 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-07-21	07:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-07-21	07:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapano	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 ° C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL °DUPLICADO ° TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 671190 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 671900 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-06-21	15:00	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI	✓	✓	Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-06-21	15:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI	✓	✓	Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80060875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 671520 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 671560 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/07/21	15:00	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/07/21	15:00	Lidio Contero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		/21			
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 671800 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 681000 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		11/07/21	08:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Misael Noguera	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		11/07/21	08:30	Lidio Contero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		/21			
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 7

Progresiva **Desde:** 69+060 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 69+140 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Badenes

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-08-21	07:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI			Edgar Cora	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-08-21	07:30	Lidio Cardozo	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 701600 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 701680 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		10/07/21	16:30	Nestor Gonzalez	
APRUEBA	SI				
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		10/07/21	16:30	Lidio Contero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		/21			
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 714840 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 714960 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Excabacion no Clasificado

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-08-21	15:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-08-21	15:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 721210 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 721660 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		19-08-21	13:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		19-08-21	13:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 791+80 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 791+700 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-08-21	14:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-08-21	14:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 72+720 Lado: Tramo De:

Hasta: 72+960 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Botsón

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-08-21	15:00	Menaslao Bernal	
APRUEBA	SI			Luer Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-08-21	15:00	Lidio Lantro	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Acevol **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 781040 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 781100 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-12-21	10:30	Dirceu Duvaldo	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-12-21	10:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamín Aceval **Frente N°** Lote 7

Progresiva **Desde:** 781+520 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 781+650 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Nivelación de bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		23-02-2022	16:00	Dirceu Donaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		23-02-2022	16:00	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Rubino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		23-02-2022	16:00	Rolando Gimenez	
APRUEBA	SI			Jorge Nuñez	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L.- RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamín Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 781650 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 781720 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Liberacion Bolson

ITEM DE OBRA: Bolson

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-02-2022	8:00	Dieter Osvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-02-2022		Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-02-2022		Rolando Gimenez	
APRUEBA	SI			Jorge Nuñez	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamín Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 78+720 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 78+800 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-09-2022	07:30	Dirceu Duvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-09-2022	07:30	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-09-2022	07:30	Rolando Giménez	
APRUEBA	SI			Jorge Nuñez	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamín Aceval **Frente N°** Lote 7

Progresiva **Desde:** 78+800 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 78+900 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Nivelación de bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-02-2022	08:00	Dircen Duvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-02-2022	08:00	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Publino Morel	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-02-2022	08:00	Romulo Rojas	
APRUEBA	SI			Jorge Nuñez	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 79+460 **Lado:** **Tramo** **De:**

Hasta: 79+580 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de Bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		16-03-2022	09:00	Diego Osvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	P.A
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		16-03-2022	09:00	Rolando Morales	P.A
APRUEBA	SI			Pablino Marcl	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 79+580 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 79+700 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Previa de Bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-03-2022	08:30	Dirceu Duvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-03-2022	08:30	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII / 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 791+700 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 791+880 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de Bolsón Mitad Calzada L/I

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		04-2022		Diego Davalos	
APRUEBA	SI		79 +	Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		04-2022		Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Publino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Oniéva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 7

Progresiva **Desde:** 791+00 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 791+800 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de Bolson Medida calzada L/D

ITEM DE OBRA: Bolson

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		27-03-2022	08:00	Jiraev Duvaldo	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		27-03-2022	08:00	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Pablino Morel	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 79+800 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 79+880 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de Bolsón Medio calzada L/D 2

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-03-2022	07:30	Diego Usualdo	
APRUEBA	SI			Alberto Hernández	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-03-2022	07:30	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Publino Moral	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N°: Ruta 9 Ubicación: Bajada Acaval Frente N°: Lote 1

Progresiva Desde: 80+750 Lado: Tramo De:

Hasta: 80+400 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14.08.21	13:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Eric Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		14-08-21	13:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapana	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 801380 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 801980 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		19-08-21	16:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		19-08-21	16:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 80+700 Lado: Tramo De:

Hasta: 81+460 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		10-08-21	16:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Luci Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		10-08-21	16:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapairo	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 81+470 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 81+680 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-08-21	09:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-08-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 831120 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 831260 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-11-21	10:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		01-11-21	10:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 831+300 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 831+380 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	13:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	13:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 841160 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 841300 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-09-21	14:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Evel Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		18-09-21	14:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 861160 Lado: Tramo De:

Hasta: 861300 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-09-21	08:30	Enrique Estobar	
APRUEBA	SI			Euel Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-09-21	08:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 841200 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 841360 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-09-21	16:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-09-21	16:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 84+200 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 84+360 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	09:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 861600 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 861760 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-09-21	09:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Evet Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		20-09-21	09:00	Lidia Contero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 861360 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 851000 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	15:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	15:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 841360 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 861000 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-09-21	07:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Evert Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-09-21	07:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO* TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 851 060 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 851 190 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		03-02-22	14:00	Gustavo Chaparro	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		03-02-22	14:00	Rolando Moralez	P/A
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 85+290 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 85+350 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Excavación de Bolsón

ITEM DE OBRA: Bolsón

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-03-2022	10:00	Gaspar Chaparro	
APRUEBA	SI			Alberto Marquez	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		17-03-2022	10:00	Rolando Morales	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 891090 **Lado:** **Tramo** **De:**

Hasta: 891160 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-09-21	08:00	Diego Torres	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-09-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 891 600 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 891 680 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-09-21	09:00	Diego Torres	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-09-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 891740 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 901000 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	08:00	Diego Torres	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-09-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 901500 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 901680 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	08:00	Wenceslao Beinal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onleva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 901700 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 901880 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	08:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	08:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 901+700 Lado: Tramo De:

Hasta: 901+880 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/10/21	09:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/10/21	09:30	Lidio Conteio	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 901900 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 911000 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	16:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	16:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA				JORGE NUÑEZ	
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 90+980 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 91+080 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	09:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	09:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 911360 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 911600 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	07:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	07:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapano	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 911360 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 911600 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	07:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	07:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapaiio	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 911600 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 911980 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-12-21	08:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramon Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-12-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 92+660 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 93+200 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		25-11-21	09:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		25-11-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapuis	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA				JORGE NUÑEZ	
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 921660 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 931300 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		25-11-21	10:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		25-11-21	10:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA				JORGE NUÑEZ	
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 931+260 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 931+500 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		11-11-21	14:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		11-11-21	14:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA				JORGE NUÑEZ	
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - 1 - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 937+260 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 937+500 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-11-21	08:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ramon Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-11-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA				JORGE NUÑEZ	
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 937+680 Lado: _____ Tramo De: _____

Hasta: 937+760 Puente N°: _____ A: _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		02-11-21	09:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		02-11-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 931860 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 931920 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-11-21	08:30	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		09-11-21	08:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - 1 - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 941000 Lado: Tramo De:

Hasta: 941080 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	08:00	Wenceslao Bernal	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-10-21	08:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 971600 Lado: Tramo De:

Hasta: 971700 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	10:00	Francisco Diarte	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-10-21	10:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 991+820 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 991+900 **Puente N°:** **A:**

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	15:00	Francisco Diarte	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	15:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 1011270 Lado: Tramo De:

Hasta: 1011700 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	09:30	Francisco Diarte	
APRUEBA	SI			Ramón Ralón	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	09:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapario	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 1014860 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 1014920 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	10:00	Francisco Diarte	
APRUEBA	SI			Ramón Ralón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	10:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 1011860 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 1011920 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	09:00	Francisco Diarte	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		22-11-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 106+660 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 106+680 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Excavacion no Clasificada

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	10:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	10:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 Ubicación Benjamin Aceval Frente N° Lote 1

Progresiva Desde: 1061500 Lado: Tramo De:

Hasta: 1061560 Puente N°: A:

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA:

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	09:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ever Jara	
	NO				

Observaciones (Anexos):

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		26-11-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones:

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°:

Observaciones (Anexos):

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 1061500 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 1061560 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-11-21	10:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolón	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		24-11-21	10:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL * DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 1071060 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 1071120 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-12-21	09:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		15-12-21	09:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - XII - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Oniéva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL DUPLICADO TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 107+760 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 107+800 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medición de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06-12-21	14:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ramon Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		06/12/21	14:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA N° Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente N°** Lote 1

Progresiva **Desde:** 1081000 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 1081680 **Puente N°:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	16:00	Enrique Escobar	
APRUEBA	(SI)			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	16:00	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chaparro	
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control N°: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - I - 2021 - Avda. Primer Presidente N° 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO

HEISECKE constructora

PLANILLA DE LIBERACIÓN DE OBRA

OBRA: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS,
TRAMO: LOTE 1 KM 50 - KM 112

OBRA Nº Ruta 9 **Ubicación** Benjamin Aceval **Frente Nº** Lote 1

Progresiva **Desde:** 108+000 **Lado:** _____ **Tramo** **De:** _____

Hasta: 108+480 **Puente Nº:** _____ **A:** _____

LIBERACIÓN SOLICITADA: Medicion de Bolsones

ITEM DE OBRA: _____

INSPECCIÓN		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	14:30	Enrique Escobar	
APRUEBA	SI			Ramón Rolon	
	NO				

Observaciones (Anexos): _____

TOPOGRAFÍA		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA		29-11-21	14:30	Lidio Cantero	
APRUEBA	SI			Gustavo Chapparro	
	NO				

Planilla de control Nº: _____

Observaciones: _____

LABORATORIO		Fecha	Hora	Nombre y Apellido	Firma
SOLICITA					
APRUEBA	SI				
	NO				

Planilla de control Nº: _____

Observaciones (Anexos): _____

CROQUIS DE UBICACIÓN Y/0 DETALLES CONSTRUCTIVOS

20 BLOCKS 50 X 3 - 1 - 2021 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL *DUPLICADO * TRIPLICADO