TECNOEDIL S.A.

Luque, 03 de octubre de 2023

Señores
Secretaría Nacional de Deportes
Atención
Sr. César Augusto Ramírez Caje
Ministro Secretario Nacional de Deportes
Presente

Nota OTO N° 19/23
Ref.: Contrato N° 39/2022 CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO COP ARENA PLURIANUAL

Asunto: Solicitud de suspensión de plazo contractual

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner a su consideración la suspensión de plazo del contrato de referencia, misma que frénese en fecha 07 de octubre del corriente. Esta solicitud obedece a la falta de respuesta por parte de la contratante en cuanto a la publicación de la Adenda Nº2 y resolución sobre la Adenda Nº3 presentadas ambas a la Secretaria Nacional de Deportes.

Sin embargo, esta contratista ha volcado sus esfuerzos en culminar la obra en el plazo establecido encontrándose esta terminada y apta para su usufructo, con todos los sistemas funcionando correctamente.

Por lo expuesto más arriba solicitamos la suspensión del plazo contractual hasta que se definan las Adendas presentadas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
Tecnoedil S.A. Constructora

SECRETARIA NACIONAL DE DEPOR
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº 5825 Fojas 01
04 OCT 2023 Hora 09:45
Renato R. Román
Téc. Administrativo
Secretaría General SND