Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Cont

ANEXO "III"

CONTRATO PARA LA OBRA DE "DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA POZO FAVORITO"

Entre, **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO AC** con domicilio en la Iturbe N° 2419 c/ Roque González de Santacruz de la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Bernardino Caballero Ramírez con Cédula de Identidad N° 497.127 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo III al Contrato de construcción: " **"OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA POZO FAVORITO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

Los ajustes solicitados en el presente Anexo III suponen un aumento de Gs 42.340.239 (Guaraníes cuarenta y dos millones trescientos cuarenta mil doscientos treinta y nueve), siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria N° 281/2014, conforme al siguiente detalle:

	AUMENTO Y DISMINUCION DE CANTIDADES DE RUBROS CONTRACTUALES										
			CONTRACTUAL			Ajuste final de planilla contractual				DIFERENCIA	
Item	Rubros	UNIDAD	CANTIDAD de Contrato s/ Adenda II	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidades	Gs.	%
	MOVIMIENTO DE SUELOS										
1	Excavación estructural	m3	36.030,92	15.966	575.269.669	34.768,05	15.966	555.106.686	-1.263	-20.162.983	-3,50%
2	Entibado	ml	2.736,00	284.438	778.222.368	2.678,00	284.438	761.724.964	-58	-16.497.404	-2,12%
3	Relleno y compactación										
3.1	Relleno y compactación con material del lugar	m3	4.419,65	20.771	91.800.550	1.819,00	20.771	37.782.449	-2.601	-54.018.101	-58,84%
3.2	Relleno y compactación con material de aporte	m3	21.691,75	50.592	1.097.429.016	24.780,00	50.592	1.253.669.760	3.088	156.240.744	14,24%
4	Retiro de material excedente limpieza del sitio de obra	m3	27.912,90	28.315	790.353.764	32.218,00	28.315	912.252.670	4.305	121.898.906	15,42%
	Desague Pluvial										
a)	Alcantarillas Tubulares										
a.1)	Alcantarilla de H° de 0,60 m de diametro	ml	538,00	457.022	245.877.836	469,00	457.022	214.343.318	-69	-31.534.518	-12,83%
a.2)	Alcantarilla de H°A° de 0,80 m de diametro	ml	69,00	834.500	57.580.500	48,00	834.500	40.056.000	-21	-17.524.500	-30,43%
a.3)	Alcantarilla de H° A° de 1,20 m de diametro	ml	371,00	1.459.791	541.582.461	337,00	1.459.791	491.949.567	-34	-49.632.894	-9,16%

CONSORCIO AC

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 6.637 Fecha: 02 ABR 2014
Secretaria General Folio: 17

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Co...

	Sumideros				-	-		-	0	0	-
.1.	Tipo 1 (con doble rejilla metalica de piso)	unid	2,00	16.219.739	32.439.478		16.219.739	-	-2	-32.439.478	100,00%
b.2	Tipo 3 (cc.=con compartimiento)	cc	222,00	6.213.516	1.379.400.552	229,00	6.213.516	1.422.895.164	7	43.494.612	3,15%
c	Camaras y registros de inspección				-	-		-	0	0	
c.1	Registros	unid	17,00	5.211.892	88.602.164	15,00	5.211.892	78.178.380	-2	-10.423.784	-11,76%
c.2	Camara de inspección	unid	10,00	3.005.684	30.056.840	8,00	3.005.684	24.045.472	-2	-6.011.368	-20,00%
6	Hormigón Hidráulico										
a.	Hormigón tipo fck=300 kgr/cm2 (para las alcantarillas celulares) para las siguientes dimensiones										
	100x100	m3	-	1.058.103	-	-	1.058.103	-	0	0	0,00%
	150x150	m3	-	1.058.103	-	-	1.058.103	-	0	0	0,00%
	230x230	m3	-	1.058.103	-	-	1.058.103	-	0	0	0,00%
	250x250	m3	-	1.058.103	-	-	1.058.103	-	0	0	0,00%
	275x275	m3	9,44	1.058.103	9.988.492	9,44	1.058.103	9.988.492	0	0	0,00%
	300x275	m3		1.058.103	-		1.058.103	-	0	0	0,00%
	300x300	m3	88,00	1.058.103	93.113.064	88,00	1.058.103	93.113.064	0	0	0,00%
	150x120	m3	-	1.058.103	-	-	1.058.103	-	0	0	0,00%
b.	Hormigón tipo fck=150 kgr/cm2 (asiento de alcantarillas celulares)	m3	396,92	704.996	279.827.012	373,00	704.996	262.963.508	-24	-16.863.504	-6,03%
c	Hormigón ciclopeo e=0,30 m (piso en estructura de salida)	m3	43,00	445.464	19.154.952	43,00	445.464	19.154.952	0	0	0,00%
7	Varillas de Acero	tn	13,22	8.877.780	117.364.252	13,22	8.877.780	117.364.252	0	0	0,00%
	Pavimento										
8	Dren de tubos (incluye excavación y relleno y compactación)	ml	-	31.409	-	-	31.409	-	0	0	0,00%
9	Remoción y reposición de empedrado	m2	20.000,00	24.812	496.240.000	20.800,00	24.812	516.089.600	800	19.849.600	4,00%
10	Reposición de cordones de H° en empedrado existente	ml	286,00	6.179	1.767.194	286,00	6.179	1.767.194	0	0	0,00%
11	Riego de liga	lts-	615,50	17.097	10.523.204	1.841,60	17.097	31.485.835	1.226	20.962.631	199,20%
12	Bacheo y restitución de galibo - Tasa 60 kgr/cm2	tn	210,60	1.011.380	212.996.628	210,60	1.011.380	212.996.628	0	0	0,00%
13	Remoción y reposición de carpeta de hormigón asfáltico	m2	615,50	126.724	77.998.622	615,50	126.724	77.998.622	0	0	0,00%
14	Remoción y reposición de carpeta de hormigón hidraúlico fck=260 kgr/c2 - Esp.= 17 cm	m2	474,50	178.155	84.534.548	306,00	178.155	54.515.430	-169	-30.019.118	-35,51%
15	Cunetas de H° - A=0,60 m Fck= 260 kgr/cm2 - Esp.= 0,12 m	ml	1.914,20	152.687	292.273.455	1.638,00	152.687	250.101.306	-276	-42.172.149	-14,43%
16	Reparación de veredas con contrapiso	m2	5.430,60	67.852	368.477.071	6.555,00	67.852	444.769.860	1.124	76.292.789	20,70%
17	Mamposteria de piedra bruta	m3	375,00	248.896	93.336.000	350,60	248.896	87.262.937	-24	-6.073.063	-6,51%
17.1	Demolición de mamposteria de PBC existente	m3	40,00	53.038	2.121.520	40,00	53.038	2.121.520	0	0	0,00%
18	Mejoramiento de paseo central					-		-	0	0	

CONSORCIO AC

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6637 Fecha: 02 ABR 2014
Secretario General Folio: 247

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Flinos Aguilera
Jefa
Departamento de Cont

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

	Preparación del terreno	m3	484,80	27.226	13.199.165	379,00	27.226	10.318.654	-106	-2.880.511	-21,82%
18.2	Compactación manual de sub base	m2	1.440,00	7.602	10.946.880	1.475,00	7.602	11.212.950	35	266.070	2,43%
18.3	Contrapiso de cascotes E= 0,10 m	m2	1.440,00	20.835	30.002.400	1.315,00	20.835	27.398.025	-125	-2.604.375	-8,68%
18.4	Pisos de baldosones de H° 40 x 40 - E=4,5 cm	m2	1.440,00	55.281	79.604.640	1.315,00	55.281	72.694.515	-125	-6.910.125	-8,68%
18.5	Colocación de cordones de H° prefabricado para la construcción de paseo central - Tramo Cabriza - Magallanes	ml	4.271,00	26.409	112.792.839	3.515,00	26.409	92.827.635	-756	-19.965.204	-17,70%
19	**Readecuacion del sistema de alcantarillado sanitario**										
19.1	COLOCACION DE TUBERIAS (este precio será por la compensación total por el transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecución de los trabajos)										
19.1.1	Tubería de PVC diam. 200 mm	m	1.067,00	30.210	32.234.070	653,00	30.210	19.727.130	-414	-12.506.940	-38,80%
19.1.2.	Tubería de H° F° diam. 200 mm	m	30,00	50.515	1.515.450	-	50.515	-	-30	-1.515.450	-100,00%
19.1.3	Tubería de PVC diam. 250 mm	m	1.326,00	31.625	41.934.750	1.375,00	31.625	43.484.375	49	1.549.625	3,70%
19.2	COLOCACION DE RAMALES				-	-		-	0	0	
19.2.1	Tubería de PVC diam.100mm, L = 2m, y acesorios	uni	144,00	355.302	51.163.488	81,00	355.302	28.779.462	-63	-22.384.026	-43,75%
19.2.2	Excavación manual	m3	161,00	14.416	2.320.976	77,00	14.416	1.110.032	-84	-1.210.944	-52,17%
19.2.3	Asiento de material arenoso	m3	20,00	98.809	1.976.180	15,00	98.809	1.482.135	-5	-494.045	-25,00%
19.2.4	Relleno Compactado Manualmente	m3	139,00	20.342	2.827.538	61,00	20.342	1.240.862	-78	-1.586.676	-56,12%
19.3	ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO				-	-		-	0	0	
19.3.1	Empedrado	m2	1.180,00	24.812	29.278.160	1.180,00	24.812	29.278.160	0	0	0,00%
19.3.2	Hormigon	m2		178.155	-		178.155	-	0	0	0,00%
19.4	EXCAVACION EN ZANJA PARA COLECTORES				-	-		-	0	0	
19.4.1	Excavación mecanica de 0 a 2 metros de profundidad	m3	2.970,00	19.466	57.814.020	2.270,00	19.466	44.187.820	-700	-13.626.200	-23,57%
19.4.2	Excavación mecánica de 2,01 a 4 metros de profundidad	m3	796,00	24.960	19.868.160	453,00	24.960	11.306.880	-343	-8.561.280	-43,09%
19.5	ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES				-	-		-	0	0	
19.5.1	Asiento de material granular	m3	199,00	98.809	19.662.991	199,00	98.809	19.662.991	0	0	0,00%
19.6	RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES				-	-		-	0	0	
19.6.1	Relleno Compactado Mecanicamente	m3	2.230,00	20.771	46.319.330	2.031,00	20.771	42.185.901	-199	-4.133.429	-8,92%
19.7	REGISTROS										
19.7.1	REGISTROS TIPO A										
19.7.1.1.	Registro hasta 1,5 m	un	20,00	4.738.378	94.767.560	28,00	4.738.378	132.674.584	8	37.907.024	40,00%
19.7.1.2	Registro hasta 2 m	un	3,00	5.139.384	15.418.152	4,00	5.139.384	20.557.536	1	5.139.384	33,33%

CONSORCIO AC

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6.637 Fecha: 02 ABR 2014
Secretario General Folio: 3/7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contrataciones

..3	Registro hasta 3,5 m	un	6,00	6.109.598	36.657.588	7,00	6.109.598	42.767.186	1	6.109.598	16,67%
19.8	DESAGOTE										
19.8.1	Bombeo de achique en zanja para descenso de nivel freatico	hp/h	582,00	137.508	80.029.656	415,00	137.508	57.065.820	-167	-22.963.836	-28,69%
19.9	ENSAYOS EN TUBERIAS										
19.9.1	Prueba hidraulica en tubería diam. 200 mm	m	1.067,00	3.450	3.681.150	653,00	3.450	2.252.850	-414	-1.428.300	-38,80%
19.9.2	Prueba hidraulica en tubería diam.250 mm	m	1.326,00	3.834	5.083.884	1.375,00	3.834	5.271.750	49	187.866	3,70%
20	PLANOS										
20.1	Planos AS Built	gl	1,00	21.478.500	21.478.500	1,00	21.478.500	21.478.500	0	0	0,00%
21	READECUACION DEL SISTEMA DE AGUA CORRIENTE										
21.1	REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO										
21.1.1	Empedrado	m2	85,00	24.812	2.109.020	-	24.812	-	-85	-2.109.020	-100,00%
21.1.2	Vereda	m2	583,70	67.852	39.605.212	583,70	67.852	39.605.212	0	0	0,00%
21.1.3	Asfalto	m2	15,00	126.724	1.900.860	-	126.724	-	-15	-1.900.860	-100,00%
2	Hormigon	m2	24,00	178.155	4.275.720	-	178.155	-	-24	-4.275.720	-100,00%
21.2	MOVIMIENTO DE SUELOS										
21.2.1	Excavación manual de zanja en suelo comun	m3	872,00	12.355	10.773.560	872,00	12.355	10.773.560	0	0	0,00%
21.2.2	Excavación manual de zanja en suelo compacto	m3	374,00	17.297	6.469.078	-	17.297	-	-374	-6.469.078	-100,00%
21.3	ASIENTO DE TUBERIAS										
21.3.1	Asiento con material granular/arenoso	m3	150,00	98.809	14.821.350	123,00	98.809	12.153.507	-27	-2.667.843	-18,00%
21.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA DE ZANJAS				-	-		-	0	0	
21.4.1	Con suelo proveniente de la zanja	m3	552,00	20.771	11.465.592	552,00	20.771	11.465.592	0	0	0,00%
21.4.2	con suelo de prestamo	m3	552,00	50.592	27.926.784	-	50.592	-	-552	-27.926.784	-100,00%
21.5	TENDIDO DE TUBERIAS										
21.5.1	Colocación de tuberías de PVC DE 50 MM	ml	2.100,00	7.349	15.432.900	2.092,963	7.349	15.381.185	-7	-51.715	-0,34%
21.6	COLOCACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS										
21.6.1	Ramal domiciliario de 3/4"	un	185,00	106.898	19.776.130	118,00	106.898	12.613.964	-67	-7.162.166	-36,22%
21.6.2	Ramal domiciliario de 1"	un	5,00	117.588	587.940	-	117.588	-	-5	-587.940	-100,00%
21.7	COLOCACION DE VALVULAS DE CIERRE										
21.7.1	Diametro nominal 50 mm	un	12,00	58.794	705.528	-	58.794	-	-12	-705.528	-100,00%
21.8	ENSAYOS EN TUBERIAS										
21.8.1	Prueba hidraulica en tubería de diam. 50 mm	ml	2.100,00	2.588	5.434.800	2.092,963	2.588	5.416.588	-7	-18.212	-0,34%
22	PLANOS				-	-		-	0	0	
22.1	Planos AS Built	gl	1,00	5.727.600	5.727.600	1,00	5.727.600	5.727.600	0	0	0,00%

CONSORCIO AC

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6631 Fecha: 02 ABR 201
Secretario General Folio: 4/7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

	Fundacion de la alcantarilla celular										
23.1	Pilotes										
23.1.2	Hormigon tipo fck=150kg/cm2	m3	223,17	704.996	157.333.957	223,17	704.996	157.333.957	0	0	0,00%
23.1.3	Varillas de Acero	Tn	15,67	8.877.780	139.114.813	14,00	8.877.780	124.288.920	-2	-14.825.893	-10,66%
23.1.4	Relleno y compactacion con suelo del lugar	m3	311,18	20.771	6.463.520	311,18	20.771	6.463.520	0	0	0,00%
23.2	Losa de asiento de la alcantarilla										
23.2.1	Varillas de Acero	Tn	12,70	8.877.780	112.747.806	12,70	8.877.780	112.747.806	0	0	0,00%
1	Alcantarillas celulares prefabricadas de H°A°										
1.1	100x100	ml	-	1.984.063	-	-	1.984.063	-	0	0	0,00%
1.2	150x150	ml	190,00	2.682.688	509.710.720	195,00	2.682.688	523.124.160	5	13.413.440	2,63%
1.3	230x230	ml	225,00	5.629.897	1.266.726.825	238,00	5.629.897	1.339.915.486	13	73.188.661	5,78%
1.4	250x250	ml	82,00	5.905.173	484.224.186	82,00	5.905.173	484.224.186	0	0	0,00%
1.5	275x275	ml	100,00	6.144.797	614.479.700	100,00	6.144.797	614.479.700	0	0	0,00%
1.6	300x275	ml	359,00	6.729.985	2.416.064.615	359,00	6.729.985	2.416.064.615	0	0	0,00%
1.7	300x300	ml	33,00	7.366.013	243.078.429	33,00	7.366.013	243.078.429	0	0	0,00%
1.8	150x120	ml	-	1.417.881	-	-	1.417.881	-	0	0	0,00%
2	Pilotes										
2.1	Perforacion para pilotes de Ø 0,30 m	ml	7.592,00	144.624	1.097.985.408	7.592,00	144.624	1.097.985.408	0	0	0,00%
3	Losa asiento de alcantarilla										
3,1	Cama drenante para asiento de losa e=0,15 m	m3	597,86	259.781	155.312.669	562,00	259.781	145.996.922	-36	-9.315.747	-6,00%
					16.049.163.461			**16.091.503.700**			
PORCENTAJE DE VARIACION SOBRE CONTRATO ORIGINAL					**17,40%**			**17,71%**			

CLAUSULA SEGUNDA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 186.715.836 (Guaraníes Ciento Ochenta y Seis Millones Setecientos Quince Mil Ochocientos Treinta y Seis) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales y modificación de rubros contractuales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria N° 270/2014, conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

	CANTIDADES NO CONTRACTUALES							
4	Veredas Inclusivas (rampas)							
4.1	Pavimento táctil de alerta	ml	490,00	48.996	24.008.040	490,00	24.008.040	100,00%
4.2	Piso de hormigón ranurado (e=10 cm)	m2	294,00	164.445	48.346.830	294,00	48.346.830	100,00%
4.3	Pintura de señalización de borde y rampa	m2	408,00	35.024	14.289.792	408,00	14.289.792	100,00%

CONSORCIO AC

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 6637 Fecha: 10 ABR 2014
Secretario General Folio: 5/7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

	Demolición de mamposteria de PBC existente	m3	22,00	53.038	1.166.836	22,00	1.166.836	100,00%
					87.811.498			
Proyecto de conexión de desagüe pluvial de la calle Cacique Tabaré con el desagüe pluvial de la Avda. Pozo Favorito								
	Demoliciones							
17.1	Demolición de mamposteria de PBC existente	m3	1,93	53.038	102.363	1,93	102.363	100,00%
	Movimiento de Suelos							
1	Excavación estructural	m3	77,40	15.966	1.235.768	77,40	1.235.768	100,00%
2	Entibado	ml	35,00	284.438	9.955.330	35,00	9.955.330	100,00%
3	**Relleno y compactación**							
3.1	Relleno y compactación con material del lugar	m3	30,40	20.771	631.438	30,40	631.438	100,00%
3.2	Relleno y compactación con material de aporte	m3	30,40	50.592	1.537.997	30,40	1.537.997	100,00%
4	Retiro de material excedente limpieza del sitio de obra	m3	47,00	28.315	1.330.805	47,00	1.330.805	100,00%
5	**Desagüe Pluvial**							
a)	Alcantarillas Tubulares							
a.1)	Alcantarilla de Hº de 0,60 m de diámetro	ml	50,00	457.022	22.851.100	50,00	22.851.100	100,00%
b)	Sumideros							
b.2	Tipo 3 (cc.=con compartimiento)	cc	5,00	6.213.516	31.067.580	5,00	31.067.580	100,00%
c	Camaras y registros de inspección							
c.1	Registros	unid	3,00	5.211.892	15.635.676	3,00	15.635.676	100,00%
	Pavimento							
9	Remoción y reposición de empedrado	m2	40,00	24.812	992.480	40,00	992.480	100,00%
14	Remoción y reposición de carpeta de hormigón hidraúlico fck=260 kgr/c2 - Esp.= 17 cm	m2	40,00	178.155	7.126.200	40,00	7.126.200	100,00%
	Reconstrucción							
17	Mamposteria de piedra bruta	m3	1,93	248.896	480.369	1,93	480.369	100,00%
18.3	Contrapiso de cascotes E= 0,10 m	m2	70,00	20.835	1.458.450	70,00	1.458.450	100,00%
18.4	Pisos de baldosones de Hº 40 x 40 - E=4,5 cm	m2	25,00	55.281	1.382.025	25,00	1.382.025	100,00%
19	**Readecuación del sistema de alcantarillado sanitario**							
19.2.1	Tubería de PVC diam.100mm, L = 2m, y acesorios	uni	7,00	355.302	2.487.114	7,00	2.487.114	100,00%
19.2.2	Excavación manual	m3	13,60	14.416	196.058	13,60	196.058	100,00%
19.2.3	Asiento de material arenoso	m3	2,00	98.809	197.618	2,00	197.618	100,00%
19.2.4	Relleno Compactado Manualmente	m3	11,60	20.342	235.967	11,60	235.967	100,00%
					98.904.338			

CONSORCIO AC

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6637 Fecha: 16 ABR 2014
Secretario General Folio: 6/7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

CLAUSULA TERCERA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA LAS OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA POZO FAVORITO,** suscripto en fecha 08 de noviembre del año 2011, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 18 días del mes de marzo del año 2014.

BERNARDINO CABALLERO RAMÍREZ
EL CONTRATISTA

CONSORCIO AC

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 6.637 Fecha: 02 ABR 2014
Secretaria General Folio: 7/7