Asunción, 05 de setiembre de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 6 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 06** correspondiente al periodo **Junio de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 246.173.152**.- (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado Nº 06 (Mes de Junio de 2013)
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	15.34%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Fotocopia Auténtica de Original. Conste.-

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

35043

Ing. Félix A. Sorensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos

SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

FACTURA

Nº 001-001- 0000008

FECHA DE EMISION: 08 de Octubre de 2013 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Instituto de Obras Públicas y Comunic. — VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 00048239-5 — NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: — TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	Servicio de Consultoría para la		0=	38.314	
	Financiación a la Construcción			21/11/13	
	[illegible]		monto=	246.173.152	
	[illegible] Vial Villarica-Paraguarí		mov=	35.043	
	NR 1 - Contrato [illegible]		cant=	6	
	[illegible] Nº		STA=	133.483	
	[illegible]				
	[illegible] - Junio 2013				
	Fondo Local 248.659.750 -				
	Local Anticipo 24.865.975 -				
	Total sin IVA 223.793.775 -				
	IVA (10%) 22.379.377 -				
	Monto Final 246.173.152 -				246.173.152 -
	Fotocopia Autentica del Original Conste				
	KATIA SCHILI KRONG ESCRIBANO PUBLICO NOTARIA REGISTRO Nº 107 Asunción - Paraguay				
	INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima				
SUB TOTALES					246.173.152 -
TOTAL A PAGAR GUARANIES				246.173.152 -	

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5 %) (10%) TOTAL IVA:

PUNTO CREATIVO - de Jorge Prade - RUC: 671260-6 / Hab. Nº 1824
Av. Boggiani 5671 / Telefax: 606 236 /1 Tel. 50X3 -001/050 - 4/06/2013

Original: Comprador - Duplicado: SET - Triplicado: Contabilidad

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000008
Monto de la Factura:	₲ 246.173.152
Nro. Solicitud de Transferencia:	133483
Fecha Solicitud de Transferencia:	21-11-2013
Fecha de la Transferencia:	28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	28-11-2013
Monto Cheque/Depósito:	₲ 234.983.463
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Auténtica del Original. Conste.-

KATIA SCHULZ KRUNG NOTARIO SUBURBANO PÚBLICO REGISTRO Nº 1074 Moquoi 281 Tel.227 920 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	₲ 7.976.981.127

INCONPAR S.A. Ingenieros Consultores Paraguayos Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor: **₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Autentica
del Original. Conste.

KATIA CHULZ KRONG
ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Mariscal Lopez 281 Tel:227 620
Asunción - Paraguay

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Supervisión Extra Situ
Intendencia de Análisis Financiero

KATIA SCHULZ KROME NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO N° 1074 Asunción - Paraguay

Fotocopia Autentica del Original Conste.

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	OCTUBRE							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,91	13,88	6,89	7,11	24,96	27,85	12,76	13,54
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,78	19,37	8,53	8,71	29,28	33,40	15,11	15,82
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,62	9,82	8,07	8,22	19,00	19,90	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,74	12,93	10,36	10,38	18,12	18,12	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	18,69	20,74	8,80	9,05	22,76	25,49	12,95	13,60
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	23,00	25,94	9,85	10,17	28,88	33,65	12,48	12,99
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,67	50,44	-	-	41,16	49,86	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,79	0,80	0,25	0,25	0,53	0,54	0,19	0,19
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,92	3,99	2,20	2,22	5,16	5,26	4,14	4,20
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,33	6,41	4,27	4,31	9,59	10,03	5,04	5,09
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	10,96	11,34	6,54	6,65	11,69	12,09	6,99	7,09
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC79/2012-PAQ 1-099-2013

Asunción, 27 de setiembre de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 7 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 07** correspondiente al periodo **Julio de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 246.173.152.-** (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 07 (Mes de Julio de 2013)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**18,60%**
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1.020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 37027
Fecha: 26 SET. 2013
Firma:

Ing. Félix A. Sorensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

López Moreira Nº 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036675-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

FACTURA

Nº 001-001- 0000009

FECHA DE EMISION: Asu, 27 DE SETIEMBRE 2013 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INSPECC. A OBRAS VIALES Y COMUNIC VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD 00042.59 - 5 NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	[illegible]		0=	38.941	
	[illegible]			21/11/13	
	[illegible]		Monto-	246.173.152	
	[illegible]		Nev=	37.027	
	[illegible]		cant-	7	
	[illegible]		STA-	132.991	
	[illegible]				
	[illegible]				
	248.659.750				
	24.865.975				
	223.793.775				
	22.379.377				
	246.173.152				246.173.152
	Fotocopia Autentica del Original Conste				

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000009
Monto de la Factura:	₲ 246.173.152
Nro. Solicitud de Transferencia:	132991
Fecha Solicitud de Transferencia:	21-11-2013
Fecha de la Transferencia:	28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	28-11-2013
Monto Cheque/Depósito:	**₲ 234.983.464**
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

KATIA SCHULZ KRONG NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO Nº 1074 Mariscal 281 Tel: 227 820 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	**₲ 7.976.981.127**

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	₲ 7.976.981.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Autentica
del Original Conste

ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1014
Mariscal 281 Tel:227 920
Asunción - Paraguay

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Supervisión Extra Situ
Intendencia de Análisis Financiero

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	OCTUBRE							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	12,91	13,88	6,89	7,11	24,96	27,85	12,76	13,54
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	17,78	19,37	8,53	8,71	29,28	33,40	15,11	15,82
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,62	9,82	8,07	8,22	19,00	19,90	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,74	12,93	10,36	10,38	18,12	18,12	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	18,69	20,74	8,80	9,05	22,76	25,49	12,95	13,60
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	23,00	25,94	9,85	10,17	28,88	33,65	12,48	12,99
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,67	50,44	-	-	41,16	49,86	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,79	0,80	0,25	0,25	0,53	0,54	0,19	0,19
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,92	3,99	2,20	2,22	5,16	5,26	4,14	4,20
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,33	6,41	4,27	4,31	9,59	10,03	5,04	5,09
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	10,96	11,34	6,54	6,65	11,69	12,09	6,99	7,09
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Fotocopia Autentica
del Original Conste
KATJA SCHULZ KRONG
NOTARIO Y ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Asunción - Paraguay
INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Asunción, 10 de octubre de 2013.-

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Exp. Nº: 38.861
Fecha: 11 OCT 2013
Firma: Hora:

Ref.: INCONPAR S.A. – Certificado N° 8 - Llamado MOPC 79/2012, Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado Nº 08** correspondiente al periodo **Agosto de 2013**, presentado por la Empresa Consultora de la Obra, adjudicataria de la obra de referencia.

El monto a ser pagado con **Fondo Local**, es de **Gs. 246.173.152.-** (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Dos) (IVA incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Certificado Nº 08 (Mes de Agosto de 2013)**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Resolución Ministerial de Adjudicación Nº 2430/2012 – Paquete N° 1
CONSULTORA:	INCONPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	Gs. 8.387.503.850.- (IVA INCLUIDO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	21,85%
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2012
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN	Nº 2430/2012
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1020 días
ORDEN DE INICIO:	09 de Enero de 2013

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Consultora, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en Un Original y Dos Copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Félix A. Soerensen
Director de Fiscalización
INCONPAR S.A.

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

López Moreira No. 5852 casi RI 6 Boqueron
Asunción, Paraguay
Teléf.: 662.763 Fax: 611.089
E-MAIL: inconparsa@tigo.com.py

INCONPAR S.A.

Ingenieros Consultores Paraguayos
SOCIEDAD ANONIMA

López Moreira 5852 c/ R.I. 6 Boquerón
Tel.: (021) 611 089 / (021) 662 763
Asunción - Paraguay

RUC: 80036670-1
Timbrado Nº 10111602
Válido Hasta 30/Junio/2014

F A C T U R A

Nº 001-001- 0000010

FECHA DE EMISION: [illegible] CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: [illegible] VENCIMIENTO:

RUC O CEDULA DE IDENTIDAD [illegible] NOTA DE REMISION Nº.

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	[illegible]		0=	44.505	
	[illegible]			20/12/13	
	[illegible]		Monto=	246.173.152	
	[illegible]		Mcv=	38.861	
	[illegible]		cert=	8	
	[illegible]		STM=	155198	
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	To [illegible] 248.659.750				
	[illegible] 24.865.975				
	[illegible] 223.793.775				
	[illegible] 22.379.377				
	MONTO [illegible] 246.173.152				246.173.152
	Fotocopia Autentica del Original. Conste.				

Detalles del Pago

Acciones Relacionadas: Ver Datos del Proveedor (/proveedor/ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa.html)

Ver Detalles de Esta Adjudicación (/licitaciones/adjudicacion/contrato/228086-ingenieros-consultores-paraguayos-sa-inconpar-sa-5.html)

Datos de la Transferencia del Ministerio de Hacienda (http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=555)

Características Especiales

Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura:	001-001-0000010
Monto de la Factura:	₲ 246.173.152
Nro. Solicitud de Transferencia:	155198
Fecha Solicitud de Transferencia:	20-12-2013
Fecha de la Transferencia:	27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque:	27-12-2013
Monto Cheque/Depósito:	₲ 234.106.191
Retención DNCP:	
Retención IVA:	
Retención Renta:	
Multa:	

Fotocopia Autentica del Original. Conste.

KATIA SCHULZ KRONC NOTARIO ESCRIBANO PUBLICO REGISTRO N° 1014 Mariscal Francisco Solano López 281 Tel. 227 - 09 Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor:	**INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)**
RUC:	80036675-1
Número de Contrato:	568
Código de Contratación (CC):	LP-12013-13-69063
Monto Contrato:	₲ 8.387.503.850
Total Pagado por el Contrato:	₲ 7.976.981.127

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor:	**₲ 7.976.981.127**

Datos de la Licitación

ID de Licitación:	**228086**
Nombre de la Licitación:	**MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA**
Convocante:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación:	Uoc Obras Publicas

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes (/dncp/preguntas-frecuentes.html) | Mesa de Ayuda (https://www.contrataciones.gov.py/mesa-de-ayuda.html) | Condiciones de Uso (/dncp/terminos-y-condiciones-de-uso.html)

GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

paraguay

INCONPAR S.A.
Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima

Fotocopia Autentica
del Original Conste

SCHULZ KRONG ESCRIBANO PUBLICO
REGISTRO Nº 1074
Mariscal Lopez 281 Tel:227 920
Asunción - Paraguay

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Supervisión Extra Situ
Intendencia de Análisis Financiero

Fotocopia Autentica del Original Conste

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	NOVIEMBRE							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <- 1AÑO	13,06	14,06	7,41	7,66	25,08	27,81	12,73	13,50
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	18,10	19,78	8,51	8,68	31,36	36,22	14,59	16,06
PRESTAMOS DE DESARROLLO < - 1 AÑO	9,65	9,89	7,57	7,75	19,00	19,89	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	12,22	12,43	10,31	10,36	13,00	13,42	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <- 1 AÑO	18,42	20,45	8,51	8,81	23,04	25,95	13,18	13,68
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	24,98	28,31	9,64	9,91	29,38	34,44	13,95	14,18
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	41,61	50,36	-	-	41,27	50,04	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,78	0,79	0,22	0,23	0,57	0,57	0,12	0,12
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,31	4,38	1,25	1,26	3,90	3,97	5,59	5,71
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <- 365 DIAS	6,91	7,01	3,71	3,74	8,06	8,30	3,24	3,28
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	11,32	11,82	6,28	6,35	12,04	12,52	6,94	7,08
III. PRESTAMOS A BANCOS - CALL MONEY ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-

Ingenieros Consultores Paraguayos
Sociedad Anónima