ADENDA 10 DEL CONTRATO N° 223/2010 DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 19/2010 - LOTE 04 Y 10 "CONSTRUCCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES DE UNIDADES DE LA SALUD DE LA FAMILIA- APS_PLURIANUAL"

CONVENIO celebrado el día 28 de Diciembre de 2012, entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con **RUC. N° 80000905-3**, representado en este acto por el **Ingeniero Wencelao Miguel Ángel Vargas Morales,** con **C.I.N° 456.263** en adelante denominado la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA DMV S.A.**, con domicilio legal en la calle Adela Speratti N° 624 c/ Julio Cesar Franco de la ciudad de Fernando de la Mora, representado en este acto por el **Sr. Alberto Díaz Lavigne**, con C.I. N° 560.797, en carácter de director de la firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato.

POR CUANTO el **Memorándum DGRF N° 1067/2012** de la Dirección General de Recursos Físicos, en la que solicita el parecer para la firma de la Adenda 10 correspondiente al Contrato N° 223/2010, adjudicado en la Licitación Pública Nacional N° 19/2010 **"CONSTRUCCION PARA APS – LOTE 04 y LOTE 10"**, y adjunta documentación de respaldo.

Que la Dirección General de Auditoria Interna, según **Informe Especial de Auditoria Interna** no tiene objeción sobre las documentaciones mencionadas precedentemente; asimismo, considera que la solicitud del presente Convenio Modificatorio de Obras por "modificación de contrato original sin variación de monto" es responsabilidad exclusiva de la Administración celebrarlo conforme a lo establecido en la Ley N°2051/03 de Contrataciones Públicas-Art.62-Convenio Modificatorios en Obras.

Que la **Dirección General de Asesoría Jurídica** según **Dictamen A.J. N° 4036/2012**, emite parecer favorable a la presente resolución.

La Resolución S.G. N° 1648/2012 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 223/2010 A TRAVES DE LA ADENDA N° 10, DE LA OBRA ADJUDICADA EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 19/2010 "CONSTRUCCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA- APS_PLURIANUAL DE LOS LOTES 04 GUAIRA Y LOTE 10 TORRES CUE"

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: AUTORIZAR el Convenio Modificatorio de la planilla compensatoria del Contrato N° 223/2010 en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 19/2010, "Construcciones y Refuncionalizaciones de Unidades de Salud de la Familia – APS" - Lote 04 y Lote 10, suscripto entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la firma DMV S.A.:

LOTE 4 – GUAIRA

7 LINEA CONSTRUCCION EXISTENTE		
DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO	PLANILLA A EJECUTAR

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

Dr. Wencelao Miguel Angel Vargas M.
Director General / D.G.R.F.
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**REPARACION DE PARED**	**UNIDAD**	**1**		**717.204**			**717.204**
	Demolición y reparación de todos los revoques con humedad con productos hidrófugos	M2	32,00	17.493	559.776	32,00	17.493	559.776
	Reparación de rajaduras y fisuras con varilla metálicas de 12mm	Ml	12,00	13.119	157.428	12,00	13.119	157.428
2	**COLOCACION DE TECHO**	**UNIDAD**	**1,00**		**14.075.750**	**1,00**		**14.075.750**
	Desmonte y reposición total de techo existente con cambio parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, cambio total de tejas y cambio parcial de tejuelones	M2	125,00	112.606	14.075.750	125,00	112.606	14.075.750
3	**COLOCACION DE PISOS CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1**		**436.220**	**1,00**		**436.220**
	Contrapiso de cascotes en sectores afectados	M2	20,00	21.811	436.220	20,00	21.811	436.220
4	**COLOCACION DE PISOS CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1**		**1.310.260**	**1,00**		**1.310.260**
	Demolición de pisos en sectores afectados	M2	20,00	6.100	122.000	20,00	6.100	122.000
	Layota 30 x 30 en sectores afectados	M2	20,00	59.413	1.188.260	20,00	59.413	1.188.260
5	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**204.060**	**1,00**		**204.060**
	Zocalo de layota 0,10 x 0,30m	ML	10,00	20.406	204.060	10,00	20.406	204.060
6	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**6.778.065**	**1,00**		**6.778.065**
	De azulejos en consultorios y pasillos h= 1,40 (incluye cantoneras metálicas)	M2	90,00	64.553	5.809.770	90,00	64.553	5.809.770
	De sanitarios existentes en áreas afectadas	M2	15,00	64.553	968.295	15,00	64.553	968.295
7	**SERVICIO DE CARPINTERIA (incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)**	**UNIDAD**	**1,00**		**1.647.000**	**1,00**		**1.647.000**
	Reparación general de todas las aberturas de madera y metalicas existentes	UNID.	1,00	1.647.000	1.647.000	1,00	1.647.000	1.647.000
	INSTALACIONES							
8	**INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	Reparación y adecuación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, artefactos y tableros	GL	1	3.050.000	3.050.000	1,00	3.050.000	3.050.000
9	**NSTALACIÓN SANITARIA**	**UNIDAD**	**1,00**		**9.936.656**	**1,00**		**9.936.656**
	Instalación completa de sistema de desague cloacal en SSHH existentes, internados, enfermería y consultorios	UNID.	4,00	678.320	2.713.280	4,00	678.320	2.713.280
	Instalación completa de sistema de agua corriente en SSHH existentes, internados, enfermería y consultorios	UNID.	4,00	518.500	2.074.000	4,00	518.500	2.074.000

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

Ing. Wenceslao Miguel Angel Vargas M
Director General / D.G.R.F.
M.S.P. y B.S.

	Provisión de artefactos sanitarios y griferías para SSHH existentes (juego - inodoro con tapa, lavatorio, ducha eléctrica) internados, enfermería y consultorios	UNID.	4,00	1.287.344	5.149.376	4,00	1.287.344	5.149.376
10	**DESAGUE PLUVIAL**	**UNIDAD**	**1**		**3.471.415**	**1,00**		**3.471.415**
	PVC de 100 mm	ML	24,00	19.261	462.264	24,00	19.261	462.264
	Canaleta de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	25,00	57.867	1.446.675	25,00	57.867	1.446.675
	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	16,00	57.867	925.872	16,00	57.867	925.872
	Rejilla de piso metálica 0,30x0,30 m	UNID.	4,00	159.151	636.604	4,00	159.151	636.604
11	**SERVICIO DE PINTURAS**	**UNIDAD**	**1,00**		**9.025.765**	**1,00**		**9.025.765**
	De muros exteriores al látex	M2	155,00	13.624	2.111.720	155,00	13.624	2.111.720
	De muros interiores al látex	M2	300,00	13.624	4.087.200	300,00	13.624	4.087.200
	De aberturas de madera y metálicas al sintético	M2	70,00	18.277	1.279.390	70,00	18.277	1.279.390
	De techo al sintético y barniz	M2	95,00	16.289	1.547.455	95,00	16.289	1.547.455
12	**CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1,00**		**1.370.752**	**1,00**		**1.370.752**
	Protección perimetral al edificio alisado de cemento 0,80 cm	M2	32,00	42.836	1.370.752	32,00	42.836	1.370.752
13	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1,00**		**16.589.110**	**1,00**		**2.165.425**
	Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de HºAº	Ml	170,00	97.583	16.589.110	22,19	97.583	2.165.425
				MONTO DEL CONTRATO	***68.612.257***			***54.188.572***
				MONTO DEL CONTRATO				***68.612.257***
				MONTO A DESCONTAR				***14.423.685***
				MONTO PLANILLA COMPENSATORIA				***54.188.572***

7 LINEA USF NUEVA								
DESCRIPCION		**CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO**				**PLANILLA A EJECUTAR**		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**4.349.910**	**1,00**		**5.685.048**
	Replanteo	M2	210,00	2.196	461.160	210,00	2.196	461.160
	Relleno y compactación	M3	75,00	51.850	3.888.750	100,75	51.850	5.223.888
2	**CIMENTACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**11.975.202**	**1,00**		**11.975.202**
	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	M3	54,00	221.763	11.975.202	54,00	221.763	11.975.202
3	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad**	**1,00**		**4.322.369**	**1,00**		**4.322.369**
	De 0,30 mts	M2	48,50	89.121	4.322.369	48,50	89.121	4.322.369
4	**AISLACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**2.928.260**	**1,00**		**2.928.260**
	Horizontal asfáltica	Ml	155,00	18.892	2.928.260	155,00	18.892	2.928.260

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

Dr. Rodrigo Angel Vargas M.
Director General D.G.R.F.
M.S.P. y B.S.

5	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1,00**		**25.518.908**	**1,00**		**25.518.908**
	Cadena inferior y superior de 0,13x0,27	ML	300,00	83.160	24.948.000	300,00	83.160	24.948.000
	Viga estructural de acceso principal	M3	0,43	1.327.693	570.908	0,43	1.327.693	570.908
6	**MAMPOSTERIA ELEVACION**	**Unidad**	**1,00**		**36.178.885**	**1,00**		**36.178.885**
	De muros de 0,15 mts común (incluye muralla 25 m2 y pórtico)	M2	635,00	48.155	30.578.425	635,00	48.155	30.578.425
	Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml	Ml	155,00	36.132	5.600.460	155,00	36.132	5.600.460
7	**TECHO**	**Unidad**	**1,00**		**50.100.185**	**1,00**		**50.347.952**
	De tejas y tejuelones prensados, tirantes de H°A°	M2	275,00	169.543	46.624.325	275,00	169.543	46.624.325
	Cielorraso de placas de yeso o metal desplegade Sala de Urgencias	M2	18,00	55.455	998.190	18,00	55.455	998.190
	Techo de conector realizado con viguetas pre fabricadas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm)	M2	30,00	82.589	2.477.670	33,00	82.589	2.725.437
8	**REVOQUES**	**Unidad**	**1,00**		**13.015.845**	**1,00**		**18.221.871**
	De muros interior filtrado	M2	550,00	16.827	9.254.850	823,00	16.827	13.848.621
	Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	215,00	17.493	3.760.995	250,00	17.493	4.373.250
9	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**4.471.255**	**1,00**		**4.471.255**
	De cascotes	M2	205	21.811	4.471.255	205	21.811	4.471.255
10	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**20.500.557**	**1,00**		**20.941.768**
	Piso Cerámico PEI5	M2	190,00	78.666	14.946.540	190,00	78.666	14.946.540
	Piso cerámico - baños PEI 4 20 x 20	M2	15,00	74.823	1.122.345	15,00	74.823	1.122.345
	Piso Alisado de hormigón 5 cm espesor en acceso y comunicación con bloque existente	M2	30,00	42.836	1.285.080	40,30	42.836	1.726.291
	Alisado de cemento con contrapiso (perimetral) ancho 0,80	M2	48,00	65.554	3.146.592	48,00	65.554	3.146.592
11	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**Unidad**	**1,00**		**6.449.430**	**1,00**		**6.449.430**
	Zócalo cerámico	ML	195,00	33.074	6.449.430	195,00	33.074	6.449.430
12	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**Unidad**	**1,00**		**30.355.278**	**1,00**		**30.355.278**
	De azulejos blancos comunes - urgencias, altura 2,80 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	45,00	64.553	2.904.885	45,00	64.553	2.904.885
	De azulejos blancos comunes - baños, altura 2,80 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	60,50	64.553	3.905.457	60,50	64.553	3.905.457
	De azulejos blancos comunes(espera, consultorio, pasillo, altura 2,80 m	M2	215,00	64.553	13.878.895	215,00	64.553	13.878.895
	Mesada de mamposteria de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad	ML	11,00	878.731	9.666.041	11,00	878.731	9.666.041
13	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**1,00**		**15.838.406**	**1,00**		**15.124.096**

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

Ing. [illegible]
Director [illegible]
D.G.R.F.
M.S.P. B.S.

	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad, vidrio sencillo de 4mm	UNID.	2,00	743.102	1.486.204	2,00	743.102	1.486.204
	Abertura placa doble hoja , de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,20x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa doble hoja , vaiven, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad,	UNID.	1,00	728.462	728.462	1,00	728.462	728.462
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	9,00	714.310	6.428.790	8,00	714.310	5.714.480
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	5,00	707.478	3.537.390	5,00	707.478	3.537.390
	Abertura para atención al publico y expendio de medicamentos	UNID	2,00	897.310	1.794.620	2,00	897.310	1.794.620
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Unidad**	**1,00**		**9.442.244**	**1,00**		**9.442.244**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 1,50x1,10 m	UNID.	4,00	375.427	1.501.708	4,00	375.427	1.501.708
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m	UNID.	6,00	153.609	921.654	6,00	153.609	921.654
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m	UNID.	4,00	488.000	1.952.000	4,00	488.000	1.952.000
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m	UNID.	5,00	335.500	1.677.500	5,00	335.500	1.677.500
	f- Portón metálico peatonal y vehicular	UN	2,00	1.694.691	3.389.382	2,00	1.694.691	3.389.382
15	**VIDRIOS**	**Unidad**	**1,00**		**3.007.857**	**1,00**		**3.007.857**
	a- Vidrios dobles transparentes de 4mm	M2	22,60	133.091	3.007.857	22,60	133.091	3.007.857
	INSTALACIONES							
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1,00**		**19.462.849**	**1,00**		**20.455.192**
	Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicación de la instalación)	GL	1,00	3.917.305	3.917.305	1,00	3.917.305	3.917.305

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY	Ml	20,00	18.749	374.980	20,00	18.749	374.980
	Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase	GL	1,00	1.521.076	1.521.076	1,00	1.521.076	1.521.076
	Bocas luces y tomas	UNID.	82,00	59.473	4.876.786	101,00	59.473	6.006.773
	Bocas de ventilador de Techo	UNID.	10,00	59.473	594.730	10,00	59.473	594.730
	Bocas para ducha eléctrica	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
	Artefactos fluorescentes de:							
	De pared 3x40w	UNID.	2,00	152.285	304.570	0,00	152.285	0
	De pared 2x40w	UNID.	15,00	106.404	1.596.060	16,00	106.404	1.702.464
	De pared 1x40w	UNID.	20,00	60.522	1.210.440	21,00	60.522	1.270.962
	De pared 1x20w	UNID.	6,00	50.362	302.172	6,00	50.362	302.172
	Ducha eléctrica	UNID.	1,00	112.850	112.850	1,00	112.850	112.850
	Boca para tomas especiales	UNID.	2,00	183.920	367.840	2,00	183.920	367.840
	Ventilador de techo de 7 velocidades	UNID.	10,00	391.620	3.916.200	10,00	391.620	3.916.200
	Circuito p/ compresor, odontología	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
17	**INSTALACIÓN FONTANERIA SANITARIA**	**Unidad**	**1,00**		**11.950.653**	**1,00**		**12.596.910**
	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, base de fundación y amarre, según detalle	GL	1,00	7.599.635	7.599.635	1,00	7.599.635	7.599.635
	PVC de ¾"	ML	75,00	16.302	1.222.650	75,00	16.302	1.222.650
	PVC de ½"	ML	35,00	14.492	507.220	35,00	14.492	507.220
	Llave de paso exclusa de ¾" de bronce	UNID.	2,00	127.236	254.472	2,00	127.236	254.472
	Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica	UNID.	9,00	108.609	977.481	14,00	108.609	1.520.526
	Grifería de agua fría para lavatorio	UNID.	7,00	103.212	722.484	8,00	103.212	825.696
	Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo	UNID.	4,00	134.415	537.660	4,00	134.415	537.660
	Canilla de patio pico manguera de bronce	UNID.	3,00	43.017	129.051	3,00	43.017	129.051
18	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1,00**		**15.516.698**	**1,00**		**17.025.095**
	PVC de 100 mm	ML	70,00	19.261	1.348.270	105,00	19.261	2.022.405
	PVC de 50 mm	ML	15,00	16.897	253.455	15,00	16.897	253.455
	PVC de 40 mm	ML	9,00	14.942	134.478	9,00	14.942	134.478
	C.I. de 0,60x0,60 m	ML	1,00	253.339	253.339	1,00	253.339	253.339
	Bocas de desagüe de sanitarios	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	Desagüe de pileta de mesada	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	C.I. de 0,50x0,50 m	UNID.	7,00	205.461	1.438.227	7,00	205.461	1.438.227
	Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)	UNID.	6,00	79.581	477.486	12,00	79.581	954.972
	Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m	UNID.	1,00	1.158.584	1.158.584	1,00	1.158.584	1.158.584
	Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m	UNID.	1,00	1.985.827	1.985.827	1,00	1.985.827	1.985.827
	Lavatorio de empotrar	UNID.	7,00	356.776	2.497.432	8,00	356.776	2.854.208
	Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	UNID.	4,00	441.130	1.764.520	4,00	441.130	1.764.520
	Percha sencilla	UNID.	5,00	39.723	198.615	5,00	39.723	198.615
	Portarrollos	UNID.	4,00	39.723	158.892	4,00	39.723	158.892
	Media jabonera	UNID.	8,00	39.723	317.784	8,00	39.723	317.784
	Asiento y tapa de inodoro	UNID.	4,00	51.850	207.400	4,00	51.850	207.400
	Toallero	UNID.	4,00	39.723	158.892	4,00	39.723	158.892

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Bacha profunda de acero inoxidable para sala de urgencias, enfermería	UNID.	1,00	1.025.325	1.025.325	1,00	1.025.325	1.025.325
	Bacha simple de acero inoxidable para cocina, vacunación y odontología	UNID	3,00	417.850	1.253.550	3,00	417.850	1.253.550
	Bacha de granito reconstituido 1,00x0,5 (lavadero)	UNID.	1,00	396.622	396.622	1,00	396.622	396.622
19	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**	**1,00**		**6.218.703**	**1,00**		**6.855.307**
	PVC de 100 mm	ML	75,00	19.261	1.444.575	75,00	19.261	1.444.575
	Canaleta de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	42,00	57.867	2.430.414	42,00	57.867	2.430.414
	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura Nº 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	24,00	57.867	1.388.808	24,00	57.867	1.388.808
	Rejilla de piso de 0,30x0,30 m	UNID.	6,00	159.151	954.906	10,00	159.151	1.591.510
20	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad**	**1,00**		**16.949.474**	**1,00**		**17.611.277**
	De muros exteriores al látex	M2	215,00	13.624	2.929.160	250,00	13.624	3.406.000
	De muros interiores al látex y cielorraso	M2	570,00	13.624	7.765.680	570,00	13.624	7.765.680
	De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético	M2	275,00	16.289	4.479.475	275,00	16.289	4.479.475
	De aberturas de madera al sintético	M2	68,00	16.698	1.135.464	68,00	16.698	1.135.464
	De aberturas metálicas al sintético	M2	35,00	18.277	639.695	45,12	18.277	824.658
21	**CARTEL DE IMPRESIÓN**	**Unidad**	**1,00**		**427.000**	**1,00**		**427.000**
	Cartel Identificador de puesto de salud	UNID.	1,00	427.000	427.000	1,00	427.000	427.000
22	**DESMONTE DE TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**610.000**	**1,00**		**610.000**
	Desmonte de terreno para acceso vehicular	GL	1,00	610.000	610.000	1,00	610.000	610.000
23	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	Alcantarillas de desagüe en acceso para vehículos	UNID.	2,00	1.525.000	3.050.000	2,00	1.525.000	3.050.000
24	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCION**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	3.050.000	3.050.000
				MONTO DEL CONTRATO	***315.689.967***			***326.651.204***

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

	DESCRIPCION		CONTRACTUAL			PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**				**1,00**		**80.363**
	Desengrasador	Unidad				1,00	80.363	80.363
2	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**				**1,00**		**813.120**
	Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26	ML				11,00	73.920	813.120
3	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**				**1,00**		**1.713.440**
	Piso alisado de hormigón 5 cm espesor en vereda del frente en relación a la muralla	M2				40,00	42.836	1.713.440

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

4	REVOQUES	Unidad				1,00		855.525
	De losa conector	M2				33,00	25.925	855.525
					MONTO DEL CONTRATO	315.689.967		330.113.652
					MONTO DEL CONTRATO			315.689.967
					MONTO ADICIONADO			14.423.685
					MONTO PLANILLA COMPENSATORIA			330.113.652

DEMOLICION

DESCRIPCION		CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	SERVICIO DE DEMOLICION	UN	1		3.104.900	1		3.104.900
	Techo de tejas con tejuelones	M2	90,00	15.860	1.427.400	90,00	15.860	1.427.400
	De muros de 0,15	M2	190	6.100	1.159.000	190	6.100	1.159.000
	De piso cerámico	M2	85,00	6.100	518.500	85,00	6.100	518.500
2	SERVICIO DE CARPINTERIA	UN	1,00		270.840	1,00		270.840
	Puertas y ventanas	gl	1,00	270.840	270.840	1,00	270.840	270.840
	INSTALACIONES							
3	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA	UN	1,00		305.000	1,00		305.000
	Total	GL	1	305.000	305.000	1	305.000	305.000
4	INSTALACIONES SANITARIAS	UN	1,00		305.000	1,00		305.000
	Total	GL	1,00	305.000	305.000	1,00	305.000	305.000
5	SERVICIO DERETIRO DE ESCOMBROS	UN	1,00		1.420.080	1,00		1.420.080
	Retiro de escombros	M2	24,00	59.170	1.420.080	24,00	59.170	1.420.080
					MONTO DEL CONTRATO	5.405.820		5.405.820
					MONTO DEL CONTRATO			5.405.820
					MONTO A DESCONTAR			5.405.820
					MONTO PLANILLA COMPENSATORIA			0

13 LINEA
USF NUEVA

DESCRIPCION		CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO	Unidad	1,00		8.619.910	1,00		15.101.160
	Obrador (24 m2)	GL	1,00	4.270.000	4.270.000	1,00	4.270.000	4.270.000
	Replanteo	M2	210,00	2.196	461.160	210,00	2.196	461.160
	Relleno y compactación	M3	75,00	51.850	3.888.750	200,00	51.850	10.370.000
2	CIMENTACIONES	Unidad	1,00		11.975.202	1,00		11.975.202
	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	M3	54,00	221.763	11.975.202	54,00	221.763	11.975.202
3	MAMPOSTERÍA	Unidad	1,00		4.322.369	1,00		13.368.150
	De 0,30 mts	M2	48,50	89.121	4.322.369	150,00	89.121	13.368.150
4	AISLACIONES	Unidad	1,00		2.928.260	1,00		2.928.260
	Horizontal asfáltica	Ml	155,00	18.892	2.928.260	155,00	18.892	2.928.260
5	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1,00		25.518.908	1,00		25.518.908
	Cadena inferior y superior de	ML	300,00	83.160	24.948.000	300,00	83.160	24.948.000

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	0,13x0,27							
	Viga estructural de acceso principal	M3	0,43	1.327.693	570.908	0,43	1.327.693	570.908
6	**MAMPOSTERÍA ELEVACION**	**Unidad**	**1,00**		**36.178.885**	**1,00**		**36.178.885**
	De muros de 0,15 mts común (incluye muralla 25 m2 y pórtico)	M2	635,00	48.155	30.578.425	635,00	48.155	30.578.425
	Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml	Ml	155,00	36.132	5.600.460	155,00	36.132	5.600.460
7	**TECHO**	**Unidad**	**1,00**		**47.622.515**	**1,00**		**47.622.515**
	De tejas y tejuelones prensados, tirantes de H°A°	M2	275,00	169.543	46.624.325	275,00	169.543	46.624.325
	Cielorraso de placas de yeso o metal desplegade Sala de Urgencias	M2	18,00	55.455	998.190	18,00	55.455	998.190
8	**REVOQUES**	**Unidad**	**1,00**		**13.015.845**	**1,00**		**18.195.377**
	De muros interior filtrado	M2	550,00	16.827	9.254.850	821,43	16.827	13.822.127
	Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	215,00	17.493	3.760.995	250,00	17.493	4.373.250
9	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**4.471.255**	**1,00**		**4.471.255**
	De cascotes	M2	205	21.811	4.471.255	205	21.811	4.471.255
10	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**20.500.557**	**1,00**		**19.429.857**
	Piso Cerámico PEI5	M2	190,00	78.666	14.946.540	190,00	78.666	14.946.540
	Piso cerámico - baños PEI 4 20 x 20	M2	15,00	74.823	1.122.345	15,00	74.823	1.122.345
	Piso Alisado de hormigón 5 cm espesor en acceso y comunicación con bloque existente	M2	30,00	42.836	1.285.080	5,00	42.836	214.180
	Alisado de cemento con contrapiso (perimetral) ancho 0,80	M2	48,00	65.554	3.146.592	48,00	65.554	3.146.592
11	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**Unidad**	**1,00**		**6.449.430**	**1,00**		**6.449.430**
	Zócalo cerámico	ML	195,00	33.074	6.449.430	195,00	33.074	6.449.430
12	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**Unidad**	**1,00**		**30.355.278**	**1,00**		**30.355.278**
	De azulejos blancos comunes - urgencias, altura 2,80 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	45,00	64.553	2.904.885	45,00	64.553	2.904.885
	De azulejos blancos comunes - baños, altura 2,80 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	60,50	64.553	3.905.457	60,50	64.553	3.905.457
	De azulejos blancos comunes(espera, consultorio, pasillo, altura 2,80 m	M2	215,00	64.553	13.878.895	215,00	64.553	13.878.895
	Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad	ML	11,00	878.731	9.666.041	11,00	878.731	9.666.041
13	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**1,00**		**15.838.406**	**1,00**		**15.124.096**

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad, vidrio sencillo de 4mm	UNID.	2,00	743.102	1.486.204	2,00	743.102	1.486.204
	Abertura placa doble hoja , de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,20x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa doble hoja , vaiven, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad,	UNID.	1,00	728.462	728.462	1,00	728.462	728.462
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	9,00	714.310	6.428.790	8,00	714.310	5.714.480
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	5,00	707.478	3.537.390	5,00	707.478	3.537.390
	Abertura para atención al publico y expendio de medicamentos	UNID	2,00	897.310	1.794.620	2,00	897.310	1.794.620
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Unidad**	**1,00**		**9.442.244**	**1,00**		**6.052.862**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 1,50x1,10 m	UNID.	4,00	375.427	1.501.708	4,00	375.427	1.501.708
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 0,60x0,40 m	UNID.	6,00	153.609	921.654	6,00	153.609	921.654
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterias de 1,80x1,10 m	UNID.	4,00	488.000	1.952.000	4,00	488.000	1.952.000
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterias de 1,20x1,10m	UNID.	5,00	335.500	1.677.500	5,00	335.500	1.677.500
	f- Portón metálico peatonal y vehicular	UN	2,00	1.694.691	3.389.382	0,00	1.694.691	0
15	**VIDRIOS**	**Unidad**	**1,00**		**3.194.184**	**1,00**		**3.194.184**
	a- Vidrios dobles transparentes de 4mm	M2	24,00	133.091	3.194.184	24,00	133.091	3.194.184
	INSTALACIONES							
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1,00**		**20.218.279**	**1,00**		**20.395.719**
	Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicación de la instalación)	GL	1,00	3.917.305	3.917.305	1,00	3.917.305	3.917.305

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY	Ml	20,00	18.749	374.980	20,00	18.749	374.980
	Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase	GL	1,00	1.521.076	1.521.076	1,00	1.521.076	1.521.076
	Bocas luces y tomas	UNID.	82,00	59.473	4.876.786	100,00	59.473	5.947.300
	Bocas de ventilador de Techo	UNID.	10,00	59.473	594.730	10,00	59.473	594.730
	Bocas para ducha eléctrica	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
	Artefactos fluorescentes de:							
	De pared 3x40w	UNID.	2,00	152.285	304.570	0,00	152.285	0
	De pared 2x40w	UNID.	15,00	106.404	1.596.060	16,00	106.404	1.702.464
	De pared 1x40w	UNID.	20,00	60.522	1.210.440	21,00	60.522	1.270.962
	De pared 1x20w	UNID.	21,00	50.362	1.057.602	6,00	50.362	302.172
	Ducha eléctrica	UNID.	1,00	112.850	112.850	1,00	112.850	112.850
	Boca para tomas especiales	UNID.	2,00	183.920	367.840	2,00	183.920	367.840
	Ventilador de techo de 7 velocidades	UNID.	10,00	391.620	3.916.200	10,00	391.620	3.916.200
	Circuito p/ compresor, odontologia	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
17	**NSTALACIÓN FONTANERIA SANITARIA**	**Unidad**	**1,00**		**11.864.619**	**1,00**		**12.510.876**
	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, base de fundación y amarre, según detalle	GL	1,00	7.599.635	7.599.635	1,00	7.599.635	7.599.635
	PVC de ¾"	ML	75,00	16.302	1.222.650	75,00	16.302	1.222.650
	PVC de ½"	ML	35,00	14.492	507.220	35,00	14.492	507.220
	Llave de paso exclusa de ¾" de bronce	UNID.	2,00	127.236	254.472	2,00	127.236	254.472
	Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica	UNID.	9,00	108.609	977.481	14,00	108.609	1.520.526
	Grifería de agua fría para lavatorio	UNID.	7,00	103.212	722.484	8,00	103.212	825.696
	Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo	UNID.	4,00	134.415	537.660	4,00	134.415	537.660
	Canilla de patio pico manguera de bronce	UNID.	1,00	43.017	43.017	1,00	43.017	43.017
18	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1,00**		**15.516.698**	**1,00**		**16.350.960**
	PVC de 100 mm	ML	70,00	19.261	1.348.270	70,00	19.261	1.348.270
	PVC de 50 mm	ML	15,00	16.897	253.455	15,00	16.897	253.455
	PVC de 40 mm	ML	9,00	14.942	134.478	9,00	14.942	134.478
	C.I. de 0,60x0,60 m	ML	1,00	253.339	253.339	1,00	253.339	253.339
	Bocas de desagüe de sanitarios	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	Desagüe de pileta de mesada	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	C.I. de 0,50x0,50 m	UNID.	7,00	205.461	1.438.227	7,00	205.461	1.438.227
	Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)	UNID.	6,00	79.581	477.486	12,00	79.581	954.972
	Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m	UNID.	1,00	1.158.584	1.158.584	1,00	1.158.584	1.158.584
	Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m	UNID.	1,00	1.985.827	1.985.827	1,00	1.985.827	1.985.827
	Lavatorio de empotrar	UNID.	7,00	356.776	2.497.432	8,00	356.776	2.854.208
	Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	UNID.	4,00	441.130	1.764.520	4,00	441.130	1.764.520
	Percha sencilla	UNID.	5,00	39.723	198.615	5,00	39.723	198.615
	Portarrollos	UNID.	4,00	39.723	158.892	4,00	39.723	158.892
	Media jabonera	UNID.	8,00	39.723	317.784	8,00	39.723	317.784

Lara S. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORES

	Asiento y tapa de inodoro	UNID.	4,00	51.850	207.400	4,00	51.850	207.400
	Toallero	UNID.	4,00	39.723	158.892	4,00	39.723	158.892
	Bacha profunda de acero inoxidable para sala de urgencias, enfermeria	UNID.	1,00	1.025.325	1.025.325	1,00	1.025.325	1.025.325
	Bacha simple de acero inoxidable para cocina, vacunación y odontologia	UNID	3,00	417.850	1.253.550	3,00	417.850	1.253.550
	Bacha de granito reconstituido 1,00x0,5 (lavadero)	UNID.	1,00	396.622	396.622	1,00	396.622	396.622
19	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**	**1,00**		**6.218.703**	**1,00**		**3.819.222**
	PVC de 100 mm	ML	75,00	19.261	1.444.575	0,00	19.261	0
	Canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintètica mate	ML	42,00	57.867	2.430.414	42,00	57.867	2.430.414
	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	24,00	57.867	1.388.808	24,00	57.867	1.388.808
	Rejilla de piso de 0,30x0,30 m	UNID.	6,00	159.151	954.906	0,00	159.151	0
20	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad**	**1,00**		**16.949.474**	**1,00**		**17.609.084**
	De muros exteriores al látex	M2	215,00	13.624	2.929.160	250,00	13.624	3.406.000
	De muros interiores al látex y cielorraso	M2	570,00	13.624	7.765.680	570,00	13.624	7.765.680
	De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético	M2	275,00	16.289	4.479.475	275,00	16.289	4.479.475
	De aberturas de madera al sintético	M2	68,00	16.698	1.135.464	68,00	16.698	1.135.464
	De aberturas metálicas al sintético	M2	35,00	18.277	639.695	45,00	18.277	822.465
21	**CARTEL DE IMPRESIÓN**	**Unidad**	**1,00**		**427.000**	**1,00**		**427.000**
	Cartel Identificador de puesto de salud	UNID.	1,00	427.000	427.000	1,00	427.000	427.000
22	**DESMONTE DE TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**610.000**	**1,00**		**0**
	Desmonte de terreno para acceso vehicular	GL	1,00	610.000	610.000	0,00	610.000	0
23	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**0**
	Alcantarillas de desagüe en acceso para vehículos	UNID.	2,00	1.525.000	3.050.000		1.525.000	0
24	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1,00**		**8.782.470**	**1,00**		**0**
	Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón	ML	90,00	97.583	8.782.470	0,00	97.583	0
24	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCION**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	3.050.000	3.050.000
				MONTO DEL CONTRATO	***327.120.490***			***330.128.080***

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

DESCRIPCION		CONTRACTUAL				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**				**1,00**		**80.363**

Luis A. Diaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Desengrasador	Unidad				1,00	80.363	80.363
2	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**				**1,00**		**813.120**
	Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26	ML				11,00	73.920	813.120
3	**ESCALERA**	**Unidad**				**1,00**		**1.504.747**
	Construcción de escalera de 1,00 de ancho de mampostería incluye excavación, alisada de cemento y contrapiso	gl				1,00	1.504.747	1.504.747
					MONTO DEL CONTRATO	***327.120.490***		***332.526.310***
					MONTO DEL CONTRATO			***327.120.490***
					MONTO ADICIONADO			***5.405.820***
					MONTO PLANILLA COMPENSATORIA			***332.526.310***

POTRERO DEL CARMEN CONSTRUCCION EXISTENTE								
DESCRIPCION		**CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO**				**PLANILLA A EJECUTAR**		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**REPARACION DE PARED**	**UNIDAD**	**1**		**811.773**	**1**		**811.773**
	Demolición y reparación de todos los revoques con humedad con productos hidrófugos y revoque filtrado de terminación	M2	25,00	17.493	437.325	25,00	17.493	437.325
	Reparación de rajaduras y fisuras con varilla metálicas de 12mm	Ml	15	13.119	196.785	15	13.119	196.785
	Cerramiento de abertura existente	M2	2,50	71.065	177.663	2,50	71.065	177.663
2	**COLOCACION DE TECHO**	**UNIDAD**	**1,00**		**14.075.750**	**1,00**		**14.075.750**
	Desmonte y reposición total de techo existente con cambio parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, cambio total de tejas y cambio parcial de tejuelones	M2	125,00	112.606	14.075.750	125,00	112.606	14.075.750
3	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1**		**1.417.715**	**1**		**1.417.715**
	Contrapiso de cascotes en sectores afectados	M2	65,00	21.811	1.417.715	65,00	21.811	1.417.715
4	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1**		**4.258.345**	**1**		**4.258.345**
	Demolición de pisos en sectores afectados	M2	65,00	6.100	396.500	65,00	6.100	396.500
	Calcareo rojo	M2	65,00	59.413	3.861.845	65,00	59.413	3.861.845
5	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**510.150**	**1,00**		**510.150**
		ML	25,00	20.406	510.150	25,00	20.406	510.150
6	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**8.069.125**	**1,00**		**8.069.125**
	De azulejos en consultorios y pasillos h= 1,40 (incluye cantoneras metálicas)	M2	100,00	64.553	6.455.300	100,00	64.553	6.455.300
	De sanitarios existentes en áreas afectadas	M2	25,00	64.553	1.613.825	25,00	64.553	1.613.825

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORA

7	**SERVICIO DE CARPINTERIA (incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.821.406**	**1,00**		**3.821.406**
	Reparación general de todas las aberturas de madera y metal existentes	UNID.	1,00	1.647.000	1.647.000	1,00	1.647.000	1.647.000
	Reubicación de marco y puerta de 0,80 x 2,10	UNID.	1	311.466	311.466	1	311.466	311.466
	Abertura placa doble hoja , de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,20x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa doble hoja , vaiven, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1	931.470	931.470	1	931.470	931.470
	INSTALACIONES							
8	**INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	Reparación y adecuación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, artefactos y tableros	GL	1	3.050.000	3.050.000	1	3.050.000	3.050.000
9	**NSTALACIÓN SANITARIA**	**UNIDAD**	**1,00**		**12.420.820**	**1,00**		**12.420.820**
	Instalación completa de sistema de desagüe cloacal en SSHH existentes, urgencias, internados y farmacia	UNID.	5,00	678.320	3.391.600	5,00	678.320	3.391.600
	Instalación completa de sistema de agua corriente en SSHH existentes, urgencias, internados y farmacia	UNID.	5,00	518.500	2.592.500	5,00	518.500	2.592.500
	Provisión de artefactos sanitarios y griferias para SSHH existentes (juego - inodoro con tapa, lavatorio, ducha eléctrica) urgencias, internados y farmacia	UNID.	5,00	1.287.344	6.436.720	5,00	1.287.344	6.436.720
10	**DESAGUE PLUVIAL**	**UNIDAD**	1		**3.992.218**	1		**3.992.218**
	PVC de 100 mm	ML	24,00	19.261	462.264	24,00	19.261	462.264
	Canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	34,00	57.867	1.967.478	34,00	57.867	1.967.478
	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	16	57.867	925.872	16	57.867	925.872
	Rejilla de piso metálica 0,30x0,30 m	UNID.	4,00	159.151	636.604	4,00	159.151	636.604
11	**SERVICIO DE PINTURAS**	**UNIDAD**	**1,00**		**9.159.314**	**1,00**		**9.159.314**
	De muros exteriores al látex	M2	161,00	13.624	2.193.464	161,00	13.624	2.193.464
	De muros interiores al látex	M2	250,00	13.624	3.406.000	250,00	13.624	3.406.000
	De aberturas de madera y metálicas al sintético	M2	70,00	18.277	1.279.390	70,00	18.277	1.279.390
	De techo al sintético y barniz	M2	140	16.289	2.280.460	140	16.289	2.280.460
12	**CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1,00**		**2.141.800**	**1,00**		**2.141.800**
	Protección perimetral al edificio alisado de cemento 0,80 cm	M2	50,00	42.836	2.141.800	50,00	42.836	2.141.800

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

13	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1**		**14.637.450**	**1**		**3.176.717**
	Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de HºAº	Ml	150,00	97.583	14.637.450	32,55	97.583	3.176.717
				MONTO DEL CONTRATO	***78.365.866***			***66.905.133***

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

DESCRIPCION		CONTRACTUAL				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**				**1,00**		**1.184.043**
	Viga estructural de acceso principal	gil				1,00	1.184.043	1.184.043
				MONTO DEL CONTRATO	***78.365.866***			***68.089.176***
				MONTO DEL CONTRATO				***78.365.866***
				MONTO A DESCONTAR				***-10.276.690***
				MONTO PLANILLA COMPENSATORIA				***68.089.176***

POTRERO DEL CARMEN
MODULO NUEVO

DESCRIPCION		CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	**RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**3.647.800**	**1,00**		**3.647.800**
	Replanteo	M2	175,00	2.196	384.300	175,00	2.196	384.300
	Relleno y compactación	M3	60,00	51.850	3.111.000	60,00	51.850	3.111.000
	Demolición de muros de áreas afectadas		25,00	6.100	152.500	25,00	6.100	152.500
2	**CIMENTACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**9.979.335**	**1,00**		**9.979.335**
	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	M3	45,00	221.763	9.979.335	45,00	221.763	9.979.335
3	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad**	**1,00**		**3.520.280**	**1,00**		**3.520.280**
	De 0,30 mts	M2	39,50	89.121	3.520.280	39,50	89.121	3.520.280
4	**AISLACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**2.455.960**	**1,00**		**2.455.960**
	Horizontal asfáltica	Ml	130,00	18.892	2.455.960	130,00	18.892	2.455.960
5	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1,00**		**20.790.000**	**1,00**		**20.790.000**
	Cadena inferior y superior de 0,13x0,27	ML	250,00	83.160	20.790.000	250,00	83.160	20.790.000
6	**MAMPOSTERÍA ELEVACION**	**Unidad**	**1,00**		**31.906.625**	**1,00**		**31.906.625**
	De muros de 0,15 mts común (incluye muralla 25 m2 y pórtico)	M2	475,00	48.155	22.873.625	475,00	48.155	22.873.625
	Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml	Ml	250,00	36.132	9.033.000	250,00	36.132	9.033.000
7	**TECHO**	**Unidad**	**1,00**		**35.995.150**	**1,00**		**37.068.807**
	De tejas y tejuelones prensados, tirantes de HºAº	M2	205,00	169.543	34.756.315	205,00	169.543	34.756.315
	Techo de conector realizado con viguetas pre fabricadas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm)	M2	15,00	82.589	1.238.835	28,00	82.589	2.312.492

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORA

8	**REVOQUES**	**Unidad**	**1,00**		**11.873.640**	**1,00**		**16.683.450**
	De muros interior filtrado	M2	485,00	16.827	8.161.095	750,81	16.827	12.633.880
	Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	190,00	17.493	3.323.670	190,00	17.493	3.323.670
	De losa conector	M2	15,00	25.925	388.875	28,00	25.925	725.900
9	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**3.816.925**	**1,00**		**3.816.925**
	De cascotes	M2	175,00	21.811	3.816.925	175,00	21.811	3.816.925
10	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**21.304.338**	**1,00**		**21.304.338**
	Piso Cerámico PEI5	M2	165,00	78.666	12.979.890	165,00	78.666	12.979.890
	Piso cerámico - baños PEI 4 20 x 20	M2	10,00	74.823	748.230	10,00	74.823	748.230
	Piso Alisado de hormigón 5 cm espesor en acceso y comunicación con bloque existente	M2	48,00	42.836	2.056.128	48,00	42.836	2.056.128
	Alisado de cemento con contrapiso (perimetral) ancho 0,80	M2	45,00	65.554	2.949.930	45,00	65.554	2.949.930
	Piso alisado de hormigón 5 cm espesor en vereda del frente en relación a la muralla	M2	60,00	42.836	2.570.160	60,00	42.836	2.570.160
11	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**Unidad**	**1,00**		**6.118.690**	**1,00**		**6.118.690**
	Zócalo cerámico	ML	185,00	33.074	6.118.690	185,00	33.074	6.118.690
12	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**Unidad**	**1,00**		**20.797.383**	**1,00**		**20.797.383**
	De azulejos blancos comunes - baños, altura 2,15 m	M2	45,50	64.553	2.937.162	45,50	64.553	2.937.162
	De azulejos blancos comunes (espera, consultorio, pasillo, altura 1,50 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	195,00	64.553	12.587.835	195,00	64.553	12.587.835
	Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad	ML	6,00	878.731	5.272.386	6,00	878.731	5.272.386
13	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**1,00**		**11.801.792**	**1,00**		**11.087.482**
	Abertura placa doble hoja , de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,20x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	10,00	714.310	7.143.100	9,00	714.310	6.428.790
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	4,00	707.478	2.829.912	4,00	707.478	2.829.912
	Abertura para atencion al publico y expendio de medicamentos	UNID	1,00	897.310	897.310	1,00	897.310	897.310
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Unidad**	**1,00**		**8.465.135**	**1,00**		**8.465.135**

D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m	UNID.	4,00	375.427	1.501.708	4,00	375.427	1.501.708
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m	UNID.	5,00	153.609	768.045	5,00	153.609	768.045
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m	UNID.	3,00	488.000	1.464.000	3,00	488.000	1.464.000
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m	UNID.	4,00	335.500	1.342.000	4,00	335.500	1.342.000
	f- Portón metálico peatonal y vehicular	UN	2,00	1.694.691	3.389.382	2,00	1.694.691	3.389.382
15	**VIDRIOS**	**Unidad**	**1,00**		**2.595.275**	**1,00**		**2.595.275**
	a- Vidrios dobles transparentes de 4mm	M2	19,50	133.091	2.595.275	19,50	133.091	2.595.275
	INSTALACIONES							
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1,00**		**16.747.002**	**1,00**		**17.731.910**
	Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicación de la instalacion)	GL	1,00	3.917.305	3.917.305	1,00	3.917.305	3.917.305
	Extensiòn de linea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY	Ml	30,00	18.749	562.470	30,00	18.749	562.470
	Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase	GL	1,00	1.521.076	1.521.076	1,00	1.521.076	1.521.076
	Bocas luces y tomas	UNID.	71,00	59.473	4.222.583	85,00	59.473	5.055.205
	Bocas de ventilador de Techo	UNID.	8,00	59.473	475.784	8,00	59.473	475.784
	Bocas para ducha eléctrica	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
	Artefactos fluorescentes de:							
	De pared 2x40w	UNID.	12,00	106.404	1.276.848	14,00	106.404	1.489.656
	De pared 1x40w	UNID.	18,00	60.522	1.089.396	17,00	60.522	1.028.874
	De pared 1x20w	UNID.	5,00	50.362	251.810	5,00	50.362	251.810
	Ducha eléctrica	UNID.	1,00	112.850	112.850	1,00	112.850	112.850
	Ventilador de techo de 7 velocidades	UNID.	8,00	391.620	3.132.960	8,00	391.620	3.132.960
17	**NSTALACIÓN FONTANERIA SANITARIA**	**Unidad**	**1,00**		**10.880.576**	**1,00**		**12.075.275**
	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, base de fundaciòn y amarre, según detalle	GL	1,00	7.599.635	7.599.635	1,00	7.599.635	7.599.635
	PVC de ¾"	ML	70,00	16.302	1.141.140	70,00	16.302	1.141.140
	PVC de ½"	ML	30,00	14.492	434.760	30,00	14.492	434.760
	Llave de paso exclusa de ¾" de bronce	UNID.	2,00	127.236	254.472	2,00	127.236	254.472
	Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica	UNID.	6,00	108.609	651.654	17,00	108.609	1.846.353
	Griferia de agua fria para lavatorio	UNID.	3,00	103.212	309.636	3,00	103.212	309.636

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frío solo	UNID.	3,00	134.415	403.245	3,00	134.415	403.245
	Canilla de patio pico manguera de bronce	UNID.	2,00	43.017	86.034	2,00	43.017	86.034
18	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1,00**		**11.950.851**	**1,00**		**14.258.603**
	PVC de 100 mm	ML	65,00	19.261	1.251.965	65,00	19.261	1.251.965
	PVC de 50 mm	ML	12,00	16.897	202.764	12,00	16.897	202.764
	PVC de 40 mm	ML	8,00	14.942	119.536	8,00	14.942	119.536
	C.I. de 0,60x0,60 m	ML	1,00	253.339	253.339	1,00	253.339	253.339
	Bocas de desagüe de sanitarios	UNID.	3,00	61.000	183.000	7,00	61.000	427.000
	Desagüe de pileta de mesada	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	C.I. de 0,50x0,50 m	UNID.	7,00	205.461	1.438.227	7,00	205.461	1.438.227
	Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)	UNID.	4,00	79.581	318.324	12,00	79.581	954.972
	Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m	UNID.	1,00	1.158.584	1.158.584	1,00	1.158.584	1.158.584
	Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m	UNID.	1,00	1.985.827	1.985.827	1,00	1.985.827	1.985.827
	Lavatorio de empotrar	UNID.	3,00	356.776	1.070.328	7,00	356.776	2.497.432
	Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	UNID.	3,00	441.130	1.323.390	3,00	441.130	1.323.390
	Percha sencilla	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Portarrollos	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Media jabonera	UNID.	6,00	39.723	238.338	6,00	39.723	238.338
	Asiento y tapa de inodoro	UNID.	3,00	51.850	155.550	3,00	51.850	155.550
	Toallero	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Bacha simple de acero inoxidable para cocina, vacunación y odontología	UNID	3,00	417.850	1.253.550	3,00	417.850	1.253.550
	Bacha de granito reconstituido 1.00x0,5 (lavadero)	UNID.	1,00	396.622	396.622	1,00	396.622	396.622
19	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**	**1,00**		**5.466.852**	**1,00**		**5.466.852**
	PVC de 100 mm	ML	60,00	19.261	1.155.660	60,00	19.261	1.155.660
	Canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	34,00	57.867	1.967.478	34,00	57.867	1.967.478
	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	24,00	57.867	1.388.808	24,00	57.867	1.388.808
	Rejilla de piso de 0,30x0,30 m	UNID.	6,00	159.151	954.906	6,00	159.151	954.906
20	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad**	**1,00**		**14.085.635**	**1,00**		**14.576.674**
	De muros exteriores al látex	M2	190,00	13.624	2.588.560	190,00	13.624	2.588.560
	De muros interiores al látex y cielorraso	M2	485,00	13.624	6.607.640	510,31	13.624	6.952.463
	De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético	M2	205,00	16.289	3.339.245	205,00	16.289	3.339.245
	De aberturas de madera al sintético	M2	60,00	16.698	1.001.880	60,00	16.698	1.001.880
	De aberturas metálicas al sintético	M2	30,00	18.277	548.310	38,00	18.277	694.526
21	**CARTEL DE IMPRESIÓN**	**Unidad**	**1,00**		**427.000**	**1,00**		**427.000**
	Cartel Identificador de puesto desalud	UNID.	1,00	427.000	427.000	1,00	427.000	427.000
22	**DESMONTE DE TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**610.000**	**1,00**		**610.000**
	Desmonte de terreno para acceso vehicular	GL	1,00	610.000	610.000	1,00	610.000	610.000

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

23	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA**	**Unidad**	**1,00**		**1.525.000**	**1,00**		**0**
	Alcantarillas de desague en acceso para vehiculos	UNID.	1,00	1.525.000	1.525.000	0,00	1.525.000	0
24	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCION**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	3.050.000	3.050.000
				MONTO DEL CONTRATO	**259.811.243**			**268.433.799**

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

DESCRIPCION			CONTRACTUAL			PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**				**1,00**		**80.363**
	Desengrasador	Unidad				1,00	80.363	80.363
2	**INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**				**1,00**		**845.309**
	Rejilla metalica para piso en acceso al bloque, dimensiones 2,40 m x 0,20 m.	Gl				1,00	845.309	845.309
3	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**				**1,00**		**728.462**
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad,	UNID.				1,00	728.462	728.462
				MONTO DEL CONTRATO	**259.811.243**			**270.087.933**
				MONTO DEL CONTRATO				**259.811.243**
				MONTO ADICIONADO				**10.276.690**
				MONTO PLANILLA COMPENSATORIA				**270.087.933**

SAN GERVACIO
CONSTRUCCION EXISTENTE

DESCRIPCION		CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**REPARACION DE PARED**	**UNIDAD**	**1,00**		**1.055.773**	**1,00**		**1.055.773**
	Demolición de muros y revestidos	M2	40,00	6.100	244.000	40,00	6.100	244.000
	Demolición y reparación de todos los revoques con humedad con productos hidrófugos y revoque filtrado de terminación	M2	25,00	17.493	437.325	25,00	17.493	437.325
	Reparación de rajaduras y fisuras con varilla metálicas de 12mm	Ml	15,00	13.119	196.785	15,00	13.119	196.785
	Cerramiento de abertura existente	M2	2,50	71.065	177.663	2,50	71.065	177.663
2	**COLOCACION DE TECHO**	**UNIDAD**	**1,00**		**11.458.850**	**1,00**		**11.458.850**
	Demolición de techo	M2	21,00	15.860	333.060	21,00	15.860	333.060

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORA

	Desmonte y reposición total de techo existente con cambio parcial de maderamen con tratamiento anti termitas, cambio total de tejas y cambio parcial de tejuelones	M2	115,00	96.746	11.125.790	115,00	96.746	11.125.790
3	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**1.090.550**	**1,00**		**1.090.550**
	Contrapiso de cascotes en sectores afectados	M2	50,00	21.811	1.090.550	50,00	21.811	1.090.550
4	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.953.345**	**1,00**		**3.953.345**
	Demolición de pisos en sectores afectados	M2	15,00	6.100	91.500	15,00	6.100	91.500
	Calcareo rojo	M2	65,00	59.413	3.861.845	65,00	59.413	3.861.845
5	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**510.150**	**1,00**		**510.150**
		ML	25,00	20.406	510.150	25,00	20.406	510.150
6	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**UNIDAD**	**1,00**		**7.100.830**	**1,00**		**7.100.830**
	De azulejos en consultorios y pasillos h= 1,40 (incluye cantoneras metálicas)	M2	85,00	64.553	5.487.005	85,00	64.553	5.487.005
	De sanitarios existentes en áreas afectadas	M2	25,00	64.553	1.613.825	25,00	64.553	1.613.825
7	**SERVICIO DE CARPINTERIA (incluye cerraduras, herrajes y contramarcos)**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.056.466**	**1,00**		**3.056.466**
	Reparación general de todas las aberturas de madera y metalicas existentes (incluye cambio de cerradura y herrajes)	UNID.	1,00	2.745.000	2.745.000	1,00	2.745.000	2.745.000
	Reubicación de marco y puerta de 0,80 x 2,10	UNID.	1,00	311.466	311.466	1,00	311.466	311.466
	INSTALACIONES							
8	**INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ENERGIA ELECTRICA**	**UNIDAD**	**1,00**		**3.416.000**	**1,00**		**3.416.000**
	Reparación y adecuación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas, artefactos y tableros	GL	1	3.416.000	3.416.000	1	3.416.000	3.416.000
9	**NSTALACIÓN SANITARIA**	**UNIDAD**	**1,00**		**9.936.656**	**1,00**		**9.936.656**
	Instalación completa de sistema de desague cloacal en SSHH existentes, vacunación y farmacia	UNID.	4,00	678.320	2.713.280	4,00	678.320	2.713.280
	Instalación completa de sistema de agua corriente en SSHH existentes, vacunación y farmacia	UNID.	4,00	518.500	2.074.000	4,00	518.500	2.074.000
	Provisión de artefactos sanitarios y griferías para SSHH existentes (juego - inodoro con tapa, lavatorio, ducha eléctrica) vacunación y farmacia	UNID.	4,00	1.287.344	5.149.376	4,00	1.287.344	5.149.376
10	**DESAGUE PLUVIAL**	**UNIDAD**	**1**		**3.760.750**	**1**		**3.760.750**
	PVC de 100 mm	ML	24,00	19.261	462.264	24,00	19.261	462.264
	Canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	30,00	57.867	1.736.010	30,00	57.867	1.736.010

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.S.L.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	16,00	57.867	925.872	16,00	57.867	925.872
	Rejilla de piso metalica 0,30x0,30 m	UNID.	4,00	159.151	636.604	4,00	159.151	636.604
11	**SERVICIO DE PINTURAS**	**UNIDAD**	**1,00**		**8.261.625**	**1,00**		**8.261.625**
	De muros exteriores al látex	M2	150,00	13.624	2.043.600	150,00	13.624	2.043.600
	De muros interiores al látex	M2	225,00	13.624	3.065.400	225,00	13.624	3.065.400
	De aberturas de madera y metálicas al sintético	M2	70,00	18.277	1.279.390	70,00	18.277	1.279.390
	De techo al sintético y barniz	M2	115,00	16.289	1.873.235	115,00	16.289	1.873.235
12	**CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1,00**		**2.141.800**	**1,00**		**2.141.800**
	Protección perimetral al edificio alisado de cemento 0,80 cm	M2	50,00	42.836	2.141.800	50,00	42.836	2.141.800
13	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**	**UNIDAD**	**1**		**14.637.450**	**1**		**5.482.267**
	Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de HºAº	Ml	150,00	97.583	14.637.450	56,18	97.583	5.482.267
				MONTO DEL CONTRATO	***70.380.245***			***61.225.062***

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

DESCRIPCION		CONTRACTUAL				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**INSTALACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**				**1,00**		**845.309**
	Rejilla metalica para piso en acceso al bloque, dimensiones 2,40 m x 0,20 m.	Gl				1,00	845.309	845.309
				MONTO DEL CONTRATO	***70.380.245***			***62.070.371***
				MONTO DEL CONTRATO				***70.380.245***
				MONTO A DESCONTAR				***-8.309.874***
				MONTO PLANILLA COMPENSATORIA				***62.070.371***

SAN GERVACIO
MODULO NUEVO

DESCRIPCION		CANTIDAD Y PRECIOS DE CONTRATO				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**3.647.800**	**1,00**		**3.647.800**
	Replanteo	M2	175,00	2.196	384.300	175,00	2.196	384.300
	Relleno y compactación	M3	60,00	51.850	3.111.000	60,00	51.850	3.111.000
	Demolición de muros de áreas afectadas		25,00	6.100	152.500	25,00	6.100	152.500
2	**CIMENTACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**9.979.335**	**1,00**		**9.979.335**
	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	M3	45,00	221.763	9.979.335	45,00	221.763	9.979.335
3	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad**	**1,00**		**3.520.280**	**1,00**		**3.520.280**
	De 0,30 mts	M2	39,50	89.121	3.520.280	39,50	89.121	3.520.280
4	**AISLACIONES**	**Unidad**	**1,00**		**2.455.960**	**1,00**		**2.455.960**
	Horizontal asfáltica	Ml	130,00	18.892	2.455.960	130,00	18.892	2.455.960

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.

5	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1,00**		**20.790.000**	**1,00**		**20.790.000**
	Cadena inferior y superior de 0,13x0,27	ML	250,00	83.160	20.790.000	250,00	83.160	20.790.000
6	**MAMPOSTERÍA ELEVACION**	**Unidad**	**1,00**		**31.906.625**	**1,00**		**31.906.625**
	De muros de 0,15 mts común (incluye muralla 25 m2 y pórtico)	M2	475,00	48.155	22.873.625	475,00	48.155	22.873.625
	Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml	Ml	250,00	36.132	9.033.000	250,00	36.132	9.033.000
7	**TECHO**	**Unidad**	**1,00**		**36.332.628**	**1,00**		**36.332.628**
	De tejas y tejuelones prensados, tirantes de H°A°	M2	205,00	169.543	34.756.315	205,00	169.543	34.756.315
	Cielorraso de placas de yeso o metal desplegado Sala de Urgencias	M2	18,00	55.455	998.190	18,00	55.455	998.190
	Techo de conector realizado con viguetas pre fabricadas (incluye aislación con membrana de aluminio de 4mm)	M2	7,00	82.589	578.123	7,00	82.589	578.123
8	**REVOQUES**	**Unidad**	**1,00**		**11.666.240**	**1,00**		**16.139.025**
	De muros interior filtrado	M2	485,00	16.827	8.161.095	750,81	16.827	12.633.880
	Exterior de muros a una capa con hidrófugo	M2	190,00	17.493	3.323.670	190,00	17.493	3.323.670
	De losa conector	M2	7,00	25.925	181.475	7,00	25.925	181.475
9	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**3.816.925**	**1,00**		**3.816.925**
	De cascotes	M2	175,00	21.811	3.816.925	175,00	21.811	3.816.925
10	**COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS**	**Unidad**	**1,00**		**21.304.338**	**1,00**		**21.304.338**
	Piso Cerámico PEI5	M2	165,00	78.666	12.979.890	165,00	78.666	12.979.890
	Piso cerámico - baños PEI 4 20 x 20	M2	10,00	74.823	748.230	10,00	74.823	748.230
	Piso Alisado de hormigón 5 cm espesor en acceso y comunicación con bloque existente	M2	48,00	42.836	2.056.128	48,00	42.836	2.056.128
	Alisado de cemento con contrapiso (perimetral) ancho 0,80	M2	45,00	65.554	2.949.930	45,00	65.554	2.949.930
	Piso alisado de hormigón 5 cm espesor en vereda del frente en relación a la muralla	M2	60,00	42.836	2.570.160	60,00	42.836	2.570.160
11	**INSTALACION O COLOCACION DE ZÓCALOS**	**Unidad**	**1,00**		**6.118.690**	**1,00**		**6.118.690**
	Zócalo cerámico	ML	185,00	33.074	6.118.690	185,00	33.074	6.118.690
12	**REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS**	**Unidad**	**1,00**		**20.797.383**	**1,00**		**20.797.383**
	De azulejos blancos comunes - baños, altura 2,15 m	M2	45,50	64.553	2.937.162	45,50	64.553	2.937.162
	De azulejos blancos comunes (espera, consultorio, pasillo, altura 1,50 m (incluye cantoneras metálicas)	M2	195,00	64.553	12.587.835	195,00	64.553	12.587.835
	Mesada de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos comunes, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad	ML	6,00	878.731	5.272.386	6,00	878.731	5.272.386

Luis A. Diaz
Representante Legal
D.M.L. S.A.
CONSTRUCTORA

13	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**1,00**		**11.801.792**	**1,00**		**10.373.172**
	Abertura placa doble hoja , de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,20x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	931.470	931.470	1,00	931.470	931.470
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	10,00	714.310	7.143.100	8,00	714.310	5.714.480
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	4,00	707.478	2.829.912	4,00	707.478	2.829.912
	Abertura para atencion al publico y expendio de medicamentos	UNID	1,00	897.310	897.310	1,00	897.310	897.310
14	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Unidad**	**1,00**		**8.465.135**	**1,00**		**8.465.135**
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m	UNID.	4,00	375.427	1.501.708	4,00	375.427	1.501.708
	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m	UNID.	5,00	153.609	768.045	5,00	153.609	768.045
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m	UNID.	3,00	488.000	1.464.000	3,00	488.000	1.464.000
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m	UNID.	4,00	335.500	1.342.000	4,00	335.500	1.342.000
	f- Portón metálico peatonal y vehicular	UN	2,00	1.694.691	3.389.382	2,00	1.694.691	3.389.382
15	**VIDRIOS**	**Unidad**	**1,00**		**2.595.275**	**1,00**		**2.595.275**
	a- Vidrios dobles transparentes de 4mm	M2	19,50	133.091	2.595.275	19,50	133.091	2.595.275
	INSTALACIONES							
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**1,00**		**17.114.842**	**1,00**		**18.171.765**
	Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicación de la instalacion)	GL	1,00	3.917.305	3.917.305	1,00	3.917.305	3.917.305
	Extensión de linea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY	Ml	30,00	18.749	562.470	30,00	18.749	562.470
	Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase	GL	1,00	1.521.076	1.521.076	1,00	1.521.076	1.521.076
	Bocas luces y tomas	UNID.	71,00	59.473	4.222.583	88,00	59.473	5.233.624
	Bocas de ventilador de Techo	UNID.	8,00	59.473	475.784	8,00	59.473	475.784
	Bocas para ducha eléctrica	UNID.	1,00	183.920	183.920	1,00	183.920	183.920
	Artefactos fluorescentes de:							
	De pared 2x40w	UNID.	12,00	106.404	1.276.848	13,00	106.404	1.383.252
	De pared 1x40w	UNID.	18,00	60.522	1.089.396	17,00	60.522	1.028.874
	De pared 1x20w	UNID.	5,00	50.362	251.810	5,00	50.362	251.810

D.M.S.P.
CONSTRUCCIONES

	Ducha eléctrica	UNID.	1,00	112.850	112.850	1,00	112.850	112.850
	Ventilador de techo de 7 velocidades	UNID.	8,00	391.620	3.132.960	8,00	391.620	3.132.960
	Boca para tomas especiales en Sala de Urgencia	UNID.	2,00	183.920	367.840	2,00	183.920	367.840
17	**NSTALACIÓN FONTANERIA SANITARIA**	**Unidad**	**1,00**		**10.880.576**	**1,00**		**12.075.275**
	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt, estructura metálica, base de fundación y amarre, según detalle	GL	1,00	7.599.635	7.599.635	1,00	7.599.635	7.599.635
	PVC de ¾"	ML	70,00	16.302	1.141.140	70,00	16.302	1.141.140
	PVC de ½"	ML	30,00	14.492	434.760	30,00	14.492	434.760
	Llave de paso exclusa de ¾" de bronce	UNID.	2,00	127.236	254.472	2,00	127.236	254.472
	Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica	UNID.	6,00	108.609	651.654	17,00	108.609	1.846.353
	Grifería de agua fría para lavatorio	UNID.	3,00	103.212	309.636	3,00	103.212	309.636
	Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frio solo	UNID.	3,00	134.415	403.245	3,00	134.415	403.245
	Canilla de patio pico manguera de bronce	UNID.	2,00	43.017	86.034	2,00	43.017	86.034
18	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**	**1,00**		**11.950.851**	**1,00**		**14.258.603**
	PVC de 100 mm	ML	65,00	19.261	1.251.965	65,00	19.261	1.251.965
	PVC de 50 mm	ML	12,00	16.897	202.764	12,00	16.897	202.764
	PVC de 40 mm	ML	8,00	14.942	119.536	8,00	14.942	119.536
	C.I. de 0,60x0,60 m	ML	1,00	253.339	253.339	1,00	253.339	253.339
	Bocas de desagüe de sanitarios	UNID.	3,00	61.000	183.000	7,00	61.000	427.000
	Desagüe de pileta de mesada	UNID.	4,00	61.000	244.000	4,00	61.000	244.000
	C.I. de 0,50x0,50 m	UNID.	7,00	205.461	1.438.227	7,00	205.461	1.438.227
	Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)	UNID.	4,00	79.581	318.324	12,00	79.581	954.972
	Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m	UNID.	1,00	1.158.584	1.158.584	1,00	1.158.584	1.158.584
	Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m	UNID.	1,00	1.985.827	1.985.827	1,00	1.985.827	1.985.827
	Lavatorio de empotrar	UNID.	3,00	356.776	1.070.328	7,00	356.776	2.497.432
	Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	UNID.	3,00	441.130	1.323.390	3,00	441.130	1.323.390
	Percha sencilla	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Portarrollos	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Media jabonera	UNID.	6,00	39.723	238.338	6,00	39.723	238.338
	Asiento y tapa de inodoro	UNID.	3,00	51.850	155.550	3,00	51.850	155.550
	Toallero	UNID.	3,00	39.723	119.169	3,00	39.723	119.169
	Bacha simple de acero inoxidable para cocina, vacunación y odontología	UNID	3,00	417.850	1.253.550	3,00	417.850	1.253.550
	Bacha de granito reconstituido 1,00x0,5 (lavadero)	UNID.	1,00	396.622	396.622	1,00	396.622	396.622
19	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad**	**1,00**		**5.466.852**	**1,00**		**5.466.852**
	PVC de 100 mm	ML	60,00	19.261	1.155.660	60,00	19.261	1.155.660
	Canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	34,00	57.867	1.967.478	34,00	57.867	1.967.478

Luis A. Diaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORA

	Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	24,00	57.867	1.388.808	24,00	57.867	1.388.808
	Rejilla de piso de 0,30x0,30 m	UNID.	6,00	159.151	954.906	6,00	159.151	954.906
20	**SERVICIO DE PINTURAS**	**Unidad**	**1,00**		**14.085.635**	**1,00**		**14.576.674**
	De muros exteriores al látex	M2	190,00	13.624	2.588.560	190,00	13.624	2.588.560
	De muros interiores al látex y cielorraso	M2	485,00	13.624	6.607.640	510,31	13.624	6.952.463
	De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético	M2	205,00	16.289	3.339.245	205,00	16.289	3.339.245
	De aberturas de madera al sintético	M2	60,00	16.698	1.001.880	60,00	16.698	1.001.880
	De aberturas metálicas al sintético	M2	30,00	18.277	548.310	38,00	18.277	694.526
21	**CARTEL DE IMPRESIÓN**	**Unidad**	**1,00**		**427.000**	**1,00**		**427.000**
	Cartel Identificador de puesto desalud	UNID.	1,00	427.000	427.000	1,00	427.000	427.000
22	**DESMONTE DE TERRENO**	**Unidad**	**1,00**		**610.000**	**1,00**		**610.000**
	Desmonte de terreno para acceso vehicular	GL	1,00	610.000	610.000	1,00	610.000	610.000
23	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA**	**Unidad**	**1,00**		**1.525.000**	**1,00**		**0**
	Alcantarillas de desague en acceso para vehiculos	UNID.	1,00	1.525.000	1.525.000	0,00	1.525.000	0
24	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CONSTRUCCION**	**Unidad**	**1,00**		**3.050.000**	**1,00**		**3.050.000**
	a- Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	3.050.000	3.050.000
				MONTO DEL CONTRATO	***260.309.161***			***266.878.740***

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES

DESCRIPCION		CONTRACTUAL				PLANILLA A EJECUTAR		
ITEM	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**MONTO TOTAL**
1	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad**				**1,00**		**80.363**
	Desengrasador	Unidad				1,00	80.363	80.363
2	**CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**				**1,00**		**1.659.932**
	Abertura placa doble hoja , vaiven, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.				1,00	931.470	931.470
	Abertura placa de simple hoja, de abrir, marco cajón según detalle, hoja placa de 1,00x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad,	UNID.				1,00	728.462	728.462
				MONTO DEL CONTRATO	***260.309.161***			***268.619.035***
				MONTO DEL CONTRATO				***260.309.161***
				MONTO ADICIONADO				***8.309.874***
				MONTO PLANILLA COMPENSATORIA				***268.619.035***

LOTE 10 – TORRES CUE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO	CONTRACTUAL	PLANILLA A EJECUTAR

Luis A. Diaz
Representante Legal
CONSTRUCTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**PREPARACION DE OBRA**							
	a- Replanteo	M2	226,00	2.218	501.268	226,00	2.218	501.268
	b- Relleno y compactación H=0,30	M3	66,00	52.360	3.455.760	66,00	52.360	3.455.760
	c- Letrero de obras	UNID.	1,00	1.607.760	1.607.760	1,00	1.607.760	1.607.760
2	**CIMENTACIONES**							
	a- Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada H=0,80	M3	55,00	223.944	12.316.920	55,00	223.944	12.316.920
3	**MAMPOSTERÍA de nivelación**							
	a- De 0,30 mts	M2	45,00	89.997	4.049.865	45,00	89.997	4.049.865
4	**AISLACIONES**							
	a- Horizontal asfáltica	Ml	150,00	19.078	2.861.700	150,00	19.078	2.861.700
5	**HORMIGÓN armado**							
	a- Cadena inferior y superior de 0,13x0,27	ML	288,00	83.978	24.185.664	288,00	83.978	24.185.664
	b- Cadena inferior y superior de 027x0,27	ML	12,00	133.308	1.599.696	12,00	133.308	1.599.696
6	**MAMPOSTERÍA ELEVACION**							
	a- De muros de 0,15 mts común	M2	532,00	48.629	25.870.628	532,00	48.629	25.870.628
	b- Ladrillos laminados a sardinel de 0,30 ml	Ml	100,00	36.487	3.648.700	120,56	36.487	4.398.873
	c- De muros de 0,30 mts común	M2	17,00	86.267	1.466.539	17,00	86.267	1.466.539
7	**TECHO**							
	a- De tejas y tejuelones prensados, con vigas y tirantes de H°A°, aislación con membrana aluminio de 4mm	M2	267,00	171.210	45.713.070	267,00	171.210	45.713.070
	b- Cielorraso de placas de yeso	M2	14,00	56.000	784.000	14,00	56.000	784.000
8	**REVOQUES**							
	a- De muros interior filtrado	M2	882,00	16.993	14.987.826	882,00	16.993	14.987.826
	b- Exterior de muros a dos capas con hidrófugo	M2	100,00	17.665	1.766.500	130,14	17.665	2.298.923
9	**CONTRAPISOS**							
	a- De cascotes	M2	219,00	22.026	4.823.694	219,00	22.026	4.823.694
10	**PISOS**							
	a- Cerámico de alto tránsito P15 con carpeta	M2	172,00	79.439	13.663.508	172,00	79.439	13.663.508
	b- Piso cerámico de SS. HH. con carpeta	M2	11,00	75.559	831.149	11,00	75.559	831.149
	c- Piso de canto rodado, acceso peatonal y ambulancia	M2	36,00	52.260	1.881.360	36,00	52.260	1.881.360
	d- Alisado de cemento con contrapiso de cascotes, guarda obra	M2	40,00	43.258	1.730.320	40,00	43.258	1.730.320
	e- Vereda de baldosones de hormigón con contrapiso	M2	36,00	66.198	2.383.128	36,00	66.198	2.383.128
11	**ZÓCALOS**							

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.

	a- Zócalo cerámico de 0,10x0,30 m	ML	208,00	33.400	6.947.200	208,00	33.400	6.947.200
12	**REVESTIMIENTOS**							
	a- De azulejos blancos comunes urgencias, altura 2,80 m	M2	42,00	65.188	2.737.896	42,00	65.188	2.737.896
	b- De azulejos blancos comunes – baño, altura 2,15 m	M2	57,00	65.188	3.715.716	57,00	65.188	3.715.716
	c- De azulejos blancos comunes – consultorios, enfermeria, observación, pasillos, espera, lavadero, cocina altura 1,50 m	M2	235,00	65.188	15.319.180	235,00	65.188	15.319.180
	d- Mesada de H°A° con apoyo de mampostería de ladrillos comunes revestida de azulejos blancos, con puerta inferior de madera multilaminada de cedro, revestido en fórmica color marfil, herrajes de primera calidad. consultorio-enferm-urgenc	ML	8,40	887.375	7.453.950	8,40	887.375	7.453.950
	e- De ladrillejos incluir limpieza y siliconado final	M2	235,00	42.358	9.954.130	120,00	42.358	5.082.960
13	**CARPINTERIA DE MADERA**							
	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,00x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	1.055.454	1.055.454	0,00	1.055.454	0
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,80x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	10,00	721.336	7.213.360	0,00	721.336	0
	c- Abertura placa de ,cedro de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,70x2,10 en cedro contramarco, herrajes de primera calidad	UNID.	5,00	714.437	3.572.185	3,00	714.437	2.143.311
	d- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 1,30x2,10 en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	1,00	940.632	940.632	1,00	940.632	940.632
	e- Mesada de madera, revestida de formica, de 0,30x1,20,admisión con marco para vidrio	Ml	1,50	906.136	1.359.204	1,50	906.136	1.359.204
14	**CARPINTERIA METÁLICA**							
	a- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancín según detalle en planilla de carpinterías de 1,50x1,10 m	UNID.	4,00	379.120	1.516.480	3,00	379.120	1.137.360

Luis A. Diaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.

	b- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 0,60x0,40 m	UNID.	6,00	155.120	930.720	5,00	155.120	775.600
	c- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,80x1,10 m	UNID.	4,00	492.800	1.971.200	4,00	492.800	1.971.200
	d- Aberturas metálicas, ventanas tipo balancin según detalle en planilla de carpinterías de 1,20x1,10m	UNID.	6,00	338.800	2.032.800	7,00	338.800	2.371.600
	f- Portón metálico peatonal y vehicular	M2	6,00	285.227	1.711.362	6,00	285.227	1.711.362
15	**VIDRIOS**							
	a- Vidrios dobles translucidos	M2	24,00	95.200	2.284.800	24,00	95.200	2.284.800
	b- Vidrio doble de 6mm,transparente	M2	1,50	179.200	268.800	1,50	179.200	268.800
16	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**							
	a- Pilar de acometida con pilastra, caño galvanizado de 2 ½" curva, crucetas, aisladores, cable de acometida, tapa de registro y tablero con llave limitadora de carga	GL	1,00	2.107.836	2.107.836	1,00	2.107.836	2.107.836
	b- Extensión de línea desde limitador hasta tablero principal en cable de 6 mm tipo NYY	Ml	50,00	18.933	946.650	50,00	18.933	946.650
	c- Tablero principal de luces para 8 llaves tm, con puesta a tierra, barra neutro y fase	GL	1,00	1.536.038	1.536.038	1,00	1.536.038	1.536.038
	d- Bocas luces y tomas	UNID.	50,00	60.058	3.002.900	90,00	60.058	5.405.220
	e- Bocas de ventilador de Techo	UNID.	12,00	60.058	720.696	12,00	60.058	720.696
	f- Linea para ducha eléctrica	UNID.	1,00	185.729	185.729	1,00	185.729	185.729
	g- Artefactos fluorescentes de:							
	De pared 3x40w	UNID.	4,00	153.783	615.132	0,00	153.783	0
	De pared 2x40w	UNID.	12,00	107.450	1.289.400	16,00	107.450	1.719.200
	De pared 1x40w	UNID.	12,00	61.117	733.404	24,00	61.117	1.466.808
	h- Ducha eléctrica	UNID.	1,00	113.960	113.960	1,00	113.960	113.960
	i- Boca para tomas especiales – Circuito	UNID.	8,00	185.729	1.485.832	8,00	185.729	1.485.832
	j- Circuito p/ compresor, odontologia	UNID.	1,00	185.729	185.729	1,00	185.729	185.729
	k- Provisión y colocación de ventilador de techo	UNID.	12,00	395.472	4.745.664	12,00	395.472	4.745.664
17	**NSTALACIÓN de agua corriente**							
	a- Tanque elevado con capacidad para 1000 lt, estructura metálica, base de H°A°	GL	1,00	7.181.586	7.181.586	1,00	7.181.586	7.181.586
	b- PVC de ¾"	ML	61,00	16.462	1.004.182	61,00	16.462	1.004.182
	c- PVC de ½"	ML	30,00	14.635	439.050	30,00	14.635	439.050

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCTORA

	d- Llave de paso exclusa de ¾" de bronce	UNID.	2,00	128.488	256.976	2,00	128.488	256.976
	e- Llave de paso cromada de ½" con campana Fv clásica	UNID.	12,00	109.678	1.316.136	12,00	109.678	1.316.136
	f- Grifería de agua fría para lavatorio	UNID.	7,00	104.227	729.589	8,00	104.227	833.816
	g- Grifería pico móvil cromada de ½" Fv línea clásica, frío solo	UNID.	5,00	135.737	678.685	5,00	135.737	678.685
	h- Grifería – tipo ducha eléctrica	UNID.	1,00	128.488	128.488	1,00	128.488	128.488
	i- Canilla de patio pico manguera de bronce	UNID.	1,00	43.440	43.440	1,00	43.440	43.440
18	**INSTALACIÓN de desagüe cloacal**							
	a- PVC de 100 mm	ML	50,00	19.451	972.550	50,00	19.451	972.550
	b- PVC de 50 mm	ML	10,00	17.063	170.630	10,00	17.063	170.630
	c- PVC de 40 mm	ML	6,00	15.089	90.534	6,00	15.089	90.534
	d- C.I. de 0,60x0,60 m	ML	1,00	255.831	255.831	1,00	255.831	255.831
	e- Bocas de desagüe de sanitarios	UNID.	7,00	61.600	431.200	8,00	61.600	492.800
	f- Desagüe de pileta de mesada	UNID.	5,00	61.600	308.000	5,00	61.600	308.000
	g- C.I. de 0,40x0,40 m	UNID.	6,00	207.482	1.244.892	12,00	207.482	2.489.784
	h- Rejilla de Piso Sifonada (R.P.S.)	UNID.	4,00	80.363	321.452	13,00	80.363	1.044.719
	- Cámara séptica 1,20x1,60x1,00 m	UNID.	1,00	1.169.980	1.169.980	1,00	1.169.980	1.169.980
	- Pozo absorbente D:1,80 x H:3,00 m	UNID.	1,00	2.005.360	2.005.360	1,00	2.005.360	2.005.360
	k- Lavatorio con pedestal	UNID.	6,00	360.285	2.161.710	8,00	360.285	2.882.280
	l- Inodoro cisterna alta con tapa y caja de descarga	UNID.	4,00	445.469	1.781.876	4,00	445.469	1.781.876
	m- Ducha eléctrica con conexión	UNID.	1,00	85.254	85.254	1,00	85.254	85.254
	n- Pileta de una bacha de 1,20x0,60 de acero inoxidable con base de mampostería, revestido de azulejos desagüe, sopapa de acero noxidable y sifón con ojo de inspección, incluir costo de mesada ,cocina	UNID.	1,00	1.347.241	1.347.241	1,00	1.347.241	1.347.241
	ñ- Percha sencilla	UNID.	6,00	40.114	240.684	6,00	40.114	240.684
	o- Portarrollos	UNID.	3,00	40.114	120.342	4,00	40.114	160.456
	p- Media jabonera	UNID.	10,00	40.114	401.140	10,00	40.114	401.140
	q- Asiento y tapa de inodoro	UNID.	2,00	52.360	104.720	4,00	52.360	209.440
	r- Toallero	UNID.	6,00	40.114	240.684	6,00	40.114	240.684
	s- Bacha profunda de 0,50 de acero inoxidable y grifería pico móvil para sala de cons urgencias, enfermería	UNID.	3,00	1.035.410	3.106.230	3,00	1.035.410	3.106.230
	t- Pileta de granito doble bacha con fregadero de 1,20x,60,con base de mampostería, revestido con azulejos, lavadero	UNID.	1,00	524.339	524.339	1,00	524.339	524.339
19	**DESAGUE PLUVIAL**							

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.N.C.P.
CONTRATISTA

	a- PVC de 100 mm	ML	40,00	19.451	778.040	40,00	19.451	778.040
	b- Canaleta alero, de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	40,00	58.436	2.337.440	40,00	58.436	2.337.440
	c- Bajada de canaleta de chapa galvanizada moldura N° 26 con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate	ML	18,00	58.436	1.051.848	18,00	58.436	1.051.848
	d- Canaleta limahoya, desarrollo 0,60m,chapa n° 26	ML	11,00	73.920	813.120	11,00	73.920	813.120
	d- Rejilla pluvial de piso de 0,30x0,30 m	UNID.	8,00	160.717	1.285.736	8,00	160.717	1.285.736
20	**PINTURAS**							
	a- De muros exteriores al látex	M2	100,00	13.758	1.375.800	130,14	13.758	1.790.466
	b- De muros interiores al látex y cielorraso	M2	548,00	13.758	7.539.384	548,00	13.758	7.539.384
	c- De techo de tejas y tejuelones prensados al sintético	M2	253,00	16.449	4.161.597	267,00	16.449	4.391.883
	d- De aberturas de madera al sintético	M2	58,00	16.862	977.996	80,00	16.862	1.348.960
	e- De aberturas metálicas al sintético	M2	48,00	18.457	885.936	58,62	18.457	1.081.949
21	**Cartel de Impresión**							
	a- Cartel Identificador	UNID.	1,00	431.200	431.200	1,00	431.200	431.200
24	**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL**							
	c- Cerco Perimetral de tejido de alambre con postes de hormigón alt. 1,80mts	ML	120,00	98.542	11.825.040	78,04	98.542	7.689.873
25	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENRAL DE LA CONSTRUCCION**							
	c- Muralla de 1,5 de H de 0,15 de espesor con pilastra de 03 cada 2,00 m, revocado y pintado al agua con terminación de sardinel laminado	ML	24,00	301.937	7.246.488	24,00	301.937	7.246.488
25	**SERVICIO DE LIMPIEZA GENRAL DE LA CONSTRUCCION**							
	a- Limpieza general y retiro de escombros	GL	1,00	3.080.000	3.080.000	1,00	3.080.000	3.080.000
				TOTAL	**331.435.500**			**320.980.342**

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES			CONTRACTUAL			PLANILLA A EJECUTAR		
	DESCRIPCION		**Cantidad**	**Precio Contratado**	**Precio Total**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	ABERTURAS							

Luis A. Díaz
Representante Legal
D.N.I. [illegible]
CONSTRUCTORA

	a- Abertura tipo tablero de cedro marco lapacho de 2"x6" simple rebaje, de 1,20x2,10 contramarco en cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	0,00	0	0	1,00	1.635.973	1.635.973
	b- Abertura placa de simple hoja cedro, de abrir, marco lapacho según detalle, hoja placa de 0,90x2,10 en cedro, contramarco de cedro, herrajes de primera calidad	UNID.	0,00	0	0	12,00	728.235	8.738.822
	INSTALACIÓN de desagüe cloacal							0
	Desengrasador	UNID.	0,00	0	0	1,00	80.363	80.363
					0			**10.455.158**
				TOTAL	**331.435.500**			**331.435.500**

MONTO CONTRATADO	**331.435.500**
MONTO ADICIONADO	**0**
MONTO DE PLANILLA COMPENSATORIA	**331.435.500**

REFERENCIA Diferencia de cantidades referente al existente en obra.

SEGUNDO: ESTABLECER que las demás cláusulas del Contrato N° 223/2010, las Adendas 01, 02, 03, 04, 05, 07 y 08 correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 19/2010, permanecen vigentes e invariables.----------

TERCERO: AUTORIZAR al Director General de Recursos Físicos, como representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la firma de la presente Adenda N° 10 en los términos de la presente resolución.----------

EN FE de lo cual, las partes firman el presente Convenio de conformidad en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y conforme con las leyes de la República del Paraguay en el día, mes y año antes indicados.

CONTRATISTA
Luis A. Díaz
Representante Legal
D.M.V. S.A.
CONSTRUCCIONES

CONTRATANTE