148 (ciento cuarenta y ocho)

CONSORCIO CENTRAL

(Chaves Construcciones S.A.I. – Caldetec Ingeniería S.R.L.)

Lambaré, 03 de mayo 2022

Ing. Losnardi Colman
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Nota Nº CC.2022.34

Obra "Pavimentación tipo Asfáltico y empedrado de tramos de caminos vecinales en el Departamento Central- AD Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria" ID Nº 351956 - Lote 7 - Contrato SG Ministro N° 422/2018

Solicitud de pago del certificado de reajuste

Nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio a quienes corresponda, a fin de elevar el Certificado de regularización correspondiente a certificados de obra Nº 1 – enero/2019 al Nº 16- abril/2020; y ajuste inicial de los certificados de obra Nº 17 – mayo/2020 al Nº 33 – septiembre/2021 y por su intermedio solicitar el pago al Ministerio de Obras publicas y comunicaciones.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarla atentamente

Ing. Jaime M. Gimenez F.
Superintendente
Contratista

Oficina Central: Defensa Nacional Nº2530 Parques del Yacht
☎ / Fax: +595 21 22 7800 / : +595 981 83 9848
: +595 986 71 0111
: chavesconstrucciones@chaves.com.py
Lambare
Paraguay
RUC: 80104962

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 22671/2022

TITULAR:
CONSORCIO CENTRAL

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO CHAVEZ
TELEFONO:
0981 41 47 45
CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO SG.
REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO DE REAJUSTES - LLAMADO MOPC Nº 79/2018.

FACTURA:	Nro	Monto. GS.
	157	573.169.411

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

EAYALA 18/05/2022 12:12:19

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Te[illegible]
D.Relaciones P. ____ D.Auditoría [illegible]
Secretaria Privada ____ [illegible]
D.Comunicaciones [illegible]
Patrulla Caminera ____ [illegible]
C.RR.II. ____ [illegible]
VMOP ____
D.Obras P/[illegible]
D.[illegible]
Div.Arch y Bib. [illegible]
VMAF ____
D.Finanzas [illegible]
D.Contaduría ____ [illegible]
D.Rec.Humanos ____ D.Gestión [illegible]
VMMI ____
D.Rec.Energ. ____ [illegible] Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

CDC

Antonio Ricardo Martínez G.
Jefe Interino
Dpto. de Gestión Documental
SG - Gabinete Ministerial