Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 27001/2023

TITULAR:
CONSORCIO CONTROL RUTA 5

NOMBRE Y APELLIDO:
Carlos Franco

TELEFONO:
0984441033

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
1F. LLAMADO MOPC Nº 110/2019.
SOLICITUD DE PRORROGA DE SERVICIOS.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 8381
Fecha 14 JUN 2023 Hora 7:40
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 13/06/2023 07:32:07

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I.
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrulla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTyA
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ.
D.Contaduría ____ D.Bienes y S.
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P.
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

Recibido 14 JUN 2023
VDI
☐ VMOP ☐ DGAF ☐ SG ☐ UEPP

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.06.13 07:56:22 -04'00'

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7843/27001
Fecha: 14 JUN 2023
Firma: Hora: 11:00

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UTE Tocon

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

2° PISO. ELIF. CENTRAL

ACUSE

CONSORCIO Control Ruta 5

Asunción, 08 de junio de 2023

Señor
Ing. Juan Pintos Villate
Coordinador General Interino
UNE FOCEM – MOPC
Presente

Nota N° 69/2023
Ref.: Llamado MOPC N° 110/2019, "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM". ID 369.718
Asunto: *Pedido de prórroga de Servicio de Consultoría.*

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con respecto al Servicio de Consultoría de la referencia, a fin de solicitar prórroga para la misma, en virtud de los siguientes antecedentes documentales:

- La Orden de Proceder recibida a través de la Nota DV N° 1745/2020 en fecha 12/11/2020, establece la fecha desde la cual se computa el plazo contractual original de 32 (treinta y dos) meses para los servicios conforme al Contrato S.G. Ministro N° 461/2020.

- La Orden de Inicio recibida por la Contratista de Obra ECOMIPA S.A. a través de la Nota DV N° 1482/2022 en fecha 01/07/2022, establece la fecha de inicio del Plazo de Ejecución de 30 (treinta) meses para la Obra, el cual fenece el 01/01/2025.

Por lo expuesto, a los efectos de posibilitar el adecuado control y el debido acompañamiento de las labores que atañen a la obra en forma compatible con el plazo de la misma, se solicita extender los plazos del Servicio de Consultoría hasta el 31/01/2025.

Sin otro particular, nos despedimos de usted muy atentamente.

Ing. Miguel Ángel Torres
Representante Legal
CONSORCIO
CONTROL RUTA 5

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora de Proyectos FOCEM
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Pamela Correa
14:17
08/06/23