# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

## ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 53/2017

**(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y la empresa AC CONSTRUCCIONES del Sr. AMBROSIO CORONEL, en el marco del Contrato de Obra Nº 53/2017 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LOS MANGOS TRAMO 5371, 5372 Y 9014 CÑIA. 1º NARANAJTY BARRIO SAN WENCESLAO - ID Nº 333.737")**

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de agosto del año 2017, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, la firma la AC CONSTRUCCION con RUC: 1713683-0, domiciliada en la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en el este acto por AMBROSIO CORONEL con C.I. Nº 1713683 denominada en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 53/2017 para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LOS MANGOS TRAMO 5371, 5372 Y 9014 CÑIA. 1º NARANAJTY BARRIO SAN WENCESLAO – ID Nº 333.737"** suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 11 de agosto de 2017 sujeta a las siguientes cláusulas:

**CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.**

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado la realización de trabajos adicionales.

**CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES.**

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales según los siguientes detalles expuestos a continuación:

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | | ADENDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITARIO | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL DEDUCCIONES | TOTAL AMPLIACIONES |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | M2 | 1519,38 | 2.510 | 3.813.844 | 9,44 | 0 | 23.694 |
| 2 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (3,00 x 2,00)en CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN) | UN | 1 | 990.000 | 990.000 | 0,00 | 0 | 0 |
| | MURO DE P.B.C | | | | | | | |
| 3 | MURO DE P.B.C DOSAJE 1:3:5 ( 0,30 X 0,50 X6,90 X3)M | M3 | 3,11 | 400.100 | 1.244.311 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZONAS ZOCAVADA ( 39,80 X 0,80 X 0,70 ) | M3 | 22,29 | 93.000 | 2.072.970 | 22,29 | 0 | 2.072.970 |
| | RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | | | | | |
| 5 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ALTURA: 15 CM , LARGO: 1,20 CM , ANCHO: 90 CM , PEND MAX: 10 % | UN | 8 | 400.100 | 3.200.800 | 0,00 | 0 | 0 |
| | EMPEDRADO | | | | | | | |
| 6 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5 | ML | 440,40 | 20.100 | 8.852.040 | 122,00 | 0 | 2.452.200 |
| 7 | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | M2 | 1519,38 | 41.350 | 62.828.363 | 9,44 | 0 | 390.344 |
| 8 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIP30 CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL | M3 | 1519,38 | 2.540 | 3.859.225 | 9,44 | 0 | 23.978 |
| 9 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON ( A LA CAL) | M2 | 88,08 | 4.250 | 374.340 | 24,40 | 0 | 103.700 |
| | LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS | | | | | | | |
| 10 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | 1 | 788.307 | 788.307 | 1,00 | 0 | 788.307 |
| | | | | | 88.000.000 | 0 | 0 | 5.833.193 |
| | | | | | | ADENDA NETA | | 5.833.193 |

El monto total de la adenda asciende a la suma de guaraníes: 5.833.193 (guaraníes cinco millones ochocientos treinta y tres mil ciento noventa y tres)

**CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.**
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

**Prof. RAFAEL ZARATE**
**Secretario General**

**Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.**
**Intendente Municipal**

**AMBROSIO CORONEL**
**En representación de la empresa**
**AC CONSTRUCCIONES**

**AC CONSTRUCCIONES**
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 841
Calle sin nombre - Luque