MUNICIPALIDAD DE KATUETE

Telefono: (0471) 234 100/1

Katuete, 03 de noviembre de 2.022.

OBJETO: Elevar informe para la elaboración de Adenda.

Señor
Julio C. Britez Villagra
Intendente Municipal de Katuete.

Yo, Arq. Ana C. Bourscheid, con Reg. Prof. N° 4.385, Fiscalizador de Obras de la Municipalidad de Katuete tengo el honor de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de informar en relación al contrato resultado del llamado por CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N°07/2022 CONSTRUCCIÓN DE TRES CASETAS PARA ESPERA DE ÓMNIBUS - ID N°418.830. Adjudicada a la Empresa CONSTRUCCIONES ENZO Ruc: 6543877-9., que según su solicitud de por la empresa adjudicada al mencionado contrato, expresar cuanto sigue:

Para la culminación de manera óptima las obras resultado del mencionado llamado se requiere el aumento en los siguientes ítems (de los Lotes1, 2 y 3) conforme a la siguiente planilla:

Lote N°1 - Ruta Paraguay N°3 y Calle: Mbocaya (Barrio: Primavera)

N°	RUBRO	SEGÚN CONTRATO	AUMENTO	TOTAL IN SITU
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	53,6	9,4	63.00
3	Vidrio	9,2	0,69	9.89
5	Banco de espera de H°A°	0,601	0,099	1.54
6	Techo chapa de policarbonato (chapa trapeozidal)	4,48	1,92	6.4
7	Canaleta	3,2	0,3	3.5
	Piso de H°	0	0,7	0,70

Lote N°2Ruta Paraguay N°3 y Calle: 11 de Septiembre.(Barrio: Centro Urbano de katuete)

N°	RUBRO	SEGÚN CONTRATO	AUMENTO	TOTAL IN SITU
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	53,6	9,4	63.00
3	Vidrio	9,2	0,69	9.89
5	Banco de espera de H°A°	0,601	0,099	1.54
6	Techo chapa de policarbonato (chapa trapeozidal)	4,48	1,92	6.4
7	Canaleta	3,2	0,3	3.5
	Piso de H°	0	0,7	0,70

Lote N°3 - Ruta Paraguay N°3 y Calle: 24 de mayo (Barrio: Atyra)

N°	RUBRO	SEGÚN CONTRATO	AUMENTO	TOTAL IN SITU
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	53,6	9,4	63.00
3	Vidrio	9,2	0,69	9.89
5	Banco de espera de H°A°	0,601	0,099	1.54
6	Techo chapa de policarbonato (chapa trapeozidal)	4,48	1,92	6.4
7	Canaleta	3,2	0,3	3.5
	Piso de H°	0	0,7	0,70

Habiendo constatado in situ y realizado las verificaciones pertinentes se recomienda realizar una adenda al contrato de referencia.----------

Es mi Informe.

ARQ. ANA C. BOURSCHEID
FISCAL DE OBRA - MUNICIPALIDAD DE KATUETE

Carolina Bourscheid
ARQUITECTA
Reg Prof N° 4 385

MUNICIPALIDAD DE KATUETE
OBRAS