COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María I. Pinto Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE".

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BGF S.A.**, domiciliada en la Calle Iturbe N° 1142 e/ Avda. Rodríguez de Francia y Rca. De Colombia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC N° 80062200-6, representada para este acto por el Sr. Jorge Gustavo Franco Jiménez con Cédula de Identidad N° 1.741.362 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo I al Contrato de construcción: **"OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 484.581.634 (Guaraníes Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Millones Quinientos Ochenta y un Mil Seiscientos Treinta y Cuatro) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, Disponibilidad Presupuestaria N° 650 / 2.013 , conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

CLAUSULA SEGUNDA:
Queda ampliado el plazo contractual por el lapso de 36 (treinta y seis) días corridos.

CLÁUSULA TERCERA:
Los demás términos del CONTRATO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVDA. ITA YBATE, suscripto en fecha 29 de diciembre de año 2011, permanece invariable y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 5.. días del mes de Agosto del año 2013.

JORGE GUSTAVO FRANCO J.
EL CONTRATISTA

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIO GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 5.408 ..... Fecha: 28/09/13
Secretario General Folio: 17

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVENIDA ITA YBATE".

EQUIPAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AV. ITA YVATE (21 Pdas.)						
Nº	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs.	Total con precios unitarios nuevos	Total mayores cantidades con precios unitarios contractuales
	E.E.U.U. - PARAPITI					
	ADICIONALES					
	Demoliciones de:					
	Vereda	m2	221,00	12.140	2.682.940	
	Tejido de alambre	m2	155,00	12.140	1.881.700	
	Muro	m2	31,00	12.140	376.340	
	Piso de H°	m2	75,00	12.140	910.500	
	Pórtico de H°	un	1,00	30.000	30.000	
	Cimiento P.B.C	m3	5,00	314.360		1.571.800
	Demolición de pilastras de ANDE	un	1,00	100.000	100.000	
	Reposición de pilastra de ANDE	un	1,00	3.786.000	3.786.000	
	Instalación de desagüe pluvial	gl	1,00	800.000	800.000	
	Ciclovia					
	Revoque de pared	m2	65,10	19.000	1.236.900	
	Pintura ala cal	m2	65,10	7.500	488.250	
	Cancha de Vóley					
	Revoque de pared	m2	70,40	19.000	1.337.600	
	Pintura a la cal	m2	104,00	7.500	780.000	
	Pintura de la cancha con sintético	m2	278,40	25.000	6.960.000	
	Vereda					
	Revoque de pared	m2	88,50	19.000	1.681.500	
	Pintura ala cal	m2	104,50	7.500	783.750	
	Cantero	un	1,00	250.000	250.000	
	Baranda de protección	ml	70	327.800		22.946.000
	PARAPITI -TACUARY					
	ADICIONALES					
	Muro de piedra bruta	m3	2,00	314.360		628.720

BCE CONSTRUCTORA S.A.
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIO
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 5.403 ..... Fecha: 28/09/
Secretario General Folio: 2/7

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Ciclovia					
Pintura de cordón de ciclovia	ml	185,40	3.500	648.900	
Anfiteatro					
Relleno y compactación	m3	55,00	93.630		5.149.650
Revoque de muros - Anfiteatro	m2	59,82	19.000	1.136.580	
Pintura de muros - Anfiteatro	m2	90,30	7.000	632.100	
Vereda					
Revoque	m2	29,80	19.000	566.200	
Pintura	m2	44.60	7.000	312.200	
Canteros	un	10.00	250.000	2.500.000	
TACUARY-ANTEQUERA					
ADICIONALES					
Demoliciones					
Piso vereda	m2	162,00	12.140	1.966.680	
Base de poste de H°	un	31,00	50.000	1.550.000	
Piso de H°	m2	16,00	12.140	194.240	
Viga de H°	ml	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Vereda					
Grada de 2 mt x 0,20	un	1,00	60.000	60.000	
Mampostería de 0,30	m2	64,70	124.230		8.037.681
Revoque de pared	m2	45,60	19.000	866.400	
Pintura de pared a la cal	m2	45,60	7.500	342.000	
Canteros	un	10,00	250.000	2.500.000	
ANTEQUERA -MEXICO					
ADICIONALES					
Demolición de casilla existente	un	1,00	150.000	150.000	
Cancha Multiuso					
Revoque de pared	m2	140,00	19.000	2.660.000	
Pintura a la cal	m2	140,00	7.500	1.050.000	
Pintura de la cancha con sintético	gi	1,00	600.000	600.000	
MEXICO -CABALLERO					
ADICIONALES					
Demoliciones					
Tejido	m2	33,00	12.140	400.620	
Muro de piedra	m2	55,00	2.140	117.700	
Muro de ladrillo	m2	6,00	12.140	72.840	
Piso calcáreo	m2	49,00	12.140	594.860	

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. 5.408 Fecha: 28/09/13
Secretario General Folio: 3/7

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
1811 2011
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

	Columnas	un	2,00	30.000	60.000	
	Mampostería de 0,30	m2	137,44	124.230		17.074.171
	Revoque de muros	m2	137,44	19.000	2.611.360	
	Piso calcáreo base gris	m2	50,50	65.620		3.313.810
	Marcación de la cancha con pintura sintética	gl	1,00	600.000	600.000	
	Postes de Vóley	jgo	1,00	1.422.880		1.422.880
	Arcos	jgo	1,00	1.498.250	1.498.250	
	Pintura de cancha con polideportivo	m2	489,00	25.000	12.225.000	
	Junta y relleno	ml	326,00	3.000	978.000	
	CABALLERO -ITURBE					
	ADICIONALES					
	Demolición de tejido	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Demolición de piso/vereda	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]59.280	
	Canteros	un	7,00	250.000	1.750.000	
	Revoque de muros	m2	31,60	19.000	600.400	
	Pintura de muros	m2	31,60	7.500	[illegible]	
	ITURBE -YEGROS					
	ADICIONALES					
	Demoliciones de :					
	Vereda	m2	414,00	12.140	5.025.960	
	Tejido de alambre	m2	229,00	12.140	2.780.060	
	Piso de H°	m2	86,00	12.140	1.044.040	
	Pilastras	un	6,00	12.140	72.840	
	Cordón existente	ml	64,00	30.000	1.920.000	
	Cimiento de P.B.C.	m3	3,00	314.360		943.080
	Canteros	un	8,00	250.000	2.000.000	
	Destronque de árbol	un	1,00	200.000	200.000	
	Revoque de muros	m2	177,00	19.000	3.363.000	
	Pintura de muros	m2	177,00	7.500	1.327.500	
	Cancha Multiuso					
	Marcación de la cancha con pintura sintética	gl	1,00	600.000	600.000	
	Equipamientos					
	Arco p/cancha Futbol suizo	jgo	1,00	1.498.000	1.498.000	
	Marcación en cancha p/fustal	gl	1,00	600.000	600.000	
	Arco p/cancha Fustal	jgo	1,00	1.498.000	1.498.000	
	Postes de vóley	jgo	1,00	1.422.880		1.422.880

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 5408 Fecha: 28/09/13
Secretario General Folio: 4/7

BCE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefe
Departamento de Contratos

	YEGROS -IND. NACIONAL					
	ADICIONALES					
	Demoliciones	m2	252,00	12.140	3.059.280	
	Tejido	m2	439,00	12.140	5.329.460	
	Piso/vereda	m2	10,10	19.000	191.900	
	Revoque de muros					
	Cancha Multiuso	gl	1,00	600.000	600.000	
	Marcación de la cancha con pintura sintética	un	6,00	250.000	1.500.000	
	Canteros					
	IND. NACIONAL-NTA. SRA. DE LA ASUNCION					
	ADICIONALES					
	Demoliciones	m2	330,00	12.140	4.006.200	
	piso/vereda	m2	15,00	12.140	182.100	
	Demolición de muro 0,15	m2	36,40	19.000	691.600	
	Revoque de muros	m2	12,40	7.500	93.000	
	Pintura de muros					
	Ciclovia	ml	46,00	10.000	460.000	
	Revoque de cordón de ciclovia					
	NTRA. SRA. DE LA ASUNCION-CHILE					
	ADICIONALES					
	Demoliciones	m2	429,00	12.140	5.208.060	
	Piso	m2	12,00	12.140	145.680	
	Muro 0,15	un	1,00	30.000	30.000	
	Pilastra	m2	53,20	124.230		6.609.036
	Muro de mampostería de 0,30	m2	104,50	19.000	1.985.500	
	Revoque de pared	m2	63,62	7.500	477.150	
	Pintura de pared a la cal	un	2,00	250.000	500.000	
	Canteros					
	Cancha Multiuso Existente	m2	619,00	12.140	7.514.660	
	Demolición de piso existente	m2	619,00	33.310		20.618.890
	Contrapiso	m2	619,00	65.620		40.618.780
	Piso calcáreo base gris	gl	1,00	600.000	600.000	
	Marcación de la cancha con pintura sintética	jgo	1,00	1.748.250		1.748.250
	Arco y Tableros	ml	38,00	1.205.560		45.811.280
	Vallado de protección H = 4 m					
	TRAMO: CHILE -ALBERDI					

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 5.406 Fecha: 28/09/13
Secretario General Folio: 5/7

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

	ADICIONALES					
	Demoliciones					
	Escalera de 4 gradas	gl	1,00	50.000	50.000	
	Contrapiso	m2	510,00	12.140	6.191.400	
	Piso	m2	510,00	12.140	6.191.400	
	Pintura de Banco de material - Polideportivo	un	2,00	150.000	300.000	
	Revoque de pared	m2	60,00	19.000	1.140.000	
	Pintura de pared	m2	60,00	7.500	450.000	
	Ciclovia					
	Baranda de protección	ml	30,00	327.800		9.834.000
	Reposición de escalera con 4 gradas	gl	1,00	600.000	600.000	
	TRAMO: ALBERDI -14 DE MAYO					
	ADICIONALES					
	Demoliciones					
	Contrapaso	m2	320,00	12.140	3.884.800	
	Piso	m2	320,00	12.140	3.884.800	
	Banco de material	un	6,00	50.000	300.000	
	Revoque de pared	m2	50,00	19.000	950.000	
	Pintura de pared	m2	50,00	7.500	375.000	
	Vallado de protección H = 3 m	m2	10,00	897.960		8.857.200
	TRAMO: 14 DE MAYO -15 DE AGOSTO					
	ADICIONALES					
	Ciclovia					
	Demoliciones	m2	367,00	12.140	4.455.380	
	Área de Estar					
	Revoque de paredes	m2	28,50	19.000	541.500	
	Pintura de pared	m2	28,50	7.500	213.750	
	Cancha de cemento Existente					
	Remoción y reposición de Junta de dilatación	ml	400,00	3.000	1.200.000	
	Pintura polideportivo	m2	450,00	25.000	11.250.000	
	Vallado de protección H = 1 m	ml	15	299.320		4.489.800
	TRAMO: 15 DE AGOSTO -O'LEARY					
	ADICIONALES					
	Demoliciones					
	Tejidos	m2	462,00	12.140	5.608.680	
	Muro de 0,30	m2	10,00	12.140	121.400	
	Vereda	m2	189,00	12.140	2.294.460	

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 5408 Fecha: 28/09/13
Secretario General Folio: 6/7

BGE CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

	Muro de 0,30	m2	19,00	124.230	2.360.370	
	Revoque de muros	m2	37,27	19.000	708.130	
	Pintura de muros	ml	37,27	7.500	279.525	
	Área de Estar					
	Mampostería de 0,15	m2	28,21	78.800	2.222.948	
	Lumínica					
	Readecuación de sistema de lumínica(remoción de caños, cables y reflectores, tablero, excluyendo postes) Complemento para 2 torres	gl	1,00	8.906.300	8.906.300	
	Baranda de Protección	ml	70	327.800		22.946.000
	TRAMO: O´LEARY - AYOLAS					
	ADICIONALES					
	Demoliciones de:					
	Vereda	m2	190,00	12.140	2.306.600	
	Tejido de alambre	m2	294,00	12.140	3.569.160	
	Muro de nivelación existente	m2	40,00	12.140	485.600	
	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	1,88	124.230		233.552
	Revoque de muros	m2	32,86	19.000	624.340	
	Pintura de Revoque de muro	ml	32,86	7.500	246.450	
	Postes y red de vóley	jgo	1,00	1.422.880		1.422.880
	Terminación de Borde de vereda	ml	150,00	5.000		750.000
	Vallado de protección H = 1 m	ml	22	299.320		6.585.040
	Total				197.546.253	287.035.381

JORGE GUSTAVO FRANCO J.
EL CONTRATISTA

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

ARNALDO SAMANIEGO GONZÁLEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIO GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 5.408 . Fecha: 26/09/13
Secretario General Folio: 7/7