MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad de Auditoria Institucional

Capiatá, 19 de setiembre de 2020

Señor
Lic. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Ciudad de Capiatá

INFORME:	**UAI Nº 15/2020**
OBJETO:	SOLICITUD DE ADENDA AL CONTRATO DE **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANAL A CIELO ABIERTO Y MURO DE PROTECCIÓN EN LAS CALLES SAN CAYETANO Y SIN NOMBRE, TRAMO AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO EL SALVADOR"**
ADJUDICADO:	AMBROSIO CORONEL
Monto del Contrato Inicial:	**G. 159.500.000.-**
MONTO A ADENDAR	**G. 31.896.000.-**
Procedimiento:	Contratación Directa
ID llamado:	383751
Contrato Nº:	68/2020 – 26/08/2020
Código de Contratación:	**CD-30172-20-191050**
Orden de Inicio de Obras:	01/09/2020
Plazo de ejecución:	30 días corridos

La Unidad de Auditoria Institucional, en cumplimiento de su función de Control Interno establecido en el artículo 202 de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal, concordante con el artículo 61º de la ley Nº 1535/99 - De Administración Financiera del Estado, sus reglamentaciones y la Ordenanza Nº **33/2019** Que aprueba el Presupuesto General de la Municipalidad de Capiatá, para el ejercicio fiscal 2020, ha realizado una evaluación preventiva del legajo de documentaciones relacionado a la solicitud de Adenda del Contratista **AMBROSIO CORONEL** en el marco del Contrato de ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANAL A CIELO ABIERTO Y MJRO DE PROTECCIÓN EN LAS CALLES SAN CAYETANO Y SIN NOMBRE, TRAMO AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO EL SALVADOR"***

La programación, ejecución del procedimiento y adjudicación del presente llamado es responsabilidad de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, en los términos de las documentaciones obrantes en el legajo, como la responsabilidad de la Dirección de Obras y de la Fiscalización, la correcta ejecución, terminación y recepción de las obras.

El objeto del presente análisis es la suscripción de la Adenda de ampliación de monto y plazo al Contrato de ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANAL A CIELO ABIERTO Y MJRO DE PROTECCIÓN EN LAS CALLES SAN CAYETANO Y SIN NOMBRE, TRAMO AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO EL SALVADOR"***, por valor inicial total de **G. 159.500.000.-** (guaraníes ciento cincuenta y nueve millones quinientos mil), más una adenda por obras adicionales por **G. 31.896.000.-** (guaraníes treinta y un millones ochocientos noventa y seis mil), resultando un valor contractual total **de G. 191.396.000.-** (guaraníes ciento noventa y un millones trescientos noventa y seis mil).-

En este sentido, el artículo 62° de la Ley N° 2051/03 "**de Contrataciones Públicas"** establece: *"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar* ***una obra determinada*** *debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la*

Lic. Mauricio Bogado
Auditor Institucional

Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, ***no excedan del veinte por ciento del monto*** *y plazo* ***originalmente pactados*** *y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".*

Esta Unidad de Control ha tenido a la vista la presentación de Informe de la Dirección de Infraestructura Pública de la Municipalidad, con los fundamentos técnicos que acredita la necesidad de realizar las obras complementarias, cuya copia se halla anexada al Expediente.

Ítem	Código del catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**	**-**			
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.490	1.050	1.564.500	0	0	0
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO, ALTURA 3,00M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	608.070	608.070	0	0	0
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	410	29.900	12.259.000	0	0	0
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.490	45.840	68.301.600	0	0	0
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.490	2.490	3.710.100	0	0	0
1.6		CORDON CUNETA e= 10cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO (ANCHO 0,60M)	Metros cuadrados	33	139.000	4.587.000	0	0	0
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	102,5	7.492	767.930	0	0	0
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.490	1.020	1.519.800	0	0	0
2	**72141202-001**	**Servicio de construcción de canales**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**				
2.1		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOC. (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,80M DE FILO A FILO CON 2,00 M LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJAC. DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50MM) ENTRE MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 CM DE SEPARAC. Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARAC. ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	50	389.000	19.450.000	0	0	0
2.2		PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e=8cm	Metros cuadrados	120	169.000	20.280.000	0	0	0
3	**72102504-002**	**Construcción de muro de contención**	**Unidad Medida Global**	**1**	**-**				
3.1		MURO DE PROTECCION DE P.B.C.	Metros cúbicos	68	389.000	26.452.000	32,00	389.000	12.448.000
4		**Desmonte**							
4.1		DESMONTE DE SUELO NATURAL	Metros cúbicos	0	0	0	1430,00	13.600	19.448.000
TOTALES						**159.500.000**			**31.896.000**
TOTAL CONTRATADO + ADENDA									**191.396.000**

Lic. Mauricio Bogado
Auditor Institucional

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad de Auditoria Institucional

La empresa Contratista **ha presentado** a esta Unidad de Auditoria, **el Libro de Obras** que registra, durante la ejecución de la obra, las novedades, hechos, observaciones y anotaciones pertinentes que de forma directa o indirecta, tengan que ver con la responsabilidad del Contratista o del Fiscalizador de Obras.

Así mismo, se ha considerado el Informe del responsable de la fiscalización de las obras, en el cual, ha recomendado la ejecución de las obras adicionales, debido a los inconvenientes relatados en el informe.

Se anexa, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 10918 de fecha 18/09/2020, que garantiza el compromiso que asume la Administración para el financiamiento de la Adenda al Contrato Nº 68/2020.-

CONCLUSIÓN. En base al análisis técnico-jurídico de la situación planteada y de la Observación señalada en el párrafo anterior, esta Unidad de Auditoria Interna, considera que la solicitud de adicionar el Contrato de ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, CANAL A CIELO ABIERTO Y MJRO DE PROTECCIÓN EN LAS CALLES SAN CAYETANO Y SIN NOMBRE, TRAMO AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO EL SALVADOR"***, que según determinación de la Dirección de Infraestructura de la Municipalidad asciende a G. 31.896.000.- (guaraníes treinta y un millones ochocientos noventa y seis mil) se ajusta a lo dispuesto en el artículo 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en las bases y condiciones del llamado; es decir, dentro del 20% (veinte por ciento) sobre el **monto** contractual de la obra descripta más arriba. **Por tanto, deberá realizarse la respectiva comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y requerir al Contratista, la ampliación de la póliza de fiel cumplimiento de contrato por el monto y plazo adicionados.**

Es mi dictamen.

Lic. Medardo Bogado González
Auditor Interno Institucional