CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Cordillera

ADENDA Nº 002

Al Contrato N°031/2016 de fecha 28/09/2016, Adenda N°001 de fecha 21/04/2017; suscripto entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA y la Empresa INCOP S.A.

En la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de Cordillera, a los 26 días del mes de MAYO de 2017, entre la **CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA,** representada para este acto por la **Prof. Dra. ROSA BEATRIZ YAMBAY GIRET,** con C.I. N° 1.483.157, en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración, autorizado por Acordada Nº 1162 de fecha 28/02/2017, dictada por la Corte Suprema de Justicia; domiciliada en Diosa Astrea e/ Dr. Oscar Paciello y Prof. Herminia Machado de Isnardi, de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la empresa **INCOP S.A.,** RUC Nº 80048684-6, representado por el **Sr. SVEN PFANNL PETROVIC,** con C.I. Nº 986.289, en su carácter de Representante Legal de la citada empresa, domiciliado en Río Acaray 1079 e/ Narciso R. Colman y Federación Rusa, de la ciudad de Asunción, en adelante el **CONTRATISTA**, denominados en conjunto **LAS PARTES,** individualmente acuerdan celebrar la **ADENDA Nº 002** al Contrato N° 031/2016 de fecha 28/09/2016, modificado por Adenda Nº 001 de fecha 21/04/2017, en el marco del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 01/2016 - PAC/ID Nº 306.939 para la "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE ISLA PUCÚ", autorizado por Resolución Nº 205 de fecha 16/05/2017, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, específicamente modificando la **cláusula 5 del CONTRATO Nº 031/2016, y la cláusula primera de la ADENDA Nº 001 de fecha 21/04/2017,** las cuales estarán sujetan a las siguientes clausulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA 5. VIGENCIA DE CONTRATO.

Ampliar el plazo de vigencia del Contrato Nº 031/2016, modificado por Adenda Nº 001 de fecha 21/04/2017, el cual será de ***25 (veinte y cinco)*** días más, contados a partir de la notificación, resultando el total en ***197 (ciento noventa y siete)*** días. Igualmente queda ampliado el plazo de ejecución de la obra en ***25 (veinte y cinco)*** días más, contados a partir de la notificación, siendo el total en ***137 (ciento treinta y siete)*** días.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES

Queda establecido que las condiciones generales del contrato principal, permanecen subsistentes en todos los términos.

EN FE DE LOS CUAL LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizados, firman la presente ADENDA, constituido por dos (2) página, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

CONTRATISTA
Ing. SVEN PFANNL PETROVIC
Gerente de Logística
INCOP S.A.

CONTRATANTE
Dra. MARIA ESTELA ALD.
Miembro Tribunal de Apelación