ENMIENDA "B" – CONTRATO DGG/UEP Nº 5/2023

ENMIENDA "B" AL CONTRATO DGG/UEP Nº 5/2023, SUSCRITO EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2023, ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, Y RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro, el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Proyecto Fortalecimiento del Sector Público de Salud**, en adelante (la "Contratante"), representado en este acto por el Señor Director General de Gabinete, **LUIS CARLOS BENITEZ**, con Cédula de Identidad Civil Nº **1.805.896**, por una parte y la otra parte **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.** ruc 80009161-2, legalmente constituida y existente conforme a la legislación paraguaya, representada legalmente por Señor **Victor Javier Ritter** con **C.I.N' 1.098.001**, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes convienen en celebrar la presente Enmienda "B", sujetas a las cláusulas y condiciones que más abajo se establecen

PRIMERA: Se reemplaza el punto **QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA**

DONDE DICE

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de 240 (doscientos cuarenta) días calendario.

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obras expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constara en el Libro de Obras

DEBE DECIR

El Contratista se obliga a ejecutar y a entregar la Obra satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo conforme al Cronograma

Nª	Nombre del Servicio de Salud	Fecha de Orden de inicio	Plazo para terminación de Ejecución de Obras	Plazo de Suspensión de Ejecución de las Obras	Plazo Solicitado para ampliación vía Enmienda B	Plazo Final a partir de la Orden de Inicio incluyendo la Enmienda A y B
1	USF LAS GARZAS	1/9/2023	240 días	30 días	53 días	323 días
2	USF EL MIRADOR	1/9/2023	240 días	30 días	55 días	325 días
3	USF PAZ DEL CHACO	6/5/2024	240 días	30 días	55 días	325 días
4	USF LA VICTORIA	1/9/2023	240 días	30 días	53 días	323 días
5	USF VALLE YBATE	1/9/2023	240 días	30 días	54 días	324 días
6	USF SAN ROQUE	1/9/2023	240 días	30 días	53 días	323 días
7	USF KO'E PYAHU	6/5/2024	240 días	0	0	240 días
8	USF LA LOMITA 2	6/5/2024	240 días	0	0	240 días

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Fiscal de Obras expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constara en el Libro de Obras y la vigencia del Contrato es hasta el cumplimiento total de las Obligaciones por ambas partes Contratante.

SEGUNDA: Se reemplaza el punto **SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO**

Abog. Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Victor J. Ritter S.
Representante Legal
Ritter Construcciones SRL
RUC: 80009161 - 2

DONDE DICE

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 9.498.234.728 (Guaraníes nueve mil cuatrocientos noventa y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos veintiocho) IVA incluido.-**

EMPRESA CONTRATISTA RITTER CONSTRUCCION S.R.L.				
N"	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL SERVICIO	MONTO POR USF IVA INCLUIDO
1	CENTRAL	LAMBARE	USF VALLE YBATE	1.187.279.341
2	CENTRAL	LAMBARE	USF SAN ROQUE	1.187.279.341
3	CENTRAL	LUQUE	USF KO¨ETI	1.187.279.341
4	CENTRAL	LAMBARE	USF LA VICTORIA	1.187.279.341
5	CENTRAL	ÑEMBY	USF LA LOMITA II	1.187.279.341
6	CENTRAL	ÑEMBY	USF MIRADOR	1.187.279.341
7	CENTRAL	ÑEMBY	USF PAZ DEL CHACO	1.187.279.341
8	CENTRAL	SAN ANTONIO	USF LAS GARZAS	1.187.279.341
MONTO TOTAL POR LOTE				**9.498.234.728**

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos los demás elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del Presente Contrato. De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato

Si bien la obras se contrataran por una suma global que cubra la totalidad de las obras incluidas en el CONTRATO, el valor de USF discriminada en la Carta Oferta será utilizado para facilitar le certificación de los trabajaos

El pago será de acuerdo al progreso de avance de la Obra.. De acuerdo a la oferta adjudicada, el Contratista deberá presentar los siguientes certificados como mínimo:

Certificado N"	Modulo /Actividades ejecutadas (deben estar en relación a las indicadas en la carta de prestación de la oferta)	Plazo Máximo de Presentación a partir de la orden de proceder	Monto a pagar en Guaranies
1	Proyecto Ejecutivo	60 días	100% Proyecto Ejecutivo. Trabajo Preliminares y Preparación en Obras
2	Certificado 1 Obras	90 días	Por avance
3	Certificado 2 Obras	120 días	Por avance
4	Certificado 3 Obras	150 días	Por avance
5	Certificado 4 Obras	180 días	Por avance
6	Certificado 5 Obras	210 días	Por avance
7	Certificado 6 Obras	240 dias	Por avance

Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Victor J. Ritter S.
Representante Legal
Ritter Construcciones SRL
RUC: 80009161 - 2

DEBE DECIR

De acuerdo a lo evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la Obra, es de **Gs. 10.323.077.555 (Guaraníes diez mil trescientos veintitrés millones setenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco) IVA incluido.-**

Nª	Nombre del Servicio de Salud	Monto por USF del Contrato incluyendo la Enmienda A	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (incremento)	Resumen de Cantidades – Rubros enmendables (decremento)	Resumen de Montos de Adicionales no contemplados pero necesarios	Monto por USF incluyendo la Enmienda A y B
1	USF LAS GARZAS	1.187.279.341	117.725.890	-	25.000.000	1.330.005.231
2	USF EL MIRADOR	1.187.279.341	15.684.770	-	25.000.000	1.227.964.111
3	USF PAZ DEL CHACO	1.187.279.341	118.160.688	-	25.000.000	1.330.440.029
4	USF LA VICTORIA	1.187.279.341	23.018.966	-	143.365.151	1.353.663.458
5	USF VALLE YBATE	1.187.279.341	28.371.947	-	153.378.639	1.369.029.927
6	USF SAN ROQUE	1.187.279.341	24.702.065	-	125.434.711	1.337.416.117
7	USF KO´E PYAHU	1.187.279.341	-	-	-	1.187.279.341
8	USF LA LOMITA 2	1.187.279.341	-	-	-	1.187.279.341
Monto total del Contrato incluyendo Enmienda A y B						**10.323.077.555**

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos los demás elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del Presente Contrato. De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.
Este precio ha sido detallado de acuerdo a módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato

Si bien las obras se contrataran por una suma global que cubra la totalidad de las obras incluidas en el CONTRATO, el valor de USF discriminada en la Carta Oferta será utilizado para facilitar le certificación de los trabajos

El pago será de acuerdo al progreso de avance de la Obra. De acuerdo a la oferta adjudicada, el Contratista deberá presentar los certificados mensuales conforme al cronograma ajustado

TERCERA: Se reemplaza el punto **OCTAVA- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES**

DONDE DICE

El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario. siguientes a la emisión del Acla de Inicio de Obra y será presentado al FISCAL de Obras. Una vez aprobado por el Fiscal de Obras y aceptada por el Supervisor de Obras el cronograma constituirá parte del presente Contrato para el Control del Avance de la Obras.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no han concluido en su integridad u de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 2 por 1000 del monto total de la Obra por cada día de atraso

Abog. Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Victor J. Ritter S.
Representante Legal
Ritter Construcciones SRL
RUC: 80009161-2

DEBE DECIR

El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario. siguientes a la emisión del Acla de Inicio de Obra y será presentado al FISCAL de Obras. Una vez aprobado por el Fiscal de Obras y aceptada por el Supervisor de Obras el cronograma constituirá parte del presente Contrato para el Control del Avance de la Obras.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no han concluido en su integridad u de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 2 por 1000 del monto total por cada una de las Obras individuales del Contrato, por cada día de atraso

CUARTA: Se reemplaza el punto **DECIMA PRIMERA - GARANTIAS**

DONDE DICE

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de Seguro, emitida a la Orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por el equivalente al 10 (diez) % del valor del Contrato. Con vigencia de 300 días.

DEBE DECIR

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de Seguro, emitida a la Orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por el equivalente al 10 (diez) % del valor del Contrato ampliado al monto de la Enmienda. Con vigencia de 60 días posterior al último día del Plazo de ejecución de Obras.

QUINTA: Todas las demás disposiciones del Contrato DGG/UEP Nº 05/2023 y de la Enmienda A no afectadas por la presente permanecerán invariables

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman la presente Enmienda "B", en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados en el encabezado de la presente.

Abog. Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ABOG. LUIS CARLOS BENITEZ
Director General de Gabinete. MSP y BS
Representante Legal de la Contratante

VICTOR JAVIER RITTER
Ritter Construcciones S.R.L.
Representante Legal Contratista

Victor J. Ritter S.
Representante Legal
Ritter Construcciones SRL
RUC: 80009161 - 2