INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MESA DE ENTRADA GENERAL E INFORMACIONES

EXPEDIENTE NRO: **012188**

REFERENCIA: LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS, REMITE PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES PARA AISLACIÓN DE TANQUE ELEVADO - 3 HOJAS.

PERSONA FISICA O JURIDICA: **CONSORCIO TAPE RORY**

FECHA: 15-FEB-21

MESA DE ENTRADA GRAL
RECIBIDO
15 -02- 2021
I.P.S.
CAJA CENTRAL

Departamento Técnico de Contrataciones
rmolinas

CONSORCIO TAPE RORY

John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

Asunción, 09 de febrero de 2021

Señores:
Dr. Andrés Gubetich
Presidente Instituto de Previsión Social - IPS

Referencia: *LPN 58-18* CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM ID: 344.308.-

Nota CTR-IPS 070/21

Motivo: Presentación de rubros y cantidades adicionales para adenda de Contrato.

La presente es a los efectos de hacer entrega de la Planilla de Rubros Adicionales para aislación de Tanque elevado , del proyecto de referencia.

Sin otro motivo en particular le saludamos, Atentamente.

Ing. Ricardo DíazMartínez
Representante Legal
CONSORCIO TAPE RORY

Departamento Técnico de Contrataciones
rmolinas

SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
15 FEB 2021
I.P.S.
Mesa de Entrada General
012188
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lucia Martinez
Secretaria General
11:41 HS.

2021-09-04 13:14:09.79846

CONSORCIO TAPE RORY

LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM 2019 con ID: 344308

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES ADENDA - AISLACION TANQUE DE AGUA ELEVADO

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADO

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
15		**CARPINTERIA METALICA**				
15.7		**Provision y colocacion de escalera metalicas tipo marinera**				
15.7.1	520	Escalera metalica tipo marinera de canos metalicos	ml	4,00	458.812	1.835.248
31		**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
31.1	520	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio a la vista	m2	35,80	170.764	6.113.351
						-
		TOTAL				**7.948.599**

RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
5		**AISLACION**				
5.6	**520**	De aislación de tanque de agua elevado, limpieza y saneamiento de todo el hormigon, revoque con hidrofugo y colocacion de tela trama elastica con cinco manos de recubrimiento impermeable.	m2	92,00	592.671	54.525.732
		TOTAL				**54.525.732**

RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
13		**ZOCALOS**				
13.1		**De mosaicos graníticos**				
13.1.1	**520**	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	ml	1.077,00	47.736	51.411.672
31		**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
31.2	520	De placas de yeso junta tomada	m2	35,8	136.611	4.890.674
		TOTAL				**56.302.346**

RESUMEN	
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADO	**7.948.599**
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS	**54.525.732**
RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS	**56.302.346**
TOTAL	**6.171.985**

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Departamento Técnico de Contrataciones rmolinas

2021-09-04 13:14:09.79846