ANDE	REAJUSTE DE PRECIOS Ley N° 4678/13	Código	RP
		Realizado por	OAT
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA N° 01/2020	Aprobado por	JV
OFICINA DE AUDITORIA TECNICA	LPI ANDE N°: 1057/2017 CONTRATO: 7175/2018 LOTE 2	Fecha de Implem.	20/11/2018
		Revisión	1

FECHA: 24/09/2020

DOCUMENTO DE PEDIDO: INTERNO N° DO/UA/26/2020 (16/09/2020)

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN

OBRA: LPI 1207-17 -CONTRATO 7175/2018 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DPTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES" - LOTE 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LORENZO

MONTO DEL REAJUSTE CERTIFICADOS (Lote 2) N° 1: Gs 183.083.964 (Guaraníes ciento ochenta y tres millones ochenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro).

Alcance del trabajo: Este Informe solo incluye la revisión de las fórmulas de Reajustes de Precios de los Contratos en los que se encuentra incluido el rubro **cemento**, conforme lo establece la **Ley N° 4.678/2013** "*Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de Reajuste de Precios en los Contratos de Obras Públicas*".

Los recálculos efectuados por esta Oficina, se basan en los documentos respaldatorios de los precios insertados en la fórmula para los cálculos correspondientes, los cuales fueron proporcionados por la Unidad Administradora del Contrato.

En base al análisis efectuado podemos señalar:

- **El Precio del Cemento,** basados en los documentos respaldatorios (BCP) proporcionados por la Unidad Administradora del Contrato, **NO** ha sufrido variación desde el momento de la presentación de la oferta hasta la fecha de expedición de los Certificados de Obras.

- **La fórmula de Reajuste de Precios** utilizada corresponde fielmente al Contrato analizado en esta oportunidad y se ajustan a las condiciones señaladas en la Ley N° 4.678/2013.

- **Los valores resultantes del recalculo**, efectuado por esta Auditoria, corresponde al monto de Reajuste de Precios presentado por la Unidad Administradora

Margaret Solaeche

En base al análisis de las documentaciones presentadas por la Unidad Administradora y a los recálculos efectuados, esta Auditoria emite el presente INFORME DETALLADO DE AUDITORIA, conforme lo establece la Ley N° 4.678/2013, para los reajustes de precios correspondientes al **Lote 2** de la LPI ANDE N° 1207/2017– CONTRATO 7175/2018, por un monto total de **Gs., 183.083.964** a fin de proseguir con los trámites que correspondan.

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica
28-09-2020

Anexo 1

Presentación de la oferta: oct-17

Fórmula Ap= Po (0,20 + 0,40 S/So + 0,20 C/Co + 0,20 D/Do) - Po

Rubros	S	So	C	Co	D	Do	Po	Factor de Reajuste según AI/OAT con 4 decimales	Reajuste según AI/OAT en Gs. IVA Incluido
Certificado N° 01 (SET 2019)	84340	78505	39800	39800	5180	4190	343.589.576	1,0770	26.456.397
Certificado N° 02 (NOV 2019)	84340	78505	39800	39800	5180	4190	796.503.116	1,0770	61.330.739
Certificado N° 03 (DIC 2019)	84340	78505	39800	39800	5180	4190	1.237.621.144	1,0770	95.296.828
Total Certificados de Obras N° 01, 02 y 03									**183.083.964**

Ing. José V. Vázquez G.
Oficina de Auditoría Técnica
28-09-2020