Abog. Hortensia Díaz de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 1 Adecuación Eléctrica Campus UNI" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 64.584.910 (Guaraníes sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos diez), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N°16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	64.584.910

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Các

Abog. Hirmina Rice de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 1

Obra: Adecuación Eléctrica UNI - Lote 1						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	PREPARACION DE OBRA				
1.1		Demolicion de Pilares	unid	1,00	350.000	350.000
1.2		Retiro de rejas metalicas	gl	1,00	275.000	275.000
1.3		Extraccion de Raices de arboles	Un	3,00	375.000	1.125.000
1,4		Demolición de puerta tablero en baño PB masculino de Ingeniería, reparación de marco	Un	1,00	90.000	90.000
2	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1		Excavación	m3	30,00	38.400	1.152.000
2.2		Relleno y Compactación	m3	10,00	50.000	500.000
2.3		Excavación y Perfilado para contrapiso para Baldosones	m2	17,00	9.000	153.000
3	72131601-005	MAMPOSTERIA				
3.1		Escalones de Mamposteria Revocada (3m)	unid	2,00	350.000	700.000
3.2		Mamposteria de ladrillo comun 0,15m	m2	1,40	99.200	138.880
3.3		Mampostería de ladrillos vistos revocados interiormente para cantero	Gl	1,00	490.000	490.000
3.4		Cordones de ladrillos comunes revocados 1 hilada aprox 0,07 m en laboratorios de ingeniería	ml	2,90	48.000	139.200
4	72131601-008	REVOQUES:				
4.1		Interior y exterior a dos capas (grueso + fino)	m2	3,80	35.000	133.000
5	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
5.1		Registros de Instalacion electrica 85cmx85cmx60cm	Unid	2,00	680.400	1.360.800
5.2		Registros de Instalacion electrica 85cmx85cmx100cm	Unid	1,00	972.000	972.000
5.3		Tablero Eléctrico de 120cmX80cmX40cm con barras	Unid	2,00	4.900.000	9.800.000
6	72131601-009	PISO				
6.1		Contrapiso de hormigón pobre con cordon de ladrillos comunes revocados	m2	63,50	48.000	3.048.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285

Ing. Com. Patricia Cáceres

Abog. Hermia Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6.2		Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo esp. 2cm	m2	40,50	23.500	951.750
6.3		Piso baldoson de cemento 40 x 40 cm	m2	23,00	72.000	1.656.000
6.4		Piso de Hormigon	m2	4,70	52.000	244.400
7	**72131601-012**	**ESTRUCTURAS METALICAS**				
7.1		Readecuacion de Rejas Metalicas	gl	1,00	355.000	355.000
7.2		Ajuste de regillas metálicas frente a laboratorios de ingeniería	ml	6,00	35.000	210.000
7.3		Caseta Metálica para gas C y T con piso de hormigon	unid	2,00	2.200.000	4.400.000
8	**72131601-012**	**Pinturas**				
8.1		Pintura impermeabilzante fibrada con malla de tela	m2	40,50	51.500	2.085.750
8.2		Sintética de cancha de SUM	m2	345,00	35.100	12.109.500
8.3		Pintura sintética de puertas metálicas de laboratorios de ingeniería	m2	45,35	25.800	1.170.030
9	**72131601-011**	**DESAGUE CLOACAL**				
9.1		Reparacion de Instalación de Gas C y T con materiales	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
9.2		Readecuación de Instalación Sanitaria y Desagues para laboratorio de Ingeniería	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
9.3		Conexión de desague de pileta en laboratorio de Hidraulica	Ud	1,00	650.000	650.000
9.4		Adecuación de instalación de agua corriente con grifo para mesada de laboratorio de hidraulica de ingeniería	ud	1,00	350.000	350.000
10	**72102304-005**	**DESAGUE PLUVIAL**				
10.1		Provisión y colocación de ductos de desagüe pluviales 2 caños de pvc 100mm (incluye excavación y posterior relleno)detrás de laboratorios de ingeniería	ml	34,60	96.000	3.321.600
10.2		Registro de desagüe pluvial 40 x 40cm de mampostería de ladrillos comunes 0,15m revocado con rejilla metálica de varillas lisas, detrás de laboratorios de ingeniería	un	7,00	324.000	2.268.000
10.3		Canaletas Aereas de Chapa Liza Nº 24 - Desarrollo 60 cms frente a laboratorios de ingeniería	ml	30,00	120.000	3.600.000
10.4		Canaletas Aereas de Chapa Liza Nº 24 - Desarrollo 60 cms frente a laboratorio de materiales de ingeniería	ml	9,50	120.000	1.140.000
10.5		Provisión y colocación de caños de bajada pluvial de PVC 100 mm con grampas de sujeción	ml	22,00	48.000	1.056.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres

Abog. [illegible] de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

10.6		Adecuación de bajada frente a laboratorio de materiales de ingeniería	ml	0,50	100.000	50.000
11	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS**				
11.1		Abertura de Vidrio templado, esmerilado de 1,10mk x 2,10 m con perfilería de aluminio	UD	1,00	1.950.000	1.950.000
12	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**				
12.1		Adecuación de puerta tablero recuperada y posterior colocación en oficina de UOC, incluye cerradura	gl	1,00	190.000	190.000
13	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL**				
13.1		Limpieza final de obra, retiro de escombros y retiro de materiales en desuso en varios sectores de la UNI (maderas, chapas y otros)	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
					Total	**64.584.910**

Son Guaraníes: Sesenta y Cuatro Millones, Quinientos Ochenta y Cuatro Mil, Novecientos Diez

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (…)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. Nº 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres

Abog. Hirma [illegible] Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 2 Ampliación de Escalera Campus UNI" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 24.022.825 (Guaranies veinticuatro millones veintidós mil ochocientos veinticinco), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	24.022.825

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente

Abog. Hermina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 2						
Obra: Ampliacion de Escalera - Lote 2						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA				
1.1		Demolición de mampostería Dirección de Investigación	m2	1,9	12.000	22.800
2	72131601-009	PISOS				
2.1		Contrapiso para carpeta de asiento de pisos de porcelanato (0,12m de espesor)	m2	25,9	40.000	1.036.000
3	72131601-008	REVOQUES:				
3.1		Recuadre de paredes en zona de demolicion	ml	6,84	33.000	225.720
3.2		Revoque de columnas a 2 capaz (grueso + fino)	m2	22,32	44.000	982.080
3.3		Revoque de Vigas a dos capaz (grueso + fino)	m2	2,8	44.000	123.200
4	72131601-007	CUBIERTA				
4.1		Readecuacion de bajada de canaletas con desarrollo de 40cm de chapa Nº 26	ml	2,9	75.000	217.500
4.2		Cenefa con desarrollo 40 cm de chapa N°24	ml	11,4	79.000	900.600
4.3		Aislacion con membrana aluminizada una cara de espesor 10mm	m2	44,45	37.700	1.675.765
4.4		Envarillado de mamposteria 2ø8mm	ml	19,1	22.000	420.200
5	72131601-012	PINTURA				
5.1		Pintado de Vigas y Correas de la estructura recuperada con antioxido y sintetico	gl	1	1.900.000	1.900.000
6	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)				
6.1		Adecuación Eléctrica. Dirección de Investigación	Gl	1	200.000	200.000
6.2		Provisión de cable de 4 mm	m	200	2.450	490.000
7	72102203-997	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES en Oficinas Auditorio				
7.1		Provisión y colocación Ductos de cablecanal para cables de red y telefonia	gl	1	750.000	750.000
7.2		Internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye cableado y tomas)	un	5	20.400	102.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA Encarnación

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente

Abog. Hortensia Arce de Martínez
Jefe de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

7.3		Cable UTP Cat 5 para internet	gl	1	600.000	600.000
7.4		Telefonia RJ 11 s/ esquema de telefonia	un	5	132.000	660.000
7.5		Cable 4 pares para telefonia	gl	1	500.000	500.000
7.6		Reparación de Alarma en Bloque 7 Ala Este	gl	1	780.000	780.000
8	**72131601-010**	**ABERTURAS METÁLICAS**				
8.1		Colocacion de Seguros en Ventanas de Rectorado	unid	6	45.000	270.000
8.2		Reposicion de Vidrios en Rectorado	m2	0,826	900.000	743.400
8.3		Cierre de Aberturas entre Rectorado y Vicerrectorado con aislacion de Lana de Vidrio, Enduido y Pintado	m2	3,78	375.000	1.417.500
8.4		Reposición de vidrio templado y cierre entre oficinas	m2	0,3364	400.000	134.560
8.5		Reposición de vidrio templado de 10 mm gris en Hall central	m2	0,9025	600.000	541.500
8.6		Reparación de puerta de comedor	Ud	1	190.000	190.000
8.7		Rejas metálicas para ventanas (1,40mx2,50m)	Ud	2	1.450.000	2.900.000
8.8		Provisión y Colocación de Tubos de Aluminio para borde de Cielorraso	ml	15	80.000	1.200.000
9	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**				
9.1		Puerta placa de 0,90m con marco y herrajes. Dirección de Investigación	Ud	1	650.000	650.000
9.2		Reparación de cerradura Hall Central	ud	1	190.000	190.000
9.3		Cambio de Cerradura en Biblioteca	Ud	1	190.000	190.000
9.4		Reparacion de Puerta de Madera con cambio de cerradura en Vicerrectorado	unid	1	290.000	290.000
9.5		Cambio de Lugar mamparas de Eucatex en Secretaria General	gl	1	375.000	375.000
9.6		Adecuacion y cambio de lugar mamparas de Eucatex en Direccion General Financiera	gl	1	350.000	350.000
9.7		Reparación de tejido de alambre con postes de hormigon	ml	10	200.000	2.000.000
10	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS (Provisión y colocación)**				
10.1		Reparacion de sistema de Gas para AA tipo cassette de Auditorio	gl	1	845.000	845.000
10.2		Provision de caños para desague de AA en Auditorio	ml	30	5.000	150.000
					Total	**24.022.825**

Son Guaranies: Veinticuatro Millones, Veintidós Mil, Ochocientos Veinticinco

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente

Abog. [illegible] de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (…)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. N° 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. N° 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hermelo Sosa de Martinez
Jefe de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 3 Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guarani - Campus UNI" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 47.760.020 (Guaraníes cuarenta y siete millones setecientos sesenta mil veinte), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	47.760.020

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Juan Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Patricia C.
Socia Gerente

Abog. Hermelia Alice de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 3						
OBRA: Ampliación Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní - Lote 3						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-005	MAMPOSTERIA				
1.1		Envarillado de mamposteria 2ø8mm	ml	160	22.000	3.520.000
1.2		Aislacion horizontal y vertical con mortero hidrofugo y material bituminoso	ml	85,7	28.000	2.399.600
1.3		Ladrillo comun en panderete	m2	3,74	65.500	244.970
2	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)				
2.1		Demolicion de Losa para conexión Electrica	Ud	1	180.000	180.000
2.2		Caja de Conexion pasantes 50cmX50cmX15cm	Ud	2	350.000	700.000
2.3		Provisión y colocación de Llaves de 3 puntos	Ud	1	88.000	88.000
2.4		Provision y colocacion de llaves bipolares para AA	Ud	6	65.000	390.000
3	72131601-007	CUBIERTA				
3.1		Aislacion de techo con membrana termica aluminizada una cara de 10mm de espesor	m2	145,5	37.700	5.485.350
3.2		Caballete de desarrollo 40cm con chapa Nº26	ml	13,6	80.000	1.088.000
3.3		Canaleta embutida desarrollo 40cm con chapa Nº26	ml	3,6	75.000	270.000
3.4		Adecuacion de Cielorraso para bano de primer piso	m2	5,87	100.000	587.000
3.5		Caja de yeso para cubrir cañerías de Electricidad	gl	1	400.000	400.000
4	72131601-011	DESAGUE CLOACAL				
4.1		Demolicion de Losa para instalacion de desague cloacal	Ud	1	180.000	180.000
4.2		Provisión y colocación de barras de caños metálicos para minusvalidos en baños según norma PNA 45 003 10 y PNA 45 014 10 (Barra móvil y barra fija) en C Y T	ud	1	474.500	474.500
4.3		Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada de baño de 10 cm	ml	1,45	95.000	137.750
4.4		Provisión y colocación de canilla de bronce 1/2"	un	1	80.000	80.000
5	72131601-010	ABERTURAS METALICAS				
5.1		Ventana de perfileria de aluminio anodizado 120cmX120cm	unid.	1	1.400.000	1.400.000
5.2		Ventana de perfileria de aluminio anodizado 120cmX180cm	unid.	1	1.650.000	1.650.000
5.3		Cerramiento de Vidrio 2,85m x 1,30m con Puerta de Vidrio de 1,00mk x 2,10 m con barra antipanico	Unid.	1	3.800.000	3.800.000
5.4		Escalera metálica marinera	Unid.	1	3.700.000	3.700.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Patricia Cáceres

Abog. Martina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6	72131601 -012	PINTURA				
6.1		Pintado de Vigas y Correas de la estructura recupera con antioxido y sintetico	gl	1	2.250.000	2.250.000
6.2		Pintura Fibrada con malla de tela en Canalón	m2	49,9	51.500	2.569.850
7	72131601-009	PISOS				
7.1		Contrapiso de Cascotes 10 cm	m2	118,5	42.000	4.977.000
8	72102203-997	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES				
8.1		Switch de 24 rackeable	ud	1	1.600.000	1.600.000
9	72131601-009	JUNTA METÁLICA				
9.1		Junta de dilatacion en vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. De ancho	ml	2,85	220.000	627.000
9.2		Junta de dilatacion en vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 5cm. De ancho	ml	2,85	180.000	513.000
10	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA:				
10.1		Puerta tablero de cedro de 0,70 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura cilindrica sin llave interior	un	2	510.000	1.020.000
10.2		Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura de accionamiento de empuje interior	un	2	1.950.000	3.900.000
10.3		Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes y cerradura cilindrica sin llave interior	un	3	1.176.000	3.528.000
					Total	47.760.020

Son Guaraníes: Cuarenta y Siete Millones, Setecientos Sesenta Mil, Veinte

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra. Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. N° 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. N° 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres

Abog. Hilda Acosta de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 5 Techo de Chapa Galvanizada - Facultad de Medicina" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N° 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC N° 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. N° 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. N° 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC N° 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC N° 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. N° 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. N° 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 9.534.800 (Guaraníes nueve millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	9.534.800

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hu... de Martinez
Jefa de ...
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 5						
OBRA: Techo de Chapa Galvanizada en Facultad De Medicina - Lote 5						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-012	PINTURA				
1.1		Al latex manos necesarias	m2	500	17.000	8.500.000
2	72131601-007	CUBIERTA				
2.1		Babeta de proteccion Chapa Nº 26 desarrollo 100 cm	ml	7,96	130.000	1.034.800
					Total	9.534.800

Son Guaraníes: Nueve Millones, Quinientos Treinta y Cuatro Mil, Ochocientos

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(...) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (...)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - SECRETARIA GENERAL - Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa - RECTORADO - RECTOR - Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. N° 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
... Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. N° 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abg. Rodrigo Brice de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad nacional de itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 6 Techo Metalico en la Sede de Coronel Bogado" Plurianual 2017/2018.---

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 8.124.700 (Guaraníes ocho millones ciento veinticuatro mil setecientos), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	8.124.700

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Hilda Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hermelia Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 6						
OBRA: Techo Metálico enSede de La Facultad De Coronel Bogado - Lote 6						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-005	MAMPOSTERIA				
1.1		Mamposteria de ladrillo comun 0,15m entre vigas y para macizada	gl	1	1.950.000	1.950.000
1.2		Mamposteria de ladrillo comun 0,30m entre vigas y para macizada	gl	1	3.400.000	3.400.000
2	72131601-012	PINTURA				
2.1		De puertas con barniz para madera de doble hoja 1,5mX2,4m	m2	16,2	24.000	388.800
3	72131601-008	REVOQUES:				
3.1		Revoque de mamposteria a 2 capas (grueso +fino) c/ hidrófugo	gl	1	1.100.000	1.100.000
4	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA:				
4.1		Reacondicionamiento de puertas de baño	ud	5	190.000	950.000
4.2		Provisión y colocación de cerradura en puerta principal baño primer piso	ud	1	150.000	150.000
5	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
5.1		Canaletas Aéreas y Bajadas Pluviales De Chapa Liza N° 26 - Desarrollo 40 cms	ml	2,6	71.500	185.900
					Total	8.124.700

Son Guaraníes: Ocho Millones, Ciento Veinticuatro Mil Setecientos

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Ing. Com. [illegible]
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Abog. Hermelina Ruiz de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(...) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (...)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. Nº 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Hilda Cáceres
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hermenegilda de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 9 Ampliación de Decanato – Filial Gral. Artigas" Plurianual 2017/2018.---

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 085/2018; refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 086/2018 de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 28.751.060 (Guaraníes veintiocho millones setecientos cincuenta y un mil sesenta), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 22/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 16/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.-

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	28.751.060

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Abog. Hermilia Acosta Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 9						
OBRA: Ampliación Decanato Artigas - Lote 9						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO				
		Relleno y Compactacion	m3	20	50.000	1.000.000
2	72131601-007	CUBIERTA				
		Cenefa con chapa Nº 26	ml	12	75.000	900.000
		Caballete desarrollo 40cm con chapa Nº 26	ml	12	75.000	900.000
		Cielorraso de PVC	m2	26,99	120.000	3.238.800
3	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
		Conexiones electricas con ductos y cables para ducha electrica	gl	1	307.000	307.000
		Provision y colocacion de Ducha Electrica	unid.	1	123.500	123.500
		Provisión y colocación de Equipos de fluorescentes de 4X40w con reactancia electronica	ud	4	250.000	1.000.000
		Provisión y colocación de Llaves TM de 3x25A	ud	1	120.000	120.000
4	72131601-011	DESAGÜE CLOACAL				
		Camara Septica 1,7m x 1,1 m	unid	1	1.900.000	1.900.000
		Pozo Absorvente 1,30m	Unid	1	2.450.000	2.450.000
		Ampliación del sistema de Gas en Laboratorio (inlcuye demolición y reposición de revoque, contrapiso, piso, mamposteria y revestimiento	gl	1	2.300.000	2.300.000
5	72131601-012	PINTURA				
		de ventiluces 0,4mX1m	unid.	4	50.000	200.000
		de ventiluces 1,4mX1m	unid.	7	60.000	420.000
		De Mochetas en ventanas al latex exterior, manos necesarias	ml	10,8	11.700	126.360
2	72131601-005	MAMPOSTERIA				
		De ladrillos comunes esp. 0,15 m revocado	m2	38,7	99.200	3.839.040
		Reparacion de cordon de ladrillo en tejido	gl	1	400.000	400.000
3	72131601-006	AISLACIÓN				
		Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo	m2	238,6	26.600	6.346.760
8	72131601-008	REVOQUES:				
		Interior y exterior a dos capas (grueso + fino)	m2	57,6	35.000	2.016.000
		De Mochetas en ventanas	ml	10,8	36.000	388.800
14	72102304-005	DESAGÜE PLUVIALES				

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Civil Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Abog. Mirnia Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

		Provisión y colocación de caños de bajada pluvial de PVC 100 mm con grampas de sujeción	ml	4	65.000	260.000
		Canaleta de chapa doblada Nº 26 desarrollo 50cm.	ml	7,2	71.500	514.800
					Total	**28.751.060**

Son Guaraníes: Veintiocho Millones, Setecientos Cincuenta y Un Mil, Sesenta

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central).*

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (…)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. Nº 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.