# REAJUSTE DE PRECIOS

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

## DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Contrato N°** | 7175/2018 |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1207/2017 |
| **Descripción** | MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES. LOTE N° 2 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SAN LORENZO (SLO) |
| **Identificador (ID)** | 333.530 |
| **Fecha de apertura de Ofertas** | 31/10/2017 |
| **Proveedor o Contratista** | CONSORCIO SAN LORENZO (TECMONT S.A., CALDETEC S.R.L, PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ y COTEPA S.A.) |
| **Unidad Administradora del Contrato** | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA OBRAS DE MEJORAS EN DISTRIBUCIÓN (DO/UA) |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 09/08/2018 |
| **Vigencia del Contrato** | HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS |
| **Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista** | EXPEDIENTE SG/DSME/8902/21 DEL 20 DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA N°13. |
| **Fórmula de Reajuste** | $Ap = Po\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{S}{So} + 0{,}20\frac{D}{Do} + 0{,}20\frac{C}{Co}\right) - Po$ |
| **Desarrollo de la aplicación de la fórmula** | $Ap = 697.255.326\left(0{,}20 + 0{,}40\frac{84.340}{78.505} + 0{,}20\frac{4.530}{4.190} + 0{,}20\frac{39.800}{39.800}\right) - 697.255.326$ |
| **Monto total del Reajuste (₲)** | 32.073.745 |
| **Documentos que respaldan las variaciones** | DECRETO 7351, DECRETO 2046, DECRETO 8982, DECRETO 8977, DECRETO 6128, NOTA PETROPAR SGE N°035/20, NOTA INC DE FECHA 10/12/2020. |
| **Fecha de aplicación del Reajuste** | DESDE EL 1 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |

Ing. Ricardo O. Alcaraz

# REAJUSTE DE PRECIOS

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

## DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

**JUSTIFICACIÓN DEL REAJUSTE CONCEDIDO**

A continuación, se expone en forma acabada y cronológica, la ocurrencia de la variación y la medida en que afecta a los precios del Contrato.

| | ₲ | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|
| S0 | 78.505 | Salario a la fecha de presentación de ofertas | 31/10/17 |
| S | 84.340 | Salario a la fecha de la variación | 01/07/19 |
| D0 | 4.190 | Precio del Diesel a la fecha de presentación de ofertas | 31/10/17 |
| D | 4.530 | Precio del Diesel a la fecha de variación | 20/05/20 |
| C0 | 39.800 | Precio del Cemento a la fecha de presentación de ofertas | 31/10/17 |
| C | 39.800 | Precio del Cemento a la fecha de variación | Sin Variación |

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente pedido de Reajuste de Precios.

Ing. Ricardo O. Alcaraz

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**

**Fecha:** 27/07/21