MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ADENDA N°..02..

C O N T R A T O Nº 08/2016 – LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "TERMINACION DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CORONEL OVIEDO" I.D. 292.751.

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representada en este acto por **S.E. ABG. EVER MARTINEZ F**, Ministro nombrado por Decreto Presidencial N° 5905 de fecha 9 de setiembre de 2016, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LAPACHO CONSTRUCCIONES** de **GREGORIO VERA JARA** con RUC Nº 1218178-1 en su calidad de Representante Legal, domiciliado en la ciudad de Coronel Bogado , República del Paraguay, representada para este acto por el **GREGORIO VERA JARA** con **C.I Nº 1.218.178**, conforme a derecho propio, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato Nº **08/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "TERMINACION DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CORONEL OVIEDO"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificados en Obras Públicas" acuerdan:

1. Realizar trabajos compensatorios y adicionales conforme al Anexo 1, que se adjunta y forma parte de la presente adenda.
2. Incrementar en monto del contrato para los trabajos solicitados en la Licitación Pública Nacional Nº 11/2015 **"TERMINACION DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CORONEL OVIEDO" ID Nº 292.751,** para lo cual se incrementa el monto del **CONTRATO Nº 08/2016,** en un monto total de Gs. 88.776.640.- (Guaraníes ochenta y ocho millones setecientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta).
3. Ampliar el plazo de ejecución en veinticinco (25) días, para la realización de los trabajos adicionales.
4. La vigencia del contrato Nº 08/2016 se amplía hasta el 31 de marzo de 2017 conforme a lo establecido en la Resolución Nº 536 De fecha 30 de diciembre de 2016.

CLAUSULA SEGUNDA:

La firma Contratista deberá extender la garantía requerida en el contrato.

Las demás clausulas y condiciones fijadas en el contrato original y las adendas suscritas con anterioridad a este convenio continúan plenamente vigentes.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes han suscrito la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..31.....días del mes de..marzo..... del año 2017.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

GREGORIO VERA JARA
REPRESENTATE LEGAL

EVER MARTINEZ
MINISTRO DE JUSTICIA

PLANILLA DE TRABAJOS QUE NO SERAN EJECUTADOS

N°	DESCRIPCION	UN.	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
	AREA EXTERIOR				
	INSTALACION DESAGÜE PLUVIAL				
	Construcción de canal a cielo abierto c/mampostería de 0,15 fondo alisado de hormigon simple revocado(0,25 de luz libre y refundado	ml	55,00	55.000	3.025.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	Faroles Tipo ANDE AP con fotocélulas C/4 lamparas de bajo consumo de 250W , 4 brazos completos, incluye poste de Hº	un	3,00	1.500.000	4.500.000
	VARIOS				
	Empastado de talud (pasto natural)	m2	140,00	10.000	1.400.000
	Muro de contención de PBC de H= 1.00x0.40 con refuerzos cada 3.00 mtrs.	m3	60,44	280.000	16.923.200
	Cimiento de PBC, incluye excavacion	m3	136,15	280.000	38.122.000
	GARITAS PARA GUARDIAS				
	INSTALACION ELECTRICA				
	Provisión y colocacion de lamparas de bajo consumo de 36 watts y portalamparas plastico	un	10,00	42.000	420.000
	AREA DE HABITACIONAL Y ADMINISTRACION.				
	INSTALACION ELECTRICA				
	Provision y colocacion de artefactos ventiladores de techo de 56" motor pesado	un	12,00	550.000	6.600.000
	TALLERES, AULAS Y PRIVADAS				
	CARPINTERIA METALICA				
	Reja de hierro de 1,20 x 0,60 (angulo de 2" x 3/8" - varilla de 20 mm2)	un	4,00	380.000	1.520.000
	Ventana metalica ciega dos de 1,20 x 0,60 , marco, herrajes y cerraduras	un	3,00	550.000	1.650.000
	TINGLADO DE VISITAS				
	INSTALACION ELECTRICA				
	Provision y colocacion de tablero seccional de 6 agujeros, incluye llaves TM de acuerdo a cargas instaladas con rielera	un	1,00	500.000	500.000
	Provision y colocacion de toma corrientes	un	10,00	35.000	350.000
	PINTURA				
	Al latex interior de paredes	m2	46,80	15.000	702.000
	Al esmalte sintetico de aberturas	m2	10,44	18.000	187.920
	CAMINERO AL ACCESO PRINCIPAL - EMPEDRADO				
	INSTALACION ELECTRICA				
	Prov. y montaje alumbrado público de 250W abierto, con postes de HºAº tronconicos 9/150	un	7,00	1.500.000	10.500.000
	MONTO TOTAL DE TRABAJOS QUE NO SERAN EJECUTADOS				86.400.120

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

PLANILLA DE TRABAJOS CONTRATADOS QUE EXCEDEN EN MAYOR CANTIDAD Y QUE SERAN COMPENSADOS CON LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS

N°	Descripción	UN	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	AREA EXTERIOR				
	Construccion de caminero exteriores con piso alisada de cemento incluye contrapiso de cascotes de 0,10 cm de espesor y cordon de ladrillo comun de 0,15	m2	66,00	48.000	3.168.000
	Reparacion de caminero exteriores de piso alisada de cemento 1:3 y junta cada 2 metros	m2	172,1997300	36.050	6.207.800
2	CASETA DE CONTROL DE ACCESO				
	CARPINTERIA DE MADERA				
	Puerta placa madera(0,7x2,1) con marco, herrajes y cerradura llave	un	1,00	600.000	600.000
4	AREA DE HABITACIONAL Y ADMINISTRACION.				
	CARPINTERIA METALICA				
	Ventana metalica ciega dos de 1,20 x 0,60 , marco, herrajes y cerraduras	un	3,00	550.000	1.650.000
	Puerta metalica enchapada de 0,90 x 2,10 con marco, herrajes y porta candado con mirilla exterior(celdas) llave doble traba	un	3,00	700.000	2.100.000
	Puerta reja de hierro de 1,50 x 2,10 con marco, herrajes, cerradura y porta candado(acceso a pabellon , acceso celdas , comedor, cocina y pasillo sector administrativo)	un	1,00	1.300.000	1.300.000
	Puerta metalica tipo reja de hierro de 0,60x2,10 (celda de aislamiento) con portacandado	un	1,00	700.000	700.000
MONTO DE TRABAJOS CONTRATADOS QUE EXCEDEN EN MAYOR CANTIDAD Y QUE SERAN COMPENSADOS CON LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS					15.725.800

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES QUE SERAN COMPENSADOS CON LOS TRABAJOS QUE NO SERAN EJECUTADOS					
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	AREA EXTERIOR				
1	Cambio de Lugar PD de tranformador existente	gl.	1	8.750.000	8.750.000
4	AREA DE HABITACIONAL Y ADMINISTRACION.				
1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE O,30 (COMUN), BAJO ABERTURAS	M2	33,6	135.000	4.536.000
2	Revoque	m2	67,2	25.000	1.680.000
3	Reparacion de fisuras en paredes	ml	140	26.000	3.640.000
4	Demolicion de mamposteria	m2	10	12.000	120.000
5	TALLERES, AULAS Y PRIVADAS				
1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE O,30 (COMUN), BAJO ABERTURAS	M2	26,4	135.000	3.564.000
2	Revoque	m2	52,8	25.000	1.320.000
3	Reparacion de fisuras en paredes	ml	120	26.000	3.120.000
1	Instalacion de electroducto y desague Split de 60,000	unid	1	350.000	350.000
2	Instalacion de electroducto y desague Split de 24,000	unid	3	300.000	900.000
3	Instalacion de electroducto y toma para TV	unid	2	220.000	440.000
4	Construccion de (kitchenet) mesada de Ho con revestimiento, pileta de lavar de acero inoxidable, inst de agua corriente con griferia, desague cloacal y desengrasador	gl	1	3.750.000	3.750.000
5	Circuito independiente p/ microondas con toma tipo schuko	unid	2	375.000	750.000
6	Circuito independiente p/heladera industrial con toma tipo schuko	unid	2	375.000	750.000
7	Circuito independiente p/lavarropas con toma tipo	unid	2	375.000	750.000
8	Circuito independiente p/secarropas con toma tipo	unid	3	375.000	1.125.000
9	Circuito para luces	bc	3	120.000	360.000
10	provicion y colocacion de artef de 36 watts de bajo consumo	unid	3	42.000	126.000
11	Instalacion de agua corriente p/ lavarropas	unid	2	120.000	240.000
12	Desague cloacal p/ lavarropas	unid	2	150.000	300.000
13	Desague cloacal p/ secarropas	unid	2	150.000	300.000
14	Colocacion de soportes rigidos para artefactos electricos colgantes	unid	40	25.000	1.000.000
15	Provision y colocacion de Ventilador de techo en caseta de control, en cocina y privada	unid	4	550.000	2.200.000
16	provicion y colocacion de caneria para gas desde futura caseta de garrafa hasta la cocina	mts	20	42.000	840.000
17	Colocacion de porton peatonal en tierra de nadie	unid	2	670.450	1.340.900
19	Construccion de plataforma para mastil de 3,00 x 1,20 con porta-placa conmemorativa (segun detalle)	unid	1	4.500.000	4.500.000
					46.751.900

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

1	DORMITORIO GUARDIAS (6,00 X 8,00)				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Replanteo y marcacion	m2	48,00	2.500	120.000
	Relleno y compactacion	m3	4,00	90.000	360.000
	FUNDACIONES				
	Cimiento de PBC incluye excavacion	m3	1,00	180.000	180.000
	Viga de fundacion de Ho Ao 15 x 30	ml	26,77	120.000	3.212.340
	MAMPOSTERIAS Y MUROS				
	De nivelacion 0,30 m	m2	6,00	95.000	570.000
	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	87,50	65.000	5.687.500
	Viga encadenado 15 x 30	ml	26,50	120.000	3.180.000
	AISLACION HIDROFUGA				
	Horizontal de 0,15 a tres caras y pintado con asfalto diluido	ml	25,00	19.500	487.500
	CONTRAPISOS				
	Contrapiso de cascotes de 10 cm.	m2	48,00	25.000	1.200.000
	REVOQUES				
	De paredes a una capa de 1,5 cm con hidrofugo exterior	m2	75,54	27.000	2.039.580
	De paredes interior	m2	87,50	25.000	2.187.500
	INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL BAÑO				
	Provision y colocacion de caños de PVC de 50 mm2	ml	4,00	18.500	74.000
	Instalación desague cloacal baño	un	1,00	250.000	250.000
	Instalacion desague cloacal bacha cocina	Un	1,00	950.000	950.000
	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias metalicas baño (inodoro de loza con cisterna alta, lavatorio de loza y accesorios)	un	1,00	950.000	950.000
	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL				
	Provision y colocacion de canaletas y bajadas chapa N| 26 y desarrollo 40 cm	ml	9,00	50.000	450.000
	INSTALACION ELECTRICA				
	Cableado de bocas de luces (incluye electroducto)	Un	7,00	90.000	630.000
	Provision y colocacion de artefactos ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	2,00	550.000	1.100.000
	Provisión y colocacion de lamparas de bajo consumo de 36 watts y portalamparas plastico	un	7,00	42.000	294.000
					23.922.420
	TOTAL DE TRABAJOS ADICIONALES A COMPENSAR				70.674.320

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

PLANILLA DE TRABAJOS ADICIONALES PARA AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
	DORMITORIO GUARDIAS (6,00 X 8,00)				
	TECHOS				0
	De chapa de zinc Nº 24,con estructura metalica. Con aislante termico	m2	50,40	175.000	8.820.000
	CIELORRASOS				
	De PVC incluye soporte metalico	m2	47,00	105.000	4.935.000
	REVESTIDOS				
	De azulejo	m2	13,80	50.000	690.000
	PISOS				
	Ceramica esmaltada PI4 incluye carpeta	m2	48,00	85.000	4.080.000
	ZOCALOS				
	Ceramico	ml	25,00	16.000	400.000
	INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS				
	Alimentacion con cañeria de PVC de 1"	ml	6,00	22.000	132.000
	Provision y colocacion de caños de PVC 100 mm2	ml	6,00	35.000	210.000
	Registro 40 x 40 x 40 cm y provision de tapa doble de hormigon armado	un	1,00	235.000	235.000
	INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				
	Instalación para baño	un	1,00	200.000	200.000
	Instalacion para cocina	un	1,00	200.000	200.000
	INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias metalicas cocina (bacha, desengraasador y accesorios)	un	1,00	750.000	750.000
	INSTALACION ELECTRICA				
	Cableado de Ducha Calefon (incluye electrodultos)	un	1,00	180.000	180.000
	Cableado de bocas de tomas (incluye electroductos)	un	7,00	90.000	630.000
	Provision y clocoacin de Llave bipolar para ducha	un	1,00	60.000	60.000
	Provision y colocacion de tomas tipo schuko	un	3,00	60.000	180.000
	Provision y colocacion de tomas comunes	un	4,00	35.000	140.000
	CARPINTERIA METALICA Y DE VIDRIOS				
	Ventana con vidrio templado con marcos de perfileria de aluminio corrediza 0,80 m x 0,40 m	un	1,00	350.000	350.000
	Ventana con vidrio templado con marcos de perfileria de aluminio corrediza 1,20 m x 1,10 m	un	2,00	750.000	1.500.000
	Puerta metalica enchapada y vidrio de 4 mm de 0,70 mx 2,10 m con cerradura llave chica	un	1,00	750.000	750.000
	CARPINTERIA DE MADERA				0
	Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y cerraduras llave chica (enfermeria, intendencia)	un	1,00	800.000	800.000

Gregorio Vera
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

	PINTURA				
	Al latex exterior	m2	75,54	16.000	1.208.640
	Al latex interior de paredes	m2	87,50	16.000	1.400.000
	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	4,00	18.000	72.000
	Al esmalte sintetico de aberturas de madera	m2	8,00	18.000	144.000
	LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				
	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000

MONTO TOTAL DORMITORIO GUARDIAS	29.266.640

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1					
	CIELORRASOS				0
	Talleres, aulas y privada	m2	260,00	105.000	27.300.000
	Area Habitacional y administracion	m2	302,00	105.000	31.710.000
	LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA				0
	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de obra	un	1,00	500.000	500.000

MONTO TOTAL CIELORASOS	59.510.000

MONTO TOTAL DE AMPLIACION	88.776.640

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py