**Asunción, 5 de julio de 2021**
**DOC Nº 550/21**

**Señor**
**PABLO SEITZ**
**Director Nacional**
**Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**

**Presente**

La Dirección Operativa de Contratación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2.051/03, comunica la suscripción de la **Adenda Nº 02 al Contrato PR/PS Nº 444/19,** con la firma **GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL**, correspondiente a Licitación Pública Nacional Nº 05/2019 ***"CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO DE PETROPAR - Ayolas"*** ID N° 361.692, AUTORIZADA por la Resolución PR/DL N° 467/2021, de fecha 25 de junio de 2021.

Al respecto, las partes acuerdan en la Adenda Nº 02, de fecha 25 de junio de 2021, las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades:

**CLÁUSULA PRIMERA:**
El **COMPRADOR** y el **CONTRATISTA** acuerdan prorrogar el plazo de entrega de la obra por el término de 90 (noventa) días a ser contados desde el 08 de marzo de 2021 al 5 de junio de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
EL PROVEEDOR se compromete a extender la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

**CLÁUSULA TERCERA:**
El **COMPRADOR** y el **CONTRATISTA** acuerdan que todas las cláusulas del Contrato PR/PS Nº 444/19 de fecha 16 de diciembre de 2019, que no se opongan a esta Adenda, quedan vigentes e invariables.

Se adjuntan, Nota Interna DJU/387/2021 del 24 de junio de 2021, la Resolución PR/DL N° 467/2021, la Adenda N° 02 de fecha 25 de junio de 2021, y antecedentes.

En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

**Abg. Rafael Ruiz Díaz Saggia**
**Director Adjunto**
**Dirección Operativa de Contrataciones**