POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Comandancia

ADENDA N° 2 DEL CONTRATO PRINCIPAL N°41/2015 SUSCRITO CON LA FIRMA D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 71/2015, PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE COMISARIAS ÁREA METROPOLITANA Y CANINDEYÚ CON EQUIPAMIENTOS" – (ID. N° 285.108).

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de diciembre del año 2015, la POLICÍA NACIONAL, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante CRÍSPULO SOTELO CÁCERES, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 996.564, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 3428 de fecha 20 de mayo del corriente año, denominada en adelante la "CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma D & D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L., con RUC N° 80062328-2, domiciliada en las Calles Denis Roa casi Austria, Paseo Denis Roa, Ciudad de Asunción, Teléfonos: (+59521) 329 2276 / (+595981) 941 713, y correo electrónico dydsrl.ac@gmail.com, representada para este acto por el Señor DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS, con Cédula de Identidad Civil N° 2.372.660, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", suscriben la presente adenda al Contrato de Construcción de Comisarias Área Metropolitana y Canindeyú con equipamientos, de fecha 01 de julio de 2015, conforme a la Resolución de Adjudicación 458 de fecha 15 de abril de 2015.

POR CUANTO: La contratante por medio de la presente ADENDA, suscribe el convenio modificatorio del contrato principal N° 41/2015, en base a las recomendaciones e informe técnico del fiscalizador de obras, y al pedido formulado por la administradora del Contrato Tesorería del Programa 2.1.1 Implementación del Plan Estratégico Policial, en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA – OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio, identificado como ADENDA N° 2, ampliar la vigencia del contrato y el plazo de ejecución de las obras.

CLAUSULA SEGUNDA – AMPLIAR LA VIGENCIA EN LOS NUMERALES

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de marzo 2016.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Zona de Obra	Periodo de Ejecución Ampliado
LOTE N° 5: CONSTRUCCIÓN EN COMISARÍA 3ª METROPOLITANA;	45 días

CLAUSULA TERCERA – GARANTIAS

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La contratista deberá extender la Garantía de Cumplimiento de Contrato y las demás Pólizas establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato, hasta el 30 de abril de 2016.

CLAUSULA CUARTA – DISPOSICIONES FINALES

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio permanecerá valida y se aplicará también a las partes que son objeto de la presente Adenda.

EN FE DE LO CUAL, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, las partes firman la presente Adenda, de conformidad con las leyes de la República en el día, mes y año antes indicados, en dos ejemplares, recibiendo cada una de las partes una

DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS
Cédula de Identidad Civil **N° 2.372.660**
Representante Legar

CRÍSPULO SOTELO CÁCERES
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

arquitectura construcción s.r.l.

Dardo Nicolás González Ramos
Gerente General