BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

LLAMADO MOPC N° 75/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL CON ID: 333774 - LOTE 19

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE LOCAL GUARANÍES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CONCEPTO	N° DE FACTURA	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE PAGO	FECHA DE PAGO	STR HACIENDA	MONTO DEL IVA	MONTO DE LA RETENCION	MONTO NETO PARA EL CALCULO DE INTERES	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES MES ANTERIOR A LA FECHA CONTRACTUAL DE PAGO (%)	INTERES MORATORIO (Gs)
Certificado N° 2	2787 - 2838 - 3284	666.970.449	54.275/17 2.350/18	21-dic-17	45	04-feb-18	04-may-18	48.718	60.633.677	39.233.556	567.103.216	89	25,18	34.818.894
Certificado N° 3	2878 / 3296	464.757.334	5.696	06-feb-18	45	23-mar-18	10-may-18	48.751	42.250.667	27.680.194	394.826.473	48	25,98	13.489.436
Certificado N° 4	3247	196.384.089	11.354	15-mar-18	45	29-abr-18	10-may-18	48.626	17.853.099	9.819.204	168.711.786	11	24,61	1.251.287
Certificado N° 5	3286	305.044.369	15.089	10-abr-18	45	25-may-18	01-jun-18	59.962	27.731.306	15.252.218	262.060.845	7	26,26	1.319.781
													Sub Total	50.879.398
													Monto del IVA	5.087.940
													Monto de los Intereses IVA incluido	55.967.338

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal