13 /agosto/2021

INFORME TECNICO

REF.: Ampliación del Contrato Nº 59/2015 - Auditoria Externa

Se informa que el expediente de referencia es un Convenio Modificatorio Nº 4 al Contrato Nº 59/2015, con la firma auditora AUDICON, Servicios de Auditoría Externa de los Préstamos BID Nº 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1 y 1386P, "Programa de Reconversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno".

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OPEP, otorgaron una prórroga de ejecución al Proyecto hasta el 27/12/2021, por notas CPR/C/2020/2138 y RE/IE21000015.

Atendiendo lo mencionado en el párrafo anterior y considerando la obligatoriedad según Convenio de presentar el Informe de Auditoría Externa al BID, se procedió a solicitar al mismo, su conformidad para ampliar el Contrato con la empresa AUDICON, mediante la elaboración de un Convenio Modificatorio Nº 4, hasta el 30/06/2022, para auditar el ejercicio 2021.

El BID otorgó la No Objeción a la suscripción del Convenio Modificatorio N° 4 al Contrato Nº 59/2015, por nota CPR/C/2021/809.

Para el efecto la firma auditora AUDICON, presentó su propuesta económica de Gs. 51.100.000 (guaraníes cincuenta y un millones cien mil), *s/IVA, por MEU N° 24439/2021.*

El monto del IVA asciende a Gs.5.110.000 (guaranies cinco milones ciento diez mil), siendo el monto total del Convenio Modificatorio de Gs. 56.210.000 (guaranies cincuenta y seis millones doscientos diez mil), IVA incluido.

Se Adjuntan:
CPR/C/2020/2138
CPR/C/ 2021/809
RE/IE21000015
MEU 24439/2021

CRISTINA AGUILERA, Jefa
Dpto. de Registro de Operaciones y
Gestión de Auditoría

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

OLGA HELMAN, Directora
Dirección de Crédito Público

DCP-DRO-ac

20 (veinte)