CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 2 AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA) UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHU, DISTRITO DE CAPI'IBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.

Entre el **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)**, domiciliada en **Tacuary 276 c/ Mcal. Estigarribia**, República del Paraguay, representada para este acto por la **MAG. ABG. GAIL GINA GONZÁLEZ YALUFF**, con Cédula de Identidad **N° 804.491** denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **UNIPERSONAL DEL ING. JULIO CÉSAR GOMEZ RODRÍGUEZ**, domiciliada en **Delfín Chamorro N° 992 C/ Colón, Edif. Península 1 – Oficina 302 B de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay**, representada para este acto por el **ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRÍGUEZ**, con Cédula de Identidad **N° 366.468,** denominada en adelante LA CONTRATISTA, **RUC N° 366468-6**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS PÚBLICAS N° 2 AL CONTRATO DE OBRAS CELEBRADO EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2021 PARA LA REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL INDERT (EX PROYECTO ALA) UBICADO EN LA COLONIA ARA PYAHU, DISTRITO DE CAPI'IBARY, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA.

En la **Resolución P. N° 2568/2022,** se rectifica parcialmente el Art. 3 de la Resolución P. N° 1616/2022 de fecha 1 de Junio del 2022 estableciendo un plazo adicional de quince días en el plazo de ejecución de obras.

Queda expresamente establecido que las condiciones del CONTRATO PRINCIPAL y las condiciones del Convenio Modificatorio de Obras Públicas N° 1, permanecen vigentes en el presente Convenio, salvo en lo que refiere la **Resolución P. N° 2568/2022, de fecha 08 de Agosto del 2022.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay al día 08 del mes de **Agosto del año 2022.-**

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ	**MAG. ABG. GAIL GINA GONZÁLEZ YALUFF**
REPRESENTANTE LEGAL	**PRESIDENTA**
POR LA CONTRATISTA	**INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)**