ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 25-2014 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Contrato Nº 25-2014 Adenda Nº 1
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN ACACARAYA KM 3

En la Cuidad de Bella Vista, Departamento de Itapúa, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce se conviene en formalizar la presente adenda al contrato Nº 25-2.014 para ***CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN ACACARAYA KM 3,*** *celebrado en fecha diez del mes de julio de 2014 entre la* ***MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA,*** *y la firma* ***MANAGEL S.A.****, consiste en una adenda modificatoria de las clausulas 3º Objeto del Contrato, y 4º Monto del Contrato, todo ello en base al informe de la Dirección de obras y Servicios de fecha 25/08/2014, la cual se regirá bajo las cláusulas y condiciones siguientes:----------*

Art. 1 – POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART 3º OBJETIVO DE CONTRATO: *Esta adenda tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la realización de trabajos adicionales que se detallan en la siguiente planilla, conforme al informe presentado por la Dirección de Obras y Servicios:*

Nº	CODIGO	RUBRO	U.M	CANT.
1	81141807-003	**Provisión y Montaje de Caseta de Operaciones**		
1.1	Garita de material para ubicación de tableros de 1,20 x 2,00 de h: 2,20 m con techo de HA, con puerta metálica		Gl.	1
2	81141807-003	**Provisión y Montaje de Cerramiento Perimetral**		
2.1	Cerramiento Perimetral 4x4x1,50 m de altura con poste de HA, tejido de 2x2, alambrada Nº 14.		Gl.	1
3	81141807-003	**Provisión y Montaje de Postes para colocación de cable de boya para automatización de electrobomba.**		
3.1	Postes de Karanday para soporte de Cable Tipo Telefónico 2x2		Un	25

Art. 2 POR LA CUAL SE AMPLIA EL ART.4º MONTO DE CONTRATO: PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LOS TRABAJOS: *El Precio total es de* ***(Gs. 15.695.000) GUARANIES QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.*** *Los precios unitarios se detallan en la siguiente planilla.*

Nº	CODIGO	RUBRO	U.M	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	81141807-003	**Provisión y Montaje de Caseta de Operaciones**				
1.1	Garita de material para ubicación de tableros de 1,20 x 2,00 de h: 2,20 m con techo de HA, con puerta metálica		Gl.	1	6.800.000	6.800.000
2	81141807-003	**Provisión y Montaje de Cerramiento Perimetral**				
2.1	Cerramiento Perimetral 4x4x1,50 m de altura con poste de HA, tejido de 2x2, alambrada Nº 14.		Gl.	1	6.000.000	6.000.000
3	81141807-003	**Provisión y Montaje de**				

Lidia Melgarejo
Secretaria Intendencia

Ing. M. Müller R.
Intendente Municipal

MANAGEL S.A.
RUC N° 80055704 - 2

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 25-2014 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

		Postes para colocación de cable de boya para automatización de electrobomba.				
3.1	Postes de Karanday para soporte de Cable Tipo Telefónico 2x2		Un	25	115.800	2.895.000

Art. 3 FORMA DE PAGO: *El pago total correspondiente a la presente adenda se realizará a la recepción provisoria de la obra.----------*

Art. 4 PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA *se obliga a iniciar los trabajos a más tardar a los 5 (cinco) días computados a partir de la firma de la presente adenda y a culminar los mismos en un plazo de (8) ocho días corridos contados desde la firma del contrato. El plazo de ejecución total del contrato queda establecido en (48) cuarenta y ocho días corridos.----------*

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SUSCRIBEN LAS PARTES PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO, EN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y EFECTO, EN LUGAR Y FECHA DEL ENCABEZADO.----------

Sra. Edia M. Melgarejo de Rojas
Secretaria Municipal

Digno Müller
Intendente Municipal

Ing. Pablo Daniel Benitez M.
MANAGEL S.A.

MANAGEL S.A.
RUC N° 80055704 - 2