49 (cuarenta y nueve)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

AÑO: 2024 **Nº : 35715** **TIPO DOC.: MEU**

INFORMACION GENERAL

TITULAR: **HAROLD MARTINEZ**

QUIEN ORIGINO EL DOCUMENTO: SECRETARIA GENERAL - GABINETE

CONTACTO: PABLO NAVARRO TELEFONO: 0981615673 REITERACION - MEU

TOPICO: 8 VARIOS

REFERENCIA: ELEVA A CONSIDERACIÓN EL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 DE LA OBRA DEL LLAMADO Nº 97/2022 ID Nº 419427

UBICACION ACTUAL

Fecha	Hora	Ubicación Actual	Viene de
06/02/2025	16:40:37	DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRA	SECRETARIA PRIVADA - VMOP
		DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRA	DIV. OPERATIVA

MOVIMIENTOS DEL EXPEDIENTE

Fecha	Hora			Días	Usuario
27/08/2024	14:44:05	SALIO DE :	SECRETARIA GENERAL - GABINETE DPTO. DE MESA DE ENTRADA UNICA	0	GZELAYA
		EN TRANSITO A :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES		
28/08/2024	17:38:44	RECIBIDO POR :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	1	FUGARTE
30/08/2024	08:26:39	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	2	ECHAMORRO
		EN TRANSITO A :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION PARA FINES PERTINENTES._		
22/10/2024	13:54:23	RECIBIDO POR :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	53	VRIVAS
22/10/2024	13:54:36	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION	0	VRIVAS
		EN TRANSITO A :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA SU PROCESO		
22/10/2024	14:37:20	RECIBIDO POR :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	0	NGUERRERO
23/10/2024	10:25:09	SALIO DE :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1	NGUERRERO
		EN TRANSITO A :	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES - VMOP DPTO. DE EJECUCION		

REFERENCIA

Fecha: 07/02/25 Pág.: 1

SALIO DE : Dependencia quien envia el expediente.
EN TRANSITO : El expediente fue remitido a una dependencia pero no significa que el expediente ya se encuentre fisicamente en la misma.
RECIBIDO POR : El expediente ya se encuentra fisicamente en la dependencia y fue recibido por sistema.

48 (cuarenta y Ocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DE PARAGUAY

COPIA

MEMORÁNDUM DCV Nº 207 /2025

A	:	**ING. HUGO ARCE PALMA, VICEMINISTRO** Viceministro de Obras Públicas
DE	:	**ING. FABIO RIVEROS PEÑA, ENCARGADO DE DESPACHO** Dirección de Caminos Vecinales
Referencia	:	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 562/2022. LLAMADO MOPC N° 97/2022. MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS CON OBRAS DE DRENAJES EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – REGIÓN OCCIDENTAL. ID N° 419.427.
Objeto	:	Respuesta a Memorándum U.O.C. Nº 242/2025. Remisión de Convenio Modificatorio Nº 2 de la Contratista Ing. Hugo Oscar Navarro Ruiz Diaz (EXP. MEU N° 35.715/2024)
Fecha	:	04 de febrero de 2025

Por medio del presente, en el marco del Contrato de la Referencia, y con relación al Memorándum UOC Nº 242/2025 (Folio 254), en el cual, la Unidad Operativa de Contratación realiza la devolución del expediente completo que hace referencia al pedido de suscripción del Convenio Modificatorio Nº 02 al Contrato S.G. Ministro Nº 562/2022, a fin de dar cumplimiento a las observaciones realizadas.

Al respecto, se informa cuanto sigue:

Observación a)

Conforme a lo solicitado se informa que, el componente "Cartel con postes" no estaba previsto en el contrato original, por lo cual, se realizó una comparativa de costos unitarios de tres proveedores adjudicados en fechas próximas a la presentación de la oferta del llamado de la referencia. Por lo expuesto, se remite dicha comparativa en adjunto (ver folio 258), que avala que el costo incluido en el Convenio Modificatorio Nº 2 es "a origen" y no un precio consensuado al momento de la presentación del presente convenio modificatorio.

Cabe mencionar, que considerando la envergadura de las obras, el volumen de este componente del ítem es pequeño, lo que también influye en el costo final del mismo, considerando que la necesidad de adquirir el producto en pequeñas cantidades incrementa el costo unitario debido a la imposibilidad de aprovechar plenamente las economías de escala, la distribución de costos fijos, la menor capacidad de negociación de precios y los costos logísticos adicionales. Estas consideraciones son esenciales para entender y justificar el costo del producto bajo las condiciones de cotización impuestas por el tamaño de la obra.

Observación b)

En atención a lo recomendado, se corrigieron los borradores de Resolución Ministerial y Convenio Modificatorio Nº 02 para la suscripción de los mismos. Por lo tanto, se remiten los siguientes documentos:

Ing. Miguel Matías Flores B.

47 (cuarenta y siete)

- Borrador de Resolución Ministerial. *Folios 263 al 261 (en reemplazo de los folios, 246 al 244, 190 al 189, 179 al 178 y 136 al 134).*
- Borrador de Convenio Modificatorio Nº 02 al Contrato S.G. Ministro Nº 562/2022. *Folios 260 al 259 (en reemplazo de los folios 243 al 242, 193 al 191, 177 al 175 y 139 al 137).*

Observación c)

Al respecto se aclara que, la prórroga otorgada por la Nota DCV Nº 1300/2024 se encuentra difundida en el Portal de Contrataciones Públicas a través de la Nota DGNC Nº 6302/2024 (Exp. 311972), la misma se evidencia en los folios 257 al 256 . Asi mismo, se indica que la prórroga otorgada por Nota DCV Nº 2540/2024 se encuentra en proceso de difusión, la misma se remitió a la Unidad Operativa de Contratación mediante MEMORANDUM DCV Nº 147/2025 (ver folio 255), teniendo fecha de recibido el 23 de enero de 2025.

Salvo mejor parecer, se sugiere la suscripción de los documentos citados con anterioridad y su posterior remisión a la Unidad Operativa de Contratación para los fines pertinentes.

Ing. Fabio B. Riveros Peña
Director de Planificación Vial
MOPC

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. JP 15360/24
Fecha 11 FEB 2025 11:36

Ing. Miguel Matías Flores B.

11 (once)
46 (cuarenta y seis)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **50519/2024** **FECHA / HORA** 03/12/2024 12:52:54

Datos del Documento

TITULAR: ING. HUGO NAVARRO

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
HUGO NAVARRO	0981615673	

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 03/12/2024
Hora: 12:52:54

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

45 (cuarenta y cinco)

HN
ING. HUGO NAVARRO
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROINDUSTRIALES

+595 21 902656
hugonavarroruizdiaz@gmail.com
Ita Pirú 2518 entre Simón Bolivar y
Héroes del 70. Lambaré - Paraguay.

Asunción, 2 de diciembre de 2.024

Sr.
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.
Presente

Ref: Llamado MOPC N° 97/2022 Mejoramiento de Zonas Críticas con Obras de Drenajes en el Departamento de Presidente Hayes – Región Occidental. ID 419.427

Contrato SG Ministro N°. 562/2022.

De nuestra consideración

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar una prórroga del plazo de ejecución de la obra de referencia, dicho solicitud obedece a la cantidad de lluvias caídas en la zona de obra (Cláusula N° 2 de los Aspecto Generales para la Contratación de Obras), la cual produjo clausura de los caminos los cuales han impedido el desarrollo de los programas previstos.

Se adjunta registros de lluvias caída y el nuevo cronograma propuesto.

Sin otro particular me despido de Ud. muy atentamente.

Ing. Hugo Navarro
Representante Legal

44 (cuarenta y cuatro)

105 (ciento cinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº 35715/2024 **FECHA / HORA** 27/08/2024 14:44:05

Datos del Documento

TITULAR: HAROLD MARTINEZ

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Pablo Navarro	0981615673	

Referencia

ELEVA A CONSIDERACIÓN EL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 DE LA OBRA DEL LLAMADO Nº 97/2022 ID Nº 419427

Se remite a:

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Abg. Diego Morat
Encargado de Departamento

43 (cuarenta y tres)

104 (ciento c

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 27 de agosto de 2.024

Sr.

Ing. Julio Ríos, Director

Dirección de Caminos Vecinales

M.O.P.C.

Presente

Ref. Llamado MOPC N° 97/2022 Mejoramiento de Zonas Críticas con Obras de Drenajes en el Departamento de Presidente Hayes – Región Occidental. ID 419.427

Contrato SG Ministro N°. 562/2022

De nuestra consideración

Me dirijo a Usted con el objeto de poner a vuestra consideración el Convenio Modificatorio N° 2 de la obra de referencia, presentada por la Empresa Ing. Hugo Navarro.

Sin otro particular me despido atentamente.

Ing. Harold Martinez

Fiscal de Obras

MOPC
DCV Fecha: 27/08/24
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☑ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID
P/ su atención.

Ing. Julio Ríos Marecos
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

RECIBIDO
DCV - MOPC
27 AGO 2024
Fecha: _____ Hora: 09:36
Firma: _____