GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
"JUNTOS POR CORDILLERA, OÑONDIVEPA CORDILLERARE"
PERIODO: 2013 - 2018

ADENDA Nº 1 CONTRATO Nº 73 /2017

PRORROGA DE PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-ROYALTIES".

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por ***DON MARIO ESTEBAN FATECHIA*** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I. Nº *677.848***., y el ***PROF. MIGUEL DARÍO RIQUELME CABRERA***, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I. Nº 1.384.062**., en adelante ***LA GOBERNACIÓN***, por una parte, y por la otra el representante de la firma **"EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES"** el **ING. ELIO ACOSTA HERRERA**, con **CIC Nº 691.384**, con **RUC Nº 691.384-9**; domiciliado en Tte. Benitez Nº464 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante ***LA CONTRATISTA***, convienen en celebrar la presente **ADDENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: CONCEDER *la prorroga del cronograma de ejecución de las obras del contrato 73/ 2017, por un plazo de 25 días, de conformidad a la Resolución Nº 101 de fecha 13 de febrero de 2018*

CLÁUSULA SEGUNDA: esta Adenda al contrato ut supra mencionada, forma parte integrante del mismo, por tanto, las demás clausulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las cláusulas contractuales acordadas.

En prueba de conformidad firman las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caacupé, a los 13 días del mes de febrero del año 2018.

Prof. Miguel Darío Riquelme Cabrera
Secretario General

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

Don Mario Esteban Fatechia
Gobernador

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
CIC Nº 691.384 y *RUC Nº* 691.384-9
"LA CONTRATISTA"

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera