ADENDA N° 04

CONTRATO Nº 33/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254, SUSCRITO CON LA EMPRESA TECNOLOGíA DEL SUR S.A.E.

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP)** del Ministerio de Educación y Ciencias, con RUC N° 80005190-4, domiciliada en la calle Gral. Díaz esq. Hernandarias, Edificio Natura, 1er piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES**, con C.I. Nº 2.313.481, en calidad de Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, conforme al Decreto Nº 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, denominada en adelante la **CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la firma **TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.,** con RUC Nº 80033539-2, domiciliada en la calle Ayala Velázquez N° 373, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JOAQUIN FERNANDEZ SOLANO LOPEZ F**, con C.I Nº 1.264.011, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan en celebrar la presente adenda al **Contrato** N° **33/2020,** en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020** ***"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"*** **– PLURIANUAL - ID N° 360.254**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:

Por la presente **ADENDA**, aprobada por **Resolución UEPP N° 386/2021** de fecha 19 de noviembre del 2021, se autoriza la inclusión de ítems al Contrato N° 33/2020 suscripto con la empresa **Tecnología del Sur S.A.E., - Lote N° 8 - Paraguarí**, como resultado de la adjudicación del llamado LPN/SBE N° 02/2020 - *"Construcciones, Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"* – Plurianual - ID N° 360. 254, de conformidad al Anexo I:

LOTE N° 8 – PARAGUARI

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA incluido)
10	**Revoques**		
10.14	Uniones de elementos de hormigón y mampostería con malla geotextil o metálica	ml	58.250
16	**Carpintería metálica**		
16.12	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesa do de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas.	m^2	528.000
16.13	Cantonera de ángulo metálico de 3/4"	ml	53.450
22	**Instalación eléctrica**		
22.2.40	Registro Eléctrico de 40x40x70cm, con tapa de H° A°	un	305.630

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández S.L.
Representante Legal

22.5.16	Provisión e instalación de disyuntor diferencial dimensionado según calculo eléctrico	un	852.000
	Instalación sanitaria		
23.2.34	Ducha higiénica inclusiva (con criterios de accesibilidad según PBC)	un	648.000
23.2.35	Inodoros inclusivos con cisterna baja con mecanismo inclusivo con asiento ortopédico	un	1.960.920
	Desagüe pluvial		
23.3.46	Registro Pluvial de 40x40cm con rejilla	un	411.482
23.3.47	Registro pluvial longitudinal en galería: Registro pluvial de 15 cm de ancho y largo 2.80 m y profundidad de 15 cm con pendiente, incluye rejilla metálica. Con desagüe a nivel de guardaobras.	un	614.415

LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LOS MONTOS ESTIMADOS DE INVERSIONES

N°	INSTITUCION BENEFICIARIA	TOTAL SIN RUBROS A INCLUIR O.S 1 + O.S 2	RUBROS A INCLUIR O.S 3 a emitir	TOTAL CON RUBROS INCLUIDOS
1	Escuela Básica Nº 126 República de Guatemala	680.531.919	43.921.094	724.453.013
2	Escuela Básica Nº 80 General José Eduvigis Díaz	308.234.903	51.956.610	360.191.513
3	Colegio Nacional EMD Paraguarí	390.017.002	31.300.762	421.317.764
4	Escuela Básica N° 498 Juan Simón Iriarte	390.017.002	31.300.762	421.317.764
5	Escuela Básica N° 280 Cristóbal Pérez	311.734.666	57.003.312	368.737.978
6	Escuela Nacional de Comercio	390.017.002	31.300.762	421.317.764
7	Colegio Nacional Agustina Miranda González	237.678.319	30.370.748	268.049.067
8	Escuela Básica Nº 791 Prof. Ramón Bogarín	307.841.546	67.177.964	375.019.510
9	Escuela Básica Nº 537 Prof. Pura E. Velázquez	312.146.826	51.575.036	363.721.862
10	Escuela Básica N° 1388 Emancipación Nacional	235.861.965	19.062.681	254.924.646
11	Colegio Nacional Don Florencio Zárate	233.181.807	42.370.719	275.552.526
12	Colegio Nacional San Agustín	232.141.327	19.521.956	251.663.283
13	Escuela Básica Nº 1675 Don Juan Bautista Rejis	235.850.703	15.758.658	251.609.361
14	Escuela Básica Nº 616 Santo Domingo Savio	261.704.924	26.929.798	288.634.722
	Totales	4.526.959.911	519.550.862	**5.046.510.773**

CLÁUSULA SEGUNDA:

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que ha sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al Contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández S.L.
Representante Legal

JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ
Representante Legal
Tecnología del Sur S.A.E.
CONTRATISTA

DALILA NOEMÍ ZARZA PAREDES
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE