ADENDA Nº 1
AL CONTRATO Nº 28/2018
CONSTRUCCION DE CANAL CIELO ABIERTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS Y LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"

En Ayolas, 22 de noviembre de 2018

REUNIDOS

Por una parte la Municipalidad de Ayolas; en adelante **la Municipalidad**, representada por el Intendente Municipal Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, acompañado por la Secretaria General, Lic. Nilda Giménez Duarte, domiciliados en esta ciudad, y por la otra, la Empresa "**HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES**", con RUC Nº 3935016-9, propiedad del Señor Hugo Rafael Díaz Gómez con C.I. Nº 3.935.016 con domicilio en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, en adelante LA EMPRESA, reconociendo la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda al Contrato N.º 28/2018, las partes exponen: ----------

PRIMERO: Que, en fecha 26 de octubre de 2018, la Municipalidad de Ayolas y la Empresa "**HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES**", suscribieron un Contrato para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION DE CANAL CIELO ABIERTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AYOLAS**", por un monto de Gs. 159.000.000 (Guaraníes, Ciento cincuenta y nueve millones) con el alcance definido en dicho Contrato. ----------

SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta el pedido de ampliación de monto de contrato para la ejecución de trabajos adicionales presentado por el contratista, la nota firmada por el Sr. Francisco Alcaraz Bordón, Director del Departamento de Obras y Servicios de la institución, en la cual certifica el pedido presentado por el contratista y la aprobación de la Intendencia Municipal, según Resolución N° 2600/2018 de fecha 02 de noviembre del corriente; surge la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra a 5 (cinco) días calendario, el plazo de vigencia del contrato a 35 (treinta y cinco) días calendario y ampliar el presupuesto de la obra para la ejecución de los trabajos adicionales.----------

TERCERO: La Municipalidad se compromete a abonar la suma de Gs. 31.051.750 (Treinta y un millones cincuenta y un mil setecientos cincuenta) una vez culminada la efectiva ejecución de los trabajos, equivalente al 0,19% del monto total del contrato inicial firmado. Se detalla los trabajos adicionales con sus respectivos precios. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Construcción de Canal de Piedra bruta colocada transversal a la calle. 0,40x 0,40 x 0,60	m3	12,48	365.000	4.555.200
2	Construcción de losa de H° A° espesor 8 cm. Con varillas del 12	m2	9	275.000	2.475.000
3	Limpieza de cordones y canal cielo abierto	ml.	385	14.600	5.621.000
4	Excavación de sanja para canal cielo abierto	ml.	133	24.000	3.192.000
5	Construcción de canal de cielo abierto de aierto de Piedra Bruta Colocada 0,30 x0,30	m3	18,3	365.000	6.679.500
6	Losa de H°A° para acceso vehicular	m2	17	275.000	4.675.000

ORIGINAL

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL 0971-606 339 - AYOLAS PY

7	Reacondicionamiento de pavimento tipo empedrado costado de la Junta municipal, calle Boquerón	m2	35	59.830	2.094.050
8	Reparación de canal cielo abierto al costado de la Junta Municipal, calle Boquerón ; Demolición y reposición de piedra bruta	ml.	11	160.000	1.760.000
				TOTAL	**31.051.750**

En prueba de conformidad, suscriben ambas partes la presente adenda, el Intendente de la Municipalidad de Ayolas, Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, la Secretaria General Lic. Nilda Giménez Duarte, y por la otra el Señor Hugo Rafael Díaz Gómez, en representación de la empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", previa lectura y ratificación de su contenido, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS SECRETARIA

LIC. NILDA GIMENEZ DUARTE
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

ABG. CARLOS A. DUARTE GUTIERREZ
Intendente Municipal

HD EMPRENDIMIENTOS

Hugo Rafael Díaz Gómez
P/LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"

ORIGINAL