Ciudad del Este, 19 de abril de 2024.-

Notificación de prorroga de plazo

Señores:

CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.
DIRECCION: Avda. Julio C. Riquelme Km 7 – Bº Ciudad Nueva -CDE
TELEF: 061/570 538 – 0973/596 786 – 0983/761 159
CORREO: aguayo@yahoo.com

PRESENTE

COMUNICOLE, que por **Resolución G.A.P. Nº 794/2024,** de fecha 19 de abril de 2024, que en su parte resolutiva manifiesta ***Art.1º AUTORIZAR, la Prórroga de la Ejecución de la Obra adjudicada según CONTRATO Nº 38/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, en el marco de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2023 CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO TIPO EMEPDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA RITA (PLURIANUAL) 2024, CON ID 435.746,*** *suscripto con la firma* ***CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L., RUC Nº 80054076-0,*** *conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente Resolución;* ***Art.2º*** *DISPONER, el desplazamiento de la ejecución contractual por* ***22 (veinte y dos) días para su conclusión****, equivalente al periodo durante el cual el contratista no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables, acorde a los fundamentos expuestos más arriba, en el que se estipularán las cláusulas y condiciones que regirán la prórroga de los plazos de ejecución de obras de referencia.*----------

Se adjunta con la presente:

1. Copia de la Resolución G.A.P. Nº 794/2024

Atentamente.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Lic. Alice Marilyn Jiménez Peña
Coordinadora de la UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Recibí

PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
Ruc: 80054076 - 0