Asunción, 05 de diciembre de 2023

NOTA CAC N° 091/2023

SEÑORES
Engineering S.A.E.C.A.
Dirección: ruta Cap. Andrés Insfrán N° 1570 c/Lara Castro.
Representante Legal: Eduardo Campos Cervera Walder - Luis Campos Cervera Arroyo - Juan Andrés Campos Cervera
Teléfono: 021 647 883
Correo Electrónico: andres@engineering.com.py

Tengo el agrado de dirigirme a **Ustedes**, en relación al CONTRATO N° 41/2020, celebrado entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la firma **Engineering S.A.E.C.A.**, como resultado de la adjudicación del llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" – ID 360254 - Programa "***AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS***", a fin de manifestar cuanto sigue:

Por Resolución UEPP N° 900/2023 de fecha 05 de diciembre de 2023 **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 41/2020, - LOTE 16 MISIONES SUSCRITO CON LA EMPRESA ENGINEERING S.A.E.C.A.".** Se acompaña copia simple de la Resolución mencionada.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Recibí: 05/12/23

LAURA SANDOVAL, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Elaborado por: **Miguel Ángel Benítez F.** Verificado por: **Natalia Ferreira**