CONTRATISTA	CONTRATANTE
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. RUC Nº: 80023989-0 Autopista y Cordoba (frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi) Telefax: 021 645 697 (RA)	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD **Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental. Lote 1: Horqueta – Rio Ypane. Llamado MOPC N° 83/2018 – Contrato S.G. Ministro N° 383/2018.**

DATOS DEL CONTRATO

		PLAZOS	
Monto Original con I.V.A. Gs:	**38.693.716.039**	**Inicio Plazo Contractual:**	**02-ene-19**
Contrato: SG MINISTRO Nº: 383/2018		**Plazo Contractual:**	**12 meses**

RESUMEN		Monto del Ajuste	10% del Anticipo	Monto del Ajuste sin el 10% del Anticipo
ITEM N°	Mes			
1	Enero	246.272	24.627	221.645
2	Febrero	344.781	34.478	310.303
3	Marzo	222.029.582	22.202.958	199.826.624
4	Abril	229.137.320	22.913.732	206.223.588
5	Mayo	132.479.283	13.247.928	119.231.355
6	Junio	94.284.753	9.428.475	84.856.278
7	Julio	165.948.716	16.594.872	149.353.844
8	Agosto	183.208.402	18.320.840	164.887.562
9	Septiembre	185.755.751	18.575.575	167.180.176
10	Octubre	167.992.324	16.799.232	151.193.092
11	Noviembre	107.996.318		107.996.318
			Total	**1.351.280.784**

Monto del Reajuste: Un Mil Trescientos Cincuenta y Un Millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Ochenta y Cuatro.

Ing. Angelo Jara
Superintendente de Obra
Constructora Heisecke S.A.

Ing. Cristobal Cohene
Fiscal de Obra
MOPC

97 (Noventa y siete)